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Klíčová data

Úsek Název stavby Délka (km) Zahájeno Zprovoznění

úsek 02 Mirošovice–Hvězdonice 7,7 10/2018 09/2021

úsek 03 Hvězdonice–Ostředek 4,6 04/2015 10/2018

úsek 04 Ostředek–Šternov 7,2 03/2017 09/2018

úsek 05 Šternov–Psáře 7,3 05/2013 10/2014

úsek 06 Psáře–Soutice 7,7 03/2016 10/2017

úsek 07 Soutice–Loket 10 03/2019 10/2020

úsek 09 Loket–Hořice 9,6 05/2013 11/2014

úsek 10 Hořice–Koberovice 6,5 03/2017 09/2018

úsek 11 Koberovice–Humpolec 8,8 09/2019 09/2021

úsek 12 Humpolec – Větrný Jeníkov 13,6 03/2018 06/2021

úsek 14 Větrný Jeníkov – Jihlava 8,5 04/2013 09/2015

úsek 15 Jihlava – Velký Beranov 6 08/2016 08/2018

úsek 16 Velký Beranov – Měřín 14,7 04/2019 10/2021

úsek 18 Měřín – Velké Meziříčí-západ 7,2 09/2015 11/2017

úsek 19 Velké Meziříčí-západ – V. Meziříčí- východ 5,9 04/2019 11/2020

úsek 20 Velké Meziříčí-východ – Lhotka 6,7 03/2017 09/2018

úsek 21 Lhotka – Velká Bíteš 9 04/2013 09/2015

úsek 22 Velká Bíteš – Devět křížů 5,4 04/2016 07/2017

úsek 23 Devět křížů – Ostrovačice 10,3 03/2020 10/2021

úsek 25 Ostrovačice–Kývalka 3,5 06/2015 11/2016

Celkem km 160,2

99,2 km

61,0 km Zprovozněno 62 %

V realizaci 38 %

160,2 km
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Dálnice D1
úsek  Praha–Brno

Modernizace v úseku Mirošovice–Kývalka
stav k 11/2020

Geografická data poskytl VGHMÚř Dobruška, © MO ČR, 2008

zprovozněné úseky

bude zprovozněno v roce 2021

bude zprovozněno v roce 2020

0 10 20 km

infografika d1-praha-brno-modernizace-2018-11

Více informací o modernizaci dálnice D1 najdete na www.novad1.cz 

Zprovozněno – 100 km

Bude zprovozněno v roce 2020 – 11,9 km

Bude zprovozněno v roce 2021 – 49,1 km

úsek 20   (6,7 km)   zprovozněno 09/2018

  146 V. Meziříčí-vých. –   153 Lhotka

úsek 21   (9,0 km) zprovozněno 09/2015

  153 Lhotka –   162 Velká Bíteš

úsek 22   (5,4 km)  zprovozněno 07/2017

  162 Velká Bíteš –   168 Devět křížů

úsek 23   (10,3 km)

  168 Devět křížů –   178 Ostrovačice

úsek 25   (3,5 km)  zprovozněno 11/2016

  178 Ostrovačice –   182 Kývalka

úsek 9   (9,6 km)  zprovozněno 11/2014

  66 Loket –   75 Hořice

úsek 10 (6,5 km) zprovozněno 09/2018

  75 Hořice –   81 Koberovice

úsek 11   (8,8 km)

  81 Koberovice –   90 Humpolec

úsek 12   (13,6 km)     * v roce 2021 práce v SDP

  90 Humpolec –   104 Větrný Jeníkov

úsek 14   (8,5 km) zprovozněno 09/2015

  104 Větrný Jeníkov –   112 Jihlava

úsek 16   (14,7 km)

  119 Velký Beranov –   134 Měřín

úsek 18   (7,2 km) zprovozněno 11/2017

  134 Měřín –   141 V. Meziříčí-západ

úsek 2   (7,7 km)

  21 Mirošovice –   29 Hvězdonice

úsek 3   (4,6 km)  zprovozněno 10/2016

  29 Hvězdonice –   34 Ostředek

úsek 5   (7,3 km)  zprovozněno 10/2014

  41 Šternov –   49 Psáře

úsek 6   (7,7 km) zprovozněno 10/2017 

  49 Psáře –   56 Soutice

úsek 7   (10 km)  zprovozněno 10/2020

  56 Soutice –   66 Loket

37
úsek 15   (6,0 km) zprovozněno 08/2018

  112 Jihlava –   119 Velký Beranov

úsek 4   (7,2 km) zprovozněno 09/2018

  34 Ostředek –   41 Šternov

úsek 19   (5,9 km)

  141 V. Meziříčí-záp. –   146 V. Meziříčí-vých.

km 98–104   * zprovoznění 2020



Modernizace dálnice D1 v úseku Mirošovice–Kývalka stav k 11/2020

zahájení: 10/2018
předpokládané zprovoznění: 2021
předpokládané náklady: 1 725 mil. Kč bez DPH
nabídková cena: 1 078 mil. Kč bez DPH
zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. + EUROVIA Beton GmbH

zahájení: 09/2019
předpokládané zprovoznění: 2021
předpokládané náklady: 1 047 mil. Kč bez DPH
nabídková cena: 1 097 mil. Kč bez DPH
zhotovitel: Eurovia CS

zahájení: 04/2019
předpokládané zprovoznění: 2021
předpokládané náklady: 2 122 mil. Kč bez DPH
nabídková cena: 1 888 mil. Kč bez DPH
zhotovitel: STRABAG, METROSTAV, EUROVIA CS 

zahájení: 03/2020
předpokládané zprovoznění: 2021
předpokládané náklady: 1 503 mil. Kč bez DPH
nabídková cena: 1 724 mil. Kč bez DPH
zhotovitel: METROSTAV

zahájení: 04/2019
předpokládané zprovoznění: 2020
předpokládané náklady: 1 079 mil. Kč bez DPH
nabídková cena: 1 583 mil. Kč bez DPH
zhotovitel: METROSTAV

ÚSEKY UVEDENÉ DO PROVOZU 

zahájeno: 05/2013
uvedeno do provozu: 10/2014
předpokládané náklady: 823 mil Kč bez DPH
nabídková cena: 523 mil. Kč bez DPH
zhotovitel: EUROVIA CS

úsek 05,  41 Šternov –  49 Psáře

zahájeno: 04/2015
uvedeno do provozu: 10/2016
předpokládané náklady: 577 mil. Kč bez DPH
nabídková cena: 549 mil. Kč bez DPH
zhotovitel: METROSTAV, SWIETELSKY, HOCHTIEF

úsek 03,  29 Hvězdonice –  34 Ostředek

zahájeno: 03/2017
uvedeno do provozu: 09/2018
předpokládané náklady: 1 003 mil. Kč bez DPH
nabídková cena: 842 mil. Kč bez DPH
zhotovitel: EUROVIA, COLAS, EUROVIA BETON

úsek 10,  75 Hořice –  81 Koberovice 

zahájeno: 03/2017
uvedeno do provozu: 09/2018
předpokládané náklady: 1 060 mil. Kč bez DPH
nabídková cena: 839 mil. Kč bez DPH
zhotovitel: Hochtief, BT Beton Technik

úsek 04,  34 Ostředek –  41 Šternov

Stavba 2019:
nabídková cena: 640 mil. Kč bez DPH
zhotovitel: Skanska

Stavba 2020:
předpokládané zprovoznění: 2021 (*část ve 2020)
předpokládané náklady: 1 346 mil. Kč bez DPH
nabídková cena: 1 398 mil. Kč bez DPH
zhotovitel: Skanska

*v roce 2020 budou zprovozněny km 98 – 104

úsek 12,  90 Humpolec –  104 V. Jeníkov 

zahájeno: 03/2017
uvedeno do provozu: 09/2018
předpokládané náklady: 869 mil. Kč bez DPH
nabídková cena: 698 mil. Kč bez DPH
zhotovitel: Colas, Inženierské stavby Košice

úsek 20,  146 V. Meziříčí –  153 Lhotka

úsek 02,  21 Mirošovice –  29 Hvězdonice

zahájení: 03/2019
uvedeno do provozu: 10/2020
předpokládané náklady: 1 143 mil. Kč bez DPH
nabídková cena: 1 184 mil. Kč bez DPH
zhotovitel: Eurovia CS

úsek 07,  56 Soutice –  66 Loket

úsek 11,  81 Koberovice –  90 Humpolec

úsek 16,  119 Velký Beranov –  134 Měřín

úsek 23,  168 Devět Křížů –  178 Ostrovačice

úsek 19,  141 V. Meziříčí-záp –  146 V. Meziříčí-vých.
zahájeno: 08/2016
uvedeno do provozu: 08/2018
předpokládané náklady: 710 mil. Kč bez DPH
nabídková cena: 590 mil. Kč bez DPH
zhotovitel:  Vodohospodářské stavby, FIRESTA-Fišer, 

BT Beton – Technik

úsek 15,  112 Jihlava –  119 Velký Beranov 

zahájeno: 03/2016
uvedeno do provozu: 10/2017
předpokládané náklady: 995 mil. Kč bez DPH
nabídková cena: 929 mil. Kč bez DPH
zhotovitel: METROSTAV, SWIETELSKY

úsek 06,  49 Psáře –  56 Soutice 

zahájeno: 09/2015
uvedeno do provozu: 11/2017
předpokládané náklady: 1 051 mil. Kč bez DPH
nabídková cena: 1 030 mil. Kč bez DPH
zhotovitel: EUROVIA + STRABAG

úsek 18,  134 Měřín –  141 V. Meziříčí, západ

zahájeno: 04/2016
uvedeno do provozu: 07/2017
předpokládané náklady: 715 mil. Kč bez DPH
nabídková cena: 685 mil. Kč bez DPH
zhotovitel: Alpine Bau CZ, OHL ŽS, EUROVIA CS

úsek 22,  162 Velká Bíteš –  168 Devět křížů 

zahájeno: 06/2015
uvedeno do provozu: 11/2016
předpokládané náklady: 495 mmil. Kč bez DPH
nabídková cena: 452 mil. Kč bez DPH
zhotovitel: Skanska

úsek 25,  178 Ostrovačice –  182 Kývalka

zahájeno: 05/2013
uvedeno do provozu: 11/2014
předpokládané náklady: 997 mil. Kč bez DPH
nabídková cena: 625 mil. Kč bez DPH
zhotovitel: COLAS CS, PORR

úsek 09,  66 Loket –  75 Hořice 

zahájeno: 04/2013
uvedeno do provozu: 09/2015
předpokládané náklady: 942 mil. Kč bez DPH
nabídková cena: 649 mil. Kč bez DPH
zhotovitel: COLAS CS, PORR

úsek 14,  104 Větrný Jeníkov –  112 Jihlava

zahájeno: 04/2013
uvedeno do provozu:  09/2015
předpokládané náklady: 967 mil. Kč bez DPH
nabídková cena: 597 mil. Kč bez DPH
zhotovitel: OHL ŽS a Alpine Bau CZ

úsek 21,  153 Lhotka –  162 Velká Bíteš

BUDE ZPROVOZNĚNO 2020 

BUDE ZPROVOZNĚNO 2021 
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Poznámky
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Stavby v realizaci

Důležité milníky/
termíny

• Datum zahájení prací: 6. 10. 2018 

• Doba pro uvedení stavby do provozu: 24 měsíců bez zimní technologické přestávky dle definice v Technické specifikaci 

• Doba pro dokončení: 30 měsíců bez zimní technologické přestávky dle definice v Technické specifikaci

• Úsek zprovozněn v celé délce vyjma úseku u mostu SO 02-206 v km 26,868–28,048 (vlevo – směr Praha), termín zpro-
voznění 30. 11. 2020. Datum uvedení celé stavby do provozu dle platné Smlouvy a harmonogramu je předpokládán  
k 6. 9. 2021. (Zhotovitel předložil návrh akcelerace prací s tím, že by byl schopen urychlit práce a termín uvedení do pro-
vozu by při domluvě s Objednatelem byl možný už k 18. 7. 2021).  

Informace o jednání 
se zhotovitelem

V návaznosti na předchozí jednání mezi Zhotovitelem a Objednatelem z 09/2019 o prověření možnosti zkrácení Doby pro 
uvedení Stavby do provozu a schválení Metodiky pro akceleraci Ministerstvem dopravy ČR ze dne 11. 2. 2020 byl Zhotovitel 
vyzván k předložení akceleračních návrhů.

Další informace Zhotovitel aktuálně projednává s Objednatelem možnost změny etapizace do konce postupu prací tak,  že možný termín uve-
dení stavby do provozu byl namísto 6. 9. 2021 již 18. 7. 2021. Objednatel v této chvíli posuzuje návrh Zhotovitele.

Stav V realizaci

Délka (m) 7700

Kategorie D 28/120

Tunely

Mosty (dálniční) 7

MÚK Mirošovice, Hvězdonice

Zhotovitel Sdružení EUROVIA CS, a.s. a EUROVIA Beton

Cena (bez DPH) 1 077 731 601 Kč

D1 Modernizace – úsek 02, EXIT 21 Mirošovice – EXIT 29 Hvězdonice
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Na stavbu byl dokončen čistopis projektové dokumentace pro provádění 
stavby. V červnu 2017 bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby.
V červenci 2017 bylo vydáno stavební povolení na hlavní trasu, proti kterému 
podala organizace Děti Země rozklad. Tím se zahájení stavby výrazně oddálilo.
Dne 26. 7. Ministerstvo dopravy zamítlo rozklad Dětí Země, SP je pravomocné. 
Vítězným zhotovitelem stavby se stala společnost EUROVIA CS, a.s. + 
EUROVIA Beton GmbH.
Stavba začala přípravnými pracemi v polovině října 2018. V roce 2018 proběhly 
v rámci tohoto úseku práce na přejezdech středního dělícího pásu, kanalizacích, 
kabelových vedeních a menší opravy před zimou. V roce 2019 pokračovaly práce dle schváleného harmonogramu. V roce 2020 narušila průběh prací pandemie koronaviru.
Úsek bude zprovozněn v celé délce v průběhu roku 2021 včetně úseku u mostu SO 02-206 v km 26,868–28,048 (vlevo – směr Praha).

STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

Význam zkratek: EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • UR: Vydání 
územního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového 
řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu

UPVŘUR ZSSPZPEIA

202106/2017– 10/201808/201812/2013–

DATA O STAVBĚ
Hlavní trasa:
délka: 7300 m 
km 20,800 – 29,500
kategorie: D 28/120
počet všech stavebních objektů: 34
Mostní objekty:
na hlavní trase: 6
nadjezdy: 1
opravy mostů: 6
celková délka mostů: 351 m

Protihlukové stěny:
počet: 6 (celková délka: 1645 m)
Úpravy ostatních komunikací:
přeložka sil. II/508: 1 (délka: 281 m)
Přeložky a úpravy inž. sítí:
vodohospodářské objekty: 1
objekty elektro: 2
dálniční systém SOS: 10

Název stavby: 
D1 modernizace – úsek 02, EXIT 21 
Mirošovice – EXIT 29 Hvězdonice
Místo stavby: 
Středočeský kraj
Katastrální území: 
Mirošovice u Říčan, Hrusice, Turkovice 
u Ondřejova, Lensedly, Kaliště u Ondře-
jova, Hvězdonice, Vranov u Čerčan
Druh stavby: 
modernizace

Objednatel: 
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zpracovatel PDPS: 
Sdružení SUDOP GROUP
(SUDOP PRAHA a.s. – vedoucí člen)
Zhotovitel: 
EUROVIA CS, a.s. +  
EUROVIA Beton GmbH
Cena stavby dle smlouvy: 
1 077 731 601 Kč (bez DPH) 

Pozn.:  Tento leták byl aktualizován v říjnu 2020. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační.

Dálnice D1Modernizace D1 – úsek 02, EXIT 21 Mirošovice – EXIT 29 Hvězdonice

Důležité milníky/
termíny

• Datum zahájení prací: 7. 9. 2019.

• Doba pro uvedení Stavby do provozu: 76 týdnů bez zimní technologické přestávky dle definice v Technické specifikaci. 

• Doba pro dokončení: 25 týdnů po uplynutí Doby pro uvedení stavby do provozu dle definice v Technické specifikaci.

• Datum uvedení Stavby do provozu: 10. 9. 2021.

Informace o jednání 
se zhotovitelem

V návaznosti na předchozí jednání mezi Zhotovitelem a Objednatelem z 09/2019 o prověření možnosti zkrácení Doby pro 
uvedení Stavby do provozu a schválení Metodiky pro akceleraci Ministerstvem dopravy ČR ze dne 11. 2. 2020 byl Zhotovitel 
vyzván k předložení akceleračních návrhů.

Další informace Předpoklad uvedení LJP do provozu a dokončení prací ve stavební sezóně 2020 je na začátku 12/2020.

Stav V realizaci

Délka (m) 8820

Kategorie D 28/120

Tunely

Mosty (dálniční) 2

MÚK Humpolec

Zhotovitel EUROVIA CS, a.s.

Cena (bez DPH) 1 097 002 399 Kč

D1 Modernizace – úsek 11, EXIT 81 Koberovice – EXIT 90 Humpolec
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Na stavbu bylo vydáno stavební povolení 2. 11. 2015, proti kterému byly 
následně podány rozklady. V 02/2019 MD zamítlo tyto rozklady proti vydanému 
stavebnímu povolení. Proti rozhodnutí se již nešlo dále odvolat, takže vydané 
SP bylo platné.
V předstihu byly realizovány dva nadjezdy v  rámci stavby D1 Modernizace - 
Úsek 11a, nadjezdy D1-083 a D1-085, která byla provedena v období květen 
až listopad 2018. V 10/2018 byly dokončeny práce na PDPS. 
V 12/2018 bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Konec termínu 
pro podání nabídek byl stanoven na březen 2019. Kvůli vypořádání s dotazy 
uchazečů byla lhůta prodloužena do dubna 2019. ŘSD obdrželo celkem čtyři nabídky na modernizaci tohoto úseku. Hodnotící komise nabídky zhodnotila a doporučila 
uchazeče, se kterým zadavatel v červenci 2019 uzavřel smlouvu. K zahájení stavby došlo dne 7. září 2019. Práce mají dle harmonogramu skončit v září 2021.
V  roce 2019 byly provedeny přípravné práce a provizorní rozšíření pravého jízdního pásu (směr Brno). Start prací v  roce 2020 oddálily problémy spojené s nákazou 
koronavirem. K obnovení prací na úseku již došlo. Nastalé změny by neměly mít zásadní dopad do harmonogram stavby. V 07/2020 probíhala např. pokládka provizorního 
monolitického betonového žlabu potřebného k odvodnění dálnice napojeného na kanalizaci. Probíhají i další práce ve středovém dělícím pásu. Koncem 07/2020 byla 
zahájena modernizace levého jízdního pásu (směr Praha). Veškerá doprava je převedena na pravý jízdní pás (směr Brno), kde je vedena v provizorních jízdních pruzích 
v režimu 2+2. V 10/2020 probíhaly práce např. na mostě v km 85,770 (most nedalo Jiřic). Na celém úseku byla již položena stabilizační vrstva. Předpoklad uvedení LJP do 
provozu a dokončení prací ve stavební sezóně 2020 je předpokládané na počátek 12/2020.

STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

Význam zkratek: EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • UR: Vydání 
územního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového 
řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu

UPVŘUR ZSSPZPEIA

09/202112/2018– 09/201911/201501/2014–

DATA O STAVBĚ
Hlavní trasa:
délka: 8820 m (km 82,420 – 91,240)
kategorie: D 28/120
počet všech stavebních objektů: 43
Mostní objekty:
počet: 6
– z toho na hlavní trase: 2
nadjezdy: 4
délka oprav. mostů: 170 m
Protihlukové stěny:
počet: 2 (celková délka: 325 m)

Přeložky ostatních komunikací:
počet: 4
délka přeložek: 424 m
Přeložky a úpravy inž. sítí:
vodohospodářské objekty: 1
objekty elektro: 3
dálniční systém SOS: 9

Název stavby: 
D1 modernizace – úsek 11, EXIT 81 
Koberovice – EXIT 90 Humpolec
Místo stavby: 
Kraj Vysočina
Katastrální území: 
Lísky u Holušic, Speřice, Jiřice 
u Humpolce, Humpolec, Hněvkovice 
u Humpolce, Vystrkov u Humpolce
Druh stavby: 
modernizace

Objednatel: 
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zpracovatel PDPS: 
Sudop Praha a.s.
Zhotovitel: 
Eurovia CS, a.s.
Předpokládaná cena stavby dle 
dokumentace pro zadání stavby: 
1 047 107 438 Kč (bez DPH)
Cena stavby dle smlouvy:
1 097 002 399 Kč (bez DPH)

Pozn.:  Tento leták byl aktualizován v listopadu 2020. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační.

Dálnice D1Modernizace D1 – úsek 11, EXIT 81 Koberovice – EXIT 90 Humpolec
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D1 Modernizace – úsek 12, EXIT 90 Humpolec – EXIT 104 Větrný Jeníkov
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Stav V realizaci

Délka (m) 13 580

Kategorie D 28/120

Tunely

Mosty (dálniční) 5

MÚK Větrný Jeníkov

Zhotovitel EUROVIA CS a.s. + EUROVIA Beton GmbH

Cena (bez DPH) 1 748 887 000 Kč (původní cena stavby)

ŘSD obdrželo ve výběrovém řízení devět nabídek na modernizaci úseku. 
Nejnižší nabídku  1 748 887 000 Kč (bez DPH) podala společnost Toto S.p.a. 
Costruzioni Generali. Stavební práce byly zahájeny 15. 3. 2018. Pro následné 
opakované porušování smluvních podmínek byla s původním sdružením firem 
ukončena smlouva. Stavbu tak dokončí nová firma, která vzešla z  nového 
výběrového řízení. S  ohledem na naléhavost byla stavba rozdělena. Práce 
k  realizaci v  r. 2019, tj. především dokončení prací ve SDP dálnice v  km 
91,210–98,000 a kompletní modernizace levého jízdního pásu dálnice v km 
98,000–104,817. Práce určené pro rok 2019 byly soutěženy ve zkráceném 
výběrovém řízení. K podání nabídky bylo vyzváno sedm firem. S nabídkou cca 640 mil. Kč (bez DPH) zvítězila společnost Skanska. K zahájení stavebních prací došlo  
11. 5. 2019. Dne 2. 8. 2019 bylo vypsáno nové výběrové řízení na práce chybějící k úplnému dokončení modernizovaného úseku. Dne 17. 1. 2020 byla podepsána smlouva 
se zhotovitelem, který modernizaci úseku dokončí. Práce na stavbě v roce 2020 začaly 26. 3. V 07/2020 došlo k převedení provozu na dokončených sedm km v pravém 
jízdním pásu. V 10/2020 probíhaly např. terénní úpravy, osazování svodidel či úpravy protihlukových stěn. Také došlo k pokládce AB vrstev. 
Ke zprovoznění obou jízdních pásů v celé délce dojde 23. 11. 2020. V roce 2021 budou ještě probíhat dokončovací práce ve středovém dělícím pásu v km 90-98 a na SO 
222 (ekodukt v km 94,760), a to s lokálním omezením provozu.

STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

Význam zkratek: EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • UR: Vydání 
územního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového 
řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu

UPVŘUR ZSSPZPEIA

202104/2016– 03/201811/201604/2016–

DATA O STAVBĚ
Hlavní trasa:
délka: 13 580 m (km 91,240 – 104,820)
kategorie: D 28/120
počet všech stavebních objektů: 38
Mostní objekty:
na hlavní trase: 5
nadjezdy: 2
ekodukt: 1
opravy mostů: 5
celková délka mostů: 260 m
Protihlukové stěny (úpravy):
počet: 2 (celková délka: 1667 m)

Úpravy ostatních komunikací:
silnice II. třídy: 1
silnice III. třídy: 1
lesní cesta: 1
celková délka přeložek: 456 m
Přeložky a úpravy inž. sítí:
vodohospodářské objekty: 3
objekty elektro: 2
dálniční systém SOS: 10
Název stavby: 
D1 Modernizace – úsek 12, EXIT 91 
Humpolec – EXIT 104 Větrný Jeníkov
Místo stavby: 
Kraj Vysočina

Katastrální území: 
Vystrkov u H., Humpolec, Krasoňov, 
Plačkov, Kamenice u H.,  Herálec, Slavníč, 
Skorkov u H., Úsobí, Petrovice u Štoků
Druh stavby: 
modernizace
Objednatel: 
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zpracovatel PDPS: 
Valbek, spol. s r.o.
Původní zhotovitel: 
Toto S.p.a. Costruzioni Generali, 
GEOSAN, SP SINE MIDAS STROY

Nový zhotovitel: 
Skanska a.s.
Původní cena stavby dle smlouvy: 
1 748 887 000 Kč (bez DPH)
Předpokládaná cena stavby prací 
určených pro rok 2019: 
563 000 000 Kč (bez DPH)
Cena prací určených pro rok 2019: 
639 694 810 Kč (bez DPH) 
Předpokládaná cena zbývajících 
stavebních prací: 
1 346 000 000 KČ (bez DPH)
Cena zbývajících stavebních prací 
dle smlouvy:
1 398 417 101 Kč (bez DPH)

Pozn.:  Tento leták byl aktualizován v listopadu 2020. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační.

Dálnice D1Modernizace D1 – úsek 12, EXIT 90 Humpolec – EXIT 104 Větrný Jeníkov

Důležité milníky/
termíny

• Datum zahájení prací: 12. 3. 2018.

• Doba pro uvedení stavby do provozu: 217 + 119 = 336 kalendářních dnů bez zimní technologické přestávky dle definice 
v Technické specifikaci.

• Doba pro dokončení: 105 kalendářních dnů po uplynutí Doby pro uvedení stavby do provozu dle Přílohy k nabídce.

• Ke zprovoznění obou jízdních pásů v celé délce dojde dle platného harmonogramu 23. 11. 2020.

Informace o jednání 
se zhotovitelem

V návaznosti na schválení Metodiky pro akceleraci Ministerstvem dopravy ČR ze dne 11. 2. 2020 byl Zhotovitel vyzván k před-
ložení akceleračních návrhů.

Další informace V roce 2021 se předpokládají pouze dokončovací práce ve středním dělícím pásu dálnice v km 90-98 a následně na SO 222 
(ekodukt v km 94,760), a to s lokálním dopravním omezením. 

Důležité milníky/
termíny

• Datum zahájení prací: 10. 12. 2018 

• Doba pro uvedení stavby do provozu: 19 měsíců bez zimní technologické přestávky dle definice v Technické specifikaci

• Doba pro dokončení: 24 měsíců bez zimní technologické přestávky dle definice v Technické specifikaci. 

• Datum uvedení stavby do provozu dle platného harmonogramu: 15. 10. 2021.

Informace o jednání 
se zhotovitelem

V návaznosti na předchozí jednání mezi Zhotovitelem a Objednatelem z 09/2019 o prověření možnosti zkrácení Doby pro 
uvedení Stavby do provozu a schválení Metodiky pro akceleraci Ministerstvem dopravy ČR ze dne 11. 2. 2020 byl Zhotovitel 
vyzván k předložení akceleračních návrhů.

Další informace Předpoklad dokončení stavebních prací v sezóně 2020 byl 27. 8. 2020 (přičemž z důvodu COVID došlo k prodloužení do 
09/2020).

Stav V realizaci

Délka (m) 14 711

Kategorie D 28/120

Tunely

Mosty (dálniční) 10

MÚK Měřín

Zhotovitel Strabag a.s., Metrostav a.s., Eurovia CS, a.s. 

Cena (bez DPH) 1 888 132 655 Kč

D1 Modernizace – úsek 16, EXIT 119 Velký Beranov – EXIT 134 Měřín
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Na stavbu byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby. 
Bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby. V 11/2017 bylo vydáno 
stavební povolení na hlavní trasu dálnice D1. SP bylo napadeno občanským 
sdružením Děti Země. V 11/2018 MD zamítnulo rozklad proti SP. 
V rámci výběrového řízení byla podána pouze jedna nabídka od sdružení firem 
Strabag, Metrostav a Eurovia – 1,888 mld. Kč. Vzhledem k tomu, že byla 
podána jediná nabídka, neproběhlo ani hodnocení a smlouva se sdružením 
byla 13. 9. 2018 uzavřena. Modernizace začala v dubnu 2019. 
Koncem 07/2020 probíhala na části stavby pokládka cementobetonového 
krytu dálnice. V 08/2020 probíhaly v celém úseku dokončovací práce před otevřením pravého jízdního pásu (směr Brno). V průběhu 09/2020 byl již provoz v PJP veden bez 
omezení. Na jaře 2021 začne 4. etapa modernizace, ve které bude modernizována levá polovina vozovky. Datum uvedení stavby do provozu dle platného harmonogramu 
15. 10. 2021.

STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

Význam zkratek: EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • UR: Vydání 
územního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového 
řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu

UPVŘUR ZSSPZPEIA

10/202110/2017– 04/2019201812/2013–

DATA O STAVBĚ
Hlavní trasa:
délka: 14 711 m
kategorie: D 28/120
počet všech stavebních objektů: 49
Mostní objekty:
na hlavní trase: 10
nadjezdy: 1
nadchody pro zvěř: 1
celková délka mostů: 165 m
Protihlukové stěny (úpravy):
počet: 3 (celková délka: 2590 m)

Přeložky ostatních komunikací:
silnice III/3532: (délka: 95 m)
lesní cesty: 1 (délka: 100 m)
celková délka přeložek: 195 m
Přeložky a úpravy inž. sítí:
vodohospodářské objekty: 2
objekty elektro: 4
dálniční systém SOS: 11
Celkový objem zemních práci:
výkopy: 309 209 m3

násypy: 263 996 m3

Název stavby: 
D 1 modernizace – úsek 16, EXIT 
119 Velký Beranov – EXIT 134 
Měřín
Místo stavby: 
Kraj Vysočina
Katastrální území: 
Rytířsko, Kozlov u Jihlavy, Velký 
Beranov, Rybné, Věžnice, Řehořov, 
Meziříčko u Jihlavy, Měřín
Druh stavby: 
modernizace

Objednatel: 
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zpracovatel PDPS: 
Valbek, spol. s r.o.
Zhotovitel: 
Strabag a.s., Metrostav a.s., 
Eurovia CS, a.s. 
Předpokládaná cena stavby: 
2 122 000 000 Kč (bez DPH)
Cena stavby dle smlouvy:
1 888 132 655 Kč (bez DPH) 

Pozn.:  Tento leták byl aktualizován v listopadu 2020. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační.

Dálnice D1Modernizace D1 – úsek 16, EXIT 119 Velký Beranov – EXIT 134 Měřín
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D1 Modernizace – úsek 19, EXIT 141 Velké Meziříčí-západ – EXIT 146 Velké Meziříčí-východ
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Stav V realizaci

Délka (m) 5900

Kategorie D 28/120

Tunely

Mosty (dálniční) 5

MÚK Velké Meziříčí-východ

Zhotovitel Metrostav a.s.

Cena (bez DPH) 1 583 035 081 Kč

Na stavbu byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby 
(07/2018). 
V 09/2018 bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby. V 01/2019 
obdrželo ŘSD celkem tři nabídky na modernizaci tohoto úseku. Nabídky 
následně posoudila hodnotící komise, která doporučila vítěze.
Modernizace byla zahájená na konci března 2019 prováděním prací ve středním 
dělícím pásu. Práce spojené s dopravními omezeními provozu probíhaly dle 
harmonogramu a pro rok 2019 byly dokončeny na konci listopadu. Práce byly 
po zimní přestávce obnoveny v 03/2020. 
V dokončené 4. etapě proběhla rekonstrukce pravé poloviny vozovky před mostem Vysočina a levé poloviny vozovky za mostem. Dále pak levé poloviny vozovky před 
mostem. V 07/2020 přešla modernizace do poslední 5. etapy, během které jsou realizovány dokončovací práce ve středním dělícím pásu (SDP) a na levém mostu Vysočina.
V průběhu 10/2020 byl provoz veden také již po levé polovině mostu Vysočina. Práce pokračují v SDP (dokončení instalace svodidel) a v úseku před a za mostem, kde jsou 
prováděny dokončovací práce. Ty skončí o prvním víkendu v 11/2020. Následovat ještě bude výměna ložisek na mostu Vysočina (v pravém jízdním pásu). Datum uvedení 
stavby do provozu je dle platného harmonogramu 29. 11. 2020.

STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

Význam zkratek: EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • UR: Vydání 
územního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového 
řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu

UPVŘUR ZSSPZPEIA

11/202009/2018– 04/201905/201809/2014–

DATA O STAVBĚ
Hlavní trasa:
délka: 5900 m (km 141,200 – 
147,100)
kategorie: D 28/120
počet všech stavebních objektů: 41
Mostní objekty:
počet: 6
na hlavní trase: 5
nadjezdy: 1
celková délka mostů: 523 m
Protihlukové stěny:
počet: 1 (délka: 397 m)

Přeložky ostatních komunikací:
místní komunikace: 1 (délka: 120 m)
Přeložky a úpravy inž. sítí:
vodohospodářské objekty: 2
objekty elektro: 6
dálniční systém SOS: 8
Celkový objem zemních prací:
výkopy: 94 732 m3

násypy: 49 487 m3

Název stavby: 
D1 modernizace – úsek 19, EXIT 
141 Velké Meziříčí-západ – EXIT 146 
Velké Meziříčí-východ
Místo stavby: 
Kraj Vysočina
Katastrální území: 
Lavičky, Velké Meziříčí, Petráveč
Druh stavby: 
modernizace

Objednatel: 
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zpracovatel PDPS: 
Sdružení Pragoprojekt a Viapont
Zhotovitel: 
Metrostav a.s.
Předpokládaná cena stavby: 
1 079 000 000 Kč (bez DPH)
Cena stavby dle smlouvy: 
1 583 035 081 Kč (bez DPH)
 

Pozn.:  Tento leták byl aktualizován v listopadu 2020. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační.

Dálnice D1Modernizace – úsek 19, EXIT 141 V. Meziřící-západ – EXIT 146 V. Meziříčí-východ

Důležité milníky/
termíny

• Datum zahájení prací: 29. 3. 2019.

• Doba pro uvedení stavby do provozu: 71 týdnů bez zimní technologické přestávky dle definice v Technické specifikaci.

• Doba pro dokončení: 24 měsíců bez zimní technologické přestávky dle definice v Technické specifikaci.

• Datum uvedení stavby do provozu dle platného harmonogramu: 29. 11. 2020.

Informace o jednání 
se zhotovitelem

V návaznosti na předchozí jednání mezi Zhotovitelem a Objednatelem z 09/2019 o prověření možnosti zkrácení Doby pro 
uvedení Stavby do provozu a schválení Metodiky pro akceleraci Ministerstvem dopravy ČR ze dne 11. 2. 2020 byl Zhotovitel 
vyzván k předložení akceleračních návrhů.

Další informace

Důležité milníky/
termíny

• Předání staveniště se Zhotovitelem proběhlo dne 29. 1. 2020.

• Doba pro uvedení stavby do provozu: 511 kalendářních dnů bez zimní technologické přestávky dle definice v Technické 
specifikaci.

• Doba pro dokončení: 140 kalendářních dnů po uplynutí Doby pro uvedení stavby do provozu dle Přílohy k nabídce. 

• Zahájení stavebních prací na tomto úseku začalo 20. 3. 2020.

• Datum uvedení stavby do provozu dle aktuálního předpokladu: 14. 10. 2021.

Informace o jednání 
se zhotovitelem

V návaznosti na schválení Metodiky pro akceleraci Ministerstvem dopravy ČR ze dne 11. 2. 2020 byl Zhotovitel vyzván k před-
ložení akceleračních návrhů.

Další informace Z důvodu pandemie COVID-19, a tím nemožnosti zajištění plné personální a strojové kapacity po dobu nouzového stavby a pro 
projednání s Objednatelem, není Zhotovitel schopen provést etapu 3 ve stavební sezoně roku 2020. Modernizace obou pásu 
dálnice (včetně nadchodů pro zvěř) bude tedy provedena kompletně v roce 2021.Tento postup byl projednán v rámci několika 
jednání Smluvních stran. Termín uvedení dokončené stavby do provozu se předpokládá k 14. 10. 2021.

Stav V realizaci

Délka (m) 10 330

Kategorie D 28/120

Tunely

Mosty (dálniční) 1

MÚK Ostrovačice

Zhotovitel Metrostav, a.s.

Cena (bez DPH) 1 724 245 144 Kč

D1 Modernizace – úsek 23, EXIT 168 Devět křížů – EXIT 178 Ostrovačice

HumpolecHumpolec

Velké
Meziříčí
Velké
Meziříčí

NymburkNymburk

ChrudimChrudim

Havlíčkův
Brod

Havlíčkův
Brod

Žďár
n. Sáz.
Žďár

n. Sáz.

KolínKolín

Kutná
Hora
Kutná
Hora

Rychnov
n. Kněž.
Rychnov
n. Kněž.

SvitavySvitavy

Ústí
n.Orl.
Ústí

n.Orl.

PelhřimovPelhřimov

TřebíčTřebíč

BenešovBenešov

BlanskoBlansko

TáborTábor

Jindřichův
Hradec

Jindřichův
Hradec

JihlavaJihlava

BrnoBrno

PrahaPraha

PardubicePardubice

Hradec
Králové
Hradec
Králové

České
Budějovice

Na stavbu byla v 09/2017 zpracována projektová dokumentace pro provádění 
stavby. Bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby. V  11/2017 bylo 
vydáno (nepravomocné) stavební povolení na hlavní trasu dálnice D1. SP 
napadeno občanským sdružením Děti Země. 
Ve 12/2018 byla podána námitka proti rozhodnutí zadavatele o  výběru 
nejvýhodnější nabídky na ÚOHS. ŘSD proti rozhodnutí úřadu nepodalo rozklad 
a o námitkách se muselo rozhodovat znovu. Vybraná stavební firma odmítla 
podepsat smlouvu. Vzhledem k vývoji cen stavebních prací a časové prodlevě 
mezi podáním nabídek a potvrzením vybraného zhotovitele neměl zhotovitel 
zájem o uzavření smlouvy za podmínek dle své cenové nabídky. Proto bylo ze strany ŘSD přistoupeno ke zrušení zadávacího řízení. Nové výběrové řízení bylo vypsáno dne 
2. 8. 2019 a 21. 10. byly zveřejněny nabídky. Celkem bylo podáno pět nabídek. K podpisu smlouvy s vybraným uchazečem došlo 20. 12. 2019. 
K zahájení prací došlo 21. 3. 2020. Předpoklad uvedení stavby do provozu je 14. 10. 2021. V 07/2020 probíhalo např. usazení stojek nadchodu pro zvěř v kilometru 
169,7. V letošním roce došlo na rozšířní krajnice a rekonstrukci středového dělícího pásu. Tyto práce skončily v polovině 09/2020. V 11/2020 pokračují práce na nadjezdech 
(např. u mostu u Domašova, kde se chystala betonáž říms) či ekoduktech, a to s lokálním omezením provozu na dálnici.

STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

Význam zkratek: EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • UR: Vydání 
územního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového 
řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu

UPVŘUR ZSSPZPEIA

10/202108/2019– 03/202009/201808/2017–

DATA O STAVBĚ
Hlavní trasa:
délka: 10 330 m (km 168,204 – 
178,500)
kategorie: D 28/120
počet stavebních objektů: 63
Mostní objekty:
na hlavní trase: 1
nadjezdy: 5
nadchody pro zvěř: 2
celková délka mostů: 358 m
nové mosty: 1 (délka: 48 m)
Úprava protihlukové stěny:
počet: 2 (délka: 459 m)

Úpravy ostatních komunikací:
silnice III/00212: 1 (délka. 219 m)
příjezdy k RN: 2 (délka: 239 m)
lesní cesty: 2 (délka: 220 m)
polní cesty: 2 (délka: 289 m)
celková délka přeložek: 967 m
Přeložky a úpravy inž. sítí:
vodohospodářské objekty: 7
objekty elektro: 4
dálniční systém SOS: 11
Celkový objem zemních práci:
výkopy: 202 356 m3

násypy: 182 937 m3

Název stavby: 
D1 modernizace – úsek 23, 
EXIT 168 Devět křížů – EXIT 178 
Ostrovačice
Místo stavby: 
Jihomoravský kraj
Katastrální území: 
Domašov, Javůrek, Říčky u Brna, 
Říčany u Brna, Ostrovačice
Druh stavby: 
modernizace
Objednatel: 
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zpracovatel PDPS: 
Dopravoprojekt Brno a.s.
Předpokládaná cena stavby  
v původním výberovém řízení: 
1 446 768 000 Kč (bez DPH)
Předpokládaná cena stavby  
v opakovaném VŘ:
1 503 000 000 Kč (bez DPH)
Cena stavby v opakovaném 
výběrovém řízení (dle smlouvy):
1 724 245 143 Kč (bez DPH)
Zhotovitel:
Metrostav a.s. 

Pozn.:  Tento leták byl aktualizován v listopadu 2020. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační.

Dálnice D1Modernizace D1 – úsek 23, EXIT 168 Devět křížů – EXIT 178 Ostrovačice
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Na stavbu byl dokončen čistopis projektové dokumentace pro provádění 
stavby. V červnu 2017 bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby.
V červenci 2017 bylo vydáno stavební povolení na hlavní trasu, proti kterému 
podala organizace Děti Země rozklad. Tím se zahájení stavby výrazně oddálilo.
Dne 26. 7. Ministerstvo dopravy zamítlo rozklad Dětí Země, SP je pravomocné. 
Vítězným zhotovitelem stavby se stala společnost EUROVIA CS, a.s. + 
EUROVIA Beton GmbH.
Stavba začala přípravnými pracemi v polovině října 2018. V roce 2018 proběhly 
v rámci tohoto úseku práce na přejezdech středního dělícího pásu, kanalizacích, 
kabelových vedeních a menší opravy před zimou. V roce 2019 pokračovaly práce dle schváleného harmonogramu. V roce 2020 narušila průběh prací pandemie koronaviru.
Úsek bude zprovozněn v celé délce v průběhu roku 2021 včetně úseku u mostu SO 02-206 v km 26,868–28,048 (vlevo – směr Praha).

STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

Význam zkratek: EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • UR: Vydání 
územního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového 
řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu

UPVŘUR ZSSPZPEIA

202106/2017– 10/201808/201812/2013–

DATA O STAVBĚ
Hlavní trasa:
délka: 7300 m 
km 20,800 – 29,500
kategorie: D 28/120
počet všech stavebních objektů: 34
Mostní objekty:
na hlavní trase: 6
nadjezdy: 1
opravy mostů: 6
celková délka mostů: 351 m

Protihlukové stěny:
počet: 6 (celková délka: 1645 m)
Úpravy ostatních komunikací:
přeložka sil. II/508: 1 (délka: 281 m)
Přeložky a úpravy inž. sítí:
vodohospodářské objekty: 1
objekty elektro: 2
dálniční systém SOS: 10

Název stavby: 
D1 modernizace – úsek 02, EXIT 21 
Mirošovice – EXIT 29 Hvězdonice
Místo stavby: 
Středočeský kraj
Katastrální území: 
Mirošovice u Říčan, Hrusice, Turkovice 
u Ondřejova, Lensedly, Kaliště u Ondře-
jova, Hvězdonice, Vranov u Čerčan
Druh stavby: 
modernizace

Objednatel: 
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zpracovatel PDPS: 
Sdružení SUDOP GROUP
(SUDOP PRAHA a.s. – vedoucí člen)
Zhotovitel: 
EUROVIA CS, a.s. +  
EUROVIA Beton GmbH
Cena stavby dle smlouvy: 
1 077 731 601 Kč (bez DPH) 

Pozn.:  Tento leták byl aktualizován v říjnu 2020. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační.

Dálnice D1Modernizace D1 – úsek 02, EXIT 21 Mirošovice – EXIT 29 Hvězdonice
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Na stavbu bylo vydáno stavební povolení 2. 11. 2015, proti kterému byly 
následně podány rozklady. V 02/2019 MD zamítlo tyto rozklady proti vydanému 
stavebnímu povolení. Proti rozhodnutí se již nešlo dále odvolat, takže vydané 
SP bylo platné.
V předstihu byly realizovány dva nadjezdy v  rámci stavby D1 Modernizace - 
Úsek 11a, nadjezdy D1-083 a D1-085, která byla provedena v období květen 
až listopad 2018. V 10/2018 byly dokončeny práce na PDPS. 
V 12/2018 bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Konec termínu 
pro podání nabídek byl stanoven na březen 2019. Kvůli vypořádání s dotazy 
uchazečů byla lhůta prodloužena do dubna 2019. ŘSD obdrželo celkem čtyři nabídky na modernizaci tohoto úseku. Hodnotící komise nabídky zhodnotila a doporučila 
uchazeče, se kterým zadavatel v červenci 2019 uzavřel smlouvu. K zahájení stavby došlo dne 7. září 2019. Práce mají dle harmonogramu skončit v září 2021.
V  roce 2019 byly provedeny přípravné práce a provizorní rozšíření pravého jízdního pásu (směr Brno). Start prací v  roce 2020 oddálily problémy spojené s nákazou 
koronavirem. K obnovení prací na úseku již došlo. Nastalé změny by neměly mít zásadní dopad do harmonogram stavby. V 07/2020 probíhala např. pokládka provizorního 
monolitického betonového žlabu potřebného k odvodnění dálnice napojeného na kanalizaci. Probíhají i další práce ve středovém dělícím pásu. Koncem 07/2020 byla 
zahájena modernizace levého jízdního pásu (směr Praha). Veškerá doprava je převedena na pravý jízdní pás (směr Brno), kde je vedena v provizorních jízdních pruzích 
v režimu 2+2. V 10/2020 probíhaly práce např. na mostě v km 85,770 (most nedalo Jiřic). Na celém úseku byla již položena stabilizační vrstva. Předpoklad uvedení LJP do 
provozu a dokončení prací ve stavební sezóně 2020 je předpokládané na počátek 12/2020.

STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

Význam zkratek: EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • UR: Vydání 
územního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového 
řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu

UPVŘUR ZSSPZPEIA

09/202112/2018– 09/201911/201501/2014–

DATA O STAVBĚ
Hlavní trasa:
délka: 8820 m (km 82,420 – 91,240)
kategorie: D 28/120
počet všech stavebních objektů: 43
Mostní objekty:
počet: 6
– z toho na hlavní trase: 2
nadjezdy: 4
délka oprav. mostů: 170 m
Protihlukové stěny:
počet: 2 (celková délka: 325 m)

Přeložky ostatních komunikací:
počet: 4
délka přeložek: 424 m
Přeložky a úpravy inž. sítí:
vodohospodářské objekty: 1
objekty elektro: 3
dálniční systém SOS: 9

Název stavby: 
D1 modernizace – úsek 11, EXIT 81 
Koberovice – EXIT 90 Humpolec
Místo stavby: 
Kraj Vysočina
Katastrální území: 
Lísky u Holušic, Speřice, Jiřice 
u Humpolce, Humpolec, Hněvkovice 
u Humpolce, Vystrkov u Humpolce
Druh stavby: 
modernizace

Objednatel: 
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zpracovatel PDPS: 
Sudop Praha a.s.
Zhotovitel: 
Eurovia CS, a.s.
Předpokládaná cena stavby dle 
dokumentace pro zadání stavby: 
1 047 107 438 Kč (bez DPH)
Cena stavby dle smlouvy:
1 097 002 399 Kč (bez DPH)

Pozn.:  Tento leták byl aktualizován v listopadu 2020. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační.

Dálnice D1Modernizace D1 – úsek 11, EXIT 81 Koberovice – EXIT 90 Humpolec

MiletínMiletín

LískoviceLískovice

LhoticeLhotice
LhotkaLhotka

LískyLísky

LoheniceLohenice

MočidlaMočidla

HolušiceHolušice HájHáj

BrunkaBrunka

Pusté LhotskoPusté Lhotsko

HadinaHadina

SedliceSedlice

VřesníkVřesník

PetrovicePetrovice

KoberoviceKoberovice

SpeřiceSpeřice

KalištěKaliště

HněvkoviceHněvkovice

JiřiceJiřice

Horní RápoticeHorní Rápotice

VystrkovVystrkov

Světlický
Dvůr

Světlický
Dvůr

SvětliceSvětlice

BudíkovBudíkov

HumpolecHumpolec

III/12935

III/12933

III/3
4771

III/34772

III/12935

III/12936

III/12935

III/12938 III
/1

29
37

III/12934
III

/3
47

71

III/34771

III
/1

29
28

III/12932

III/12931

III
/1

29
24

III
/0

34
19

III
/3

47
75

III/12930

III/12929

III/12924

III/12934

1

1

347

129

523

129

129

34

130

130

Brno

Praha

úsek 10,   75 Hořice –   81 Koberovice

úsek 12,   90 Humpolec –   104 Větrný Jeníkov

90 Humpolec

odpočívka Speřice

odpočívka Humpolec

řešený úsek

jiné úseky

Geografická data poskytl VGHMÚř Dobruška, © MO ČR, 2015

0 1 2 km

HumpolecHumpolec

Velké
Meziříčí
Velké
Meziříčí

NymburkNymburk

ChrudimChrudim

Havlíčkův
Brod

Havlíčkův
Brod

Žďár
n. Sáz.
Žďár

n. Sáz.

KolínKolín

Kutná
Hora
Kutná
Hora

Rychnov
n. Kněž.
Rychnov
n. Kněž.

SvitavySvitavy

Ústí
n.Orl.
Ústí

n.Orl.

PelhřimovPelhřimov

TřebíčTřebíč

BenešovBenešov

BlanskoBlansko

TáborTábor

Jindřichův
Hradec

Jindřichův
Hradec

JihlavaJihlava

BrnoBrno

PrahaPraha

PardubicePardubice

Hradec
Králové
Hradec
Králové

České
Budějovice

České
Budějovice

Dálnice D1

Modernizace v úseku Mirošovice – Kývalka

Úsek 11, EXIT 81 Koberovice – EXIT 90 Humpolec



Přehled staveb  |  DÁLNICE D1 MIROŠOVICE – KÝVALKA 11

ŘSD obdrželo ve výběrovém řízení devět nabídek na modernizaci úseku. 
Nejnižší nabídku  1 748 887 000 Kč (bez DPH) podala společnost Toto S.p.a. 
Costruzioni Generali. Stavební práce byly zahájeny 15. 3. 2018. Pro následné 
opakované porušování smluvních podmínek byla s původním sdružením firem 
ukončena smlouva. Stavbu tak dokončí nová firma, která vzešla z  nového 
výběrového řízení. S  ohledem na naléhavost byla stavba rozdělena. Práce 
k  realizaci v  r. 2019, tj. především dokončení prací ve SDP dálnice v  km 
91,210–98,000 a kompletní modernizace levého jízdního pásu dálnice v km 
98,000–104,817. Práce určené pro rok 2019 byly soutěženy ve zkráceném 
výběrovém řízení. K podání nabídky bylo vyzváno sedm firem. S nabídkou cca 640 mil. Kč (bez DPH) zvítězila společnost Skanska. K zahájení stavebních prací došlo  
11. 5. 2019. Dne 2. 8. 2019 bylo vypsáno nové výběrové řízení na práce chybějící k úplnému dokončení modernizovaného úseku. Dne 17. 1. 2020 byla podepsána smlouva 
se zhotovitelem, který modernizaci úseku dokončí. Práce na stavbě v roce 2020 začaly 26. 3. V 07/2020 došlo k převedení provozu na dokončených sedm km v pravém 
jízdním pásu. V 10/2020 probíhaly např. terénní úpravy, osazování svodidel či úpravy protihlukových stěn. Také došlo k pokládce AB vrstev. 
Ke zprovoznění obou jízdních pásů v celé délce dojde 23. 11. 2020. V roce 2021 budou ještě probíhat dokončovací práce ve středovém dělícím pásu v km 90-98 a na SO 
222 (ekodukt v km 94,760), a to s lokálním omezením provozu.

STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

Význam zkratek: EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • UR: Vydání 
územního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového 
řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu

UPVŘUR ZSSPZPEIA

202104/2016– 03/201811/201604/2016–

DATA O STAVBĚ
Hlavní trasa:
délka: 13 580 m (km 91,240 – 104,820)
kategorie: D 28/120
počet všech stavebních objektů: 38
Mostní objekty:
na hlavní trase: 5
nadjezdy: 2
ekodukt: 1
opravy mostů: 5
celková délka mostů: 260 m
Protihlukové stěny (úpravy):
počet: 2 (celková délka: 1667 m)

Úpravy ostatních komunikací:
silnice II. třídy: 1
silnice III. třídy: 1
lesní cesta: 1
celková délka přeložek: 456 m
Přeložky a úpravy inž. sítí:
vodohospodářské objekty: 3
objekty elektro: 2
dálniční systém SOS: 10
Název stavby: 
D1 Modernizace – úsek 12, EXIT 91 
Humpolec – EXIT 104 Větrný Jeníkov
Místo stavby: 
Kraj Vysočina

Katastrální území: 
Vystrkov u H., Humpolec, Krasoňov, 
Plačkov, Kamenice u H.,  Herálec, Slavníč, 
Skorkov u H., Úsobí, Petrovice u Štoků
Druh stavby: 
modernizace
Objednatel: 
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zpracovatel PDPS: 
Valbek, spol. s r.o.
Původní zhotovitel: 
Toto S.p.a. Costruzioni Generali, 
GEOSAN, SP SINE MIDAS STROY

Nový zhotovitel: 
Skanska a.s.
Původní cena stavby dle smlouvy: 
1 748 887 000 Kč (bez DPH)
Předpokládaná cena stavby prací 
určených pro rok 2019: 
563 000 000 Kč (bez DPH)
Cena prací určených pro rok 2019: 
639 694 810 Kč (bez DPH) 
Předpokládaná cena zbývajících 
stavebních prací: 
1 346 000 000 KČ (bez DPH)
Cena zbývajících stavebních prací 
dle smlouvy:
1 398 417 101 Kč (bez DPH)

Pozn.:  Tento leták byl aktualizován v listopadu 2020. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační.
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Na stavbu byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby. 
Bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby. V 11/2017 bylo vydáno 
stavební povolení na hlavní trasu dálnice D1. SP bylo napadeno občanským 
sdružením Děti Země. V 11/2018 MD zamítnulo rozklad proti SP. 
V rámci výběrového řízení byla podána pouze jedna nabídka od sdružení firem 
Strabag, Metrostav a Eurovia – 1,888 mld. Kč. Vzhledem k tomu, že byla 
podána jediná nabídka, neproběhlo ani hodnocení a smlouva se sdružením 
byla 13. 9. 2018 uzavřena. Modernizace začala v dubnu 2019. 
Koncem 07/2020 probíhala na části stavby pokládka cementobetonového 
krytu dálnice. V 08/2020 probíhaly v celém úseku dokončovací práce před otevřením pravého jízdního pásu (směr Brno). V průběhu 09/2020 byl již provoz v PJP veden bez 
omezení. Na jaře 2021 začne 4. etapa modernizace, ve které bude modernizována levá polovina vozovky. Datum uvedení stavby do provozu dle platného harmonogramu 
15. 10. 2021.

STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

Význam zkratek: EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • UR: Vydání 
územního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového 
řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu

UPVŘUR ZSSPZPEIA

10/202110/2017– 04/2019201812/2013–

DATA O STAVBĚ
Hlavní trasa:
délka: 14 711 m
kategorie: D 28/120
počet všech stavebních objektů: 49
Mostní objekty:
na hlavní trase: 10
nadjezdy: 1
nadchody pro zvěř: 1
celková délka mostů: 165 m
Protihlukové stěny (úpravy):
počet: 3 (celková délka: 2590 m)

Přeložky ostatních komunikací:
silnice III/3532: (délka: 95 m)
lesní cesty: 1 (délka: 100 m)
celková délka přeložek: 195 m
Přeložky a úpravy inž. sítí:
vodohospodářské objekty: 2
objekty elektro: 4
dálniční systém SOS: 11
Celkový objem zemních práci:
výkopy: 309 209 m3

násypy: 263 996 m3

Název stavby: 
D 1 modernizace – úsek 16, EXIT 
119 Velký Beranov – EXIT 134 
Měřín
Místo stavby: 
Kraj Vysočina
Katastrální území: 
Rytířsko, Kozlov u Jihlavy, Velký 
Beranov, Rybné, Věžnice, Řehořov, 
Meziříčko u Jihlavy, Měřín
Druh stavby: 
modernizace

Objednatel: 
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zpracovatel PDPS: 
Valbek, spol. s r.o.
Zhotovitel: 
Strabag a.s., Metrostav a.s., 
Eurovia CS, a.s. 
Předpokládaná cena stavby: 
2 122 000 000 Kč (bez DPH)
Cena stavby dle smlouvy:
1 888 132 655 Kč (bez DPH) 

Pozn.:  Tento leták byl aktualizován v listopadu 2020. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační.
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Na stavbu byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby 
(07/2018). 
V 09/2018 bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby. V 01/2019 
obdrželo ŘSD celkem tři nabídky na modernizaci tohoto úseku. Nabídky 
následně posoudila hodnotící komise, která doporučila vítěze.
Modernizace byla zahájená na konci března 2019 prováděním prací ve středním 
dělícím pásu. Práce spojené s dopravními omezeními provozu probíhaly dle 
harmonogramu a pro rok 2019 byly dokončeny na konci listopadu. Práce byly 
po zimní přestávce obnoveny v 03/2020. 
V dokončené 4. etapě proběhla rekonstrukce pravé poloviny vozovky před mostem Vysočina a levé poloviny vozovky za mostem. Dále pak levé poloviny vozovky před 
mostem. V 07/2020 přešla modernizace do poslední 5. etapy, během které jsou realizovány dokončovací práce ve středním dělícím pásu (SDP) a na levém mostu Vysočina.
V průběhu 10/2020 byl provoz veden také již po levé polovině mostu Vysočina. Práce pokračují v SDP (dokončení instalace svodidel) a v úseku před a za mostem, kde jsou 
prováděny dokončovací práce. Ty skončí o prvním víkendu v 11/2020. Následovat ještě bude výměna ložisek na mostu Vysočina (v pravém jízdním pásu). Datum uvedení 
stavby do provozu je dle platného harmonogramu 29. 11. 2020.

STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

Význam zkratek: EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • UR: Vydání 
územního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového 
řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu

UPVŘUR ZSSPZPEIA

11/202009/2018– 04/201905/201809/2014–

DATA O STAVBĚ
Hlavní trasa:
délka: 5900 m (km 141,200 – 
147,100)
kategorie: D 28/120
počet všech stavebních objektů: 41
Mostní objekty:
počet: 6
na hlavní trase: 5
nadjezdy: 1
celková délka mostů: 523 m
Protihlukové stěny:
počet: 1 (délka: 397 m)

Přeložky ostatních komunikací:
místní komunikace: 1 (délka: 120 m)
Přeložky a úpravy inž. sítí:
vodohospodářské objekty: 2
objekty elektro: 6
dálniční systém SOS: 8
Celkový objem zemních prací:
výkopy: 94 732 m3

násypy: 49 487 m3

Název stavby: 
D1 modernizace – úsek 19, EXIT 
141 Velké Meziříčí-západ – EXIT 146 
Velké Meziříčí-východ
Místo stavby: 
Kraj Vysočina
Katastrální území: 
Lavičky, Velké Meziříčí, Petráveč
Druh stavby: 
modernizace

Objednatel: 
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zpracovatel PDPS: 
Sdružení Pragoprojekt a Viapont
Zhotovitel: 
Metrostav a.s.
Předpokládaná cena stavby: 
1 079 000 000 Kč (bez DPH)
Cena stavby dle smlouvy: 
1 583 035 081 Kč (bez DPH)
 

Pozn.:  Tento leták byl aktualizován v listopadu 2020. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační.

Dálnice D1Modernizace – úsek 19, EXIT 141 V. Meziřící-západ – EXIT 146 V. Meziříčí-východ
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Na stavbu byla v 09/2017 zpracována projektová dokumentace pro provádění 
stavby. Bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby. V  11/2017 bylo 
vydáno (nepravomocné) stavební povolení na hlavní trasu dálnice D1. SP 
napadeno občanským sdružením Děti Země. 
Ve 12/2018 byla podána námitka proti rozhodnutí zadavatele o  výběru 
nejvýhodnější nabídky na ÚOHS. ŘSD proti rozhodnutí úřadu nepodalo rozklad 
a o námitkách se muselo rozhodovat znovu. Vybraná stavební firma odmítla 
podepsat smlouvu. Vzhledem k vývoji cen stavebních prací a časové prodlevě 
mezi podáním nabídek a potvrzením vybraného zhotovitele neměl zhotovitel 
zájem o uzavření smlouvy za podmínek dle své cenové nabídky. Proto bylo ze strany ŘSD přistoupeno ke zrušení zadávacího řízení. Nové výběrové řízení bylo vypsáno dne 
2. 8. 2019 a 21. 10. byly zveřejněny nabídky. Celkem bylo podáno pět nabídek. K podpisu smlouvy s vybraným uchazečem došlo 20. 12. 2019. 
K zahájení prací došlo 21. 3. 2020. Předpoklad uvedení stavby do provozu je 14. 10. 2021. V 07/2020 probíhalo např. usazení stojek nadchodu pro zvěř v kilometru 
169,7. V letošním roce došlo na rozšířní krajnice a rekonstrukci středového dělícího pásu. Tyto práce skončily v polovině 09/2020. V 11/2020 pokračují práce na nadjezdech 
(např. u mostu u Domašova, kde se chystala betonáž říms) či ekoduktech, a to s lokálním omezením provozu na dálnici.

STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

Význam zkratek: EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • UR: Vydání 
územního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového 
řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu

UPVŘUR ZSSPZPEIA

10/202108/2019– 03/202009/201808/2017–

DATA O STAVBĚ
Hlavní trasa:
délka: 10 330 m (km 168,204 – 
178,500)
kategorie: D 28/120
počet stavebních objektů: 63
Mostní objekty:
na hlavní trase: 1
nadjezdy: 5
nadchody pro zvěř: 2
celková délka mostů: 358 m
nové mosty: 1 (délka: 48 m)
Úprava protihlukové stěny:
počet: 2 (délka: 459 m)

Úpravy ostatních komunikací:
silnice III/00212: 1 (délka. 219 m)
příjezdy k RN: 2 (délka: 239 m)
lesní cesty: 2 (délka: 220 m)
polní cesty: 2 (délka: 289 m)
celková délka přeložek: 967 m
Přeložky a úpravy inž. sítí:
vodohospodářské objekty: 7
objekty elektro: 4
dálniční systém SOS: 11
Celkový objem zemních práci:
výkopy: 202 356 m3

násypy: 182 937 m3

Název stavby: 
D1 modernizace – úsek 23, 
EXIT 168 Devět křížů – EXIT 178 
Ostrovačice
Místo stavby: 
Jihomoravský kraj
Katastrální území: 
Domašov, Javůrek, Říčky u Brna, 
Říčany u Brna, Ostrovačice
Druh stavby: 
modernizace
Objednatel: 
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zpracovatel PDPS: 
Dopravoprojekt Brno a.s.
Předpokládaná cena stavby  
v původním výberovém řízení: 
1 446 768 000 Kč (bez DPH)
Předpokládaná cena stavby  
v opakovaném VŘ:
1 503 000 000 Kč (bez DPH)
Cena stavby v opakovaném 
výběrovém řízení (dle smlouvy):
1 724 245 143 Kč (bez DPH)
Zhotovitel:
Metrostav a.s. 

Pozn.:  Tento leták byl aktualizován v listopadu 2020. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační.

Dálnice D1Modernizace D1 – úsek 23, EXIT 168 Devět křížů – EXIT 178 Ostrovačice
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Poznámky
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