

úsek 05,  41 Šternov –  49 Psáře

zahájeno: 05/2013
vedeno do provozu: 10/2014
předpokládané náklady: 823 mil. Kč bez DPH
nabídková cena: 523 mil. Kč bez DPH
zhotovitel: EUROVIA CS

úsek 09,  66 Loket –  75 Hořice

zahájeno: 05/2013
vedeno do provozu: 11/2014
předpokládané náklady: 997 mil. Kč bez DPH
nabídková cena: 625 mil. Kč bez DPH
zhotovitel: COLAS CS, PORR

úsek 21,  153 Lhotka –  162 Velká Bíteš

zahájeno: 04/2013
vedeno do provozu: 09/2015
předpokládané náklady: 967 mil. Kč bez DPH
nabídková cena: 597 mil. Kč bez DPH
zhotovitel: OHL ŽS a Alpine Bau CZ

úsek 14,  104 Větrný Jeníkov –  112 Jihlava

zahájeno: 04/2013
vedeno do provozu: 09/2015
předpokládané náklady: 942 mil. Kč bez DPH
nabídková cena: 649 mil. Kč bez DPH
zhotovitel: COLAS CS, PORR

úsek 03,  29 Hvězdonic –  34 Ostředek

zahájeno: 04/2015
vedeno do provozu: 10/2016
předpokládané náklady: 577 mil. Kč bez DPH
nabídková cena: 549 mil. Kč bez DPH
zhotovitel: METROSTAV, SWIETELSKY, HOCHTIEF

úsek 25,  178 Ostrovačice –  182 Kývalka

zahájeno: 06/2015
vedeno do provozu: 11/2016
předpokládané náklady: 495 mmil. Kč bez DPH
nabídková cena: 452 mil. Kč bez DPH
zhotovitel: Skanska

úsek 22,  162 Velká Bíteš –  168 Devět křížů


zahájeno: 04/2016
vedeno do provozu: 07/2017
předpokládané náklady: 715 mil. Kč bez DPH
nabídková cena: 685 mil. Kč bez DPH
zhotovitel: Alpine Bau CZ, OHL ŽS, EUROVIA CS

úsek 06,  49 Psáře –  56 Soutice

zahájeno: 03/2016
vedeno do provozu: 10/2017
předpokládané náklady: 995 mil. Kč bez DPH
nabídková cena: 929 mil. Kč bez DPH
zhotovitel: METROSTAV, SWIETELSKY

úsek 18,  134 Měřín –  141 V. Meziříčí, západ

zahájeno: 09/2015
vedeno do provozu: 11/2017
předpokládané náklady: 1 051 mil. Kč bez DPH
nabídková cena: 1 030 mil. Kč bez DPH
zhotovitel: EUROVIA + STRABAG

úsek 15,  112 Jihlava –  119 Velký Beranov

zahájeno: 08/2016
vedeno do provozu: 08/2018
předpokládané náklady: 710 mil. Kč bez DPH
nabídková cena: 590 mil. Kč bez DPH
zhotovitel: Vodohospodářské stavby, FIRESTA-Fišer, BT Beton – Technik

úsek 10,  75 Hořice –  81 Koberovice

zahájeno: 03/2017
vedeno do provozu: 09/2018
předpokládané náklady: 1 003 mil. Kč bez DPH
nabídková cena: 842 mil. Kč bez DPH
zhotovitel: EUROVIA, COLAS, EUROVIA BETON

úsek 20,  146 V. Meziříčí –  153 Lhotka

zahájeno: 03/2017
vedeno do provozu: 09/2018
předpokládané náklady: 869 mil. Kč bez DPH
nabídková cena: 698 mil. Kč bez DPH
zhotovitel: Colas, Inženýrské stavby Košice

úsek 04,  34 Ostředek –  41 Šternov

zahájeno: 03/2017
vedeno do provozu: 09/2018
předpokládané náklady: 1 060 mil. Kč bez DPH
nabídková cena: 839 mil. Kč bez DPH
zhotovitel: Hochtief, BT Beton Technik

BUDE ZPROVOZNĚNO 2020

úsek 07,  56 Soutice –  66 Loket

zahájeno: 03/2019
předpokládané zprovoznění: 2020
předpokládané náklady: 1 143 mil. Kč bez DPH
nabídková cena: 1 184 mil. Kč bez DPH
zhotovitel: Eurovia CS

úsek 12,  90 Humpolec –  104 V. Jeníkov

Stavba 2019:
nabídková cena: 640 mil. Kč bez DPH
zhotovitel: Skanska

Stavba 2020:
předpokládané zprovoznění: 2020
předpokládané náklady: 1 346 mil. Kč bez DPH
nabídková cena: 1 398 mil. Kč bez DPH
zhotovitel: Skanska

úsek 19,  141 V. Meziříčí-záp –  146 V. Meziříčí-vých.

zahájeno: 04/2019
předpokládané zprovoznění: 2020
předpokládané náklady: 1 079 mil. Kč bez DPH
nabídková cena: 1 583 mil. Kč bez DPH
zhotovitel: METROSTAV

BUDE ZPROVOZNĚNO 2021

úsek 02,  21 Mirošovice –  29 Hvězdonic

zahájeno: 10/2018
předpokládané zprovoznění: 2021
předpokládané náklady: 1 725 mil. Kč bez DPH
nabídková cena: 1 078 mil. Kč bez DPH
zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. + EUROVIA Beton GmbH

úsek 11,  81 Koberovice –  90 Humpolec

zahájeno: 09/2019
předpokládané zprovoznění: 2021
předpokládané náklady: 1 047 mil. Kč bez DPH
nabídková cena: 1 097 mil. Kč bez DPH
zhotovitel: Eurovia CS

úsek 16,  119 Velký Beranov –  134 Měřín

zahájeno: 04/2019
předpokládané zprovoznění: 2021
předpokládané náklady: 2 122 mil. Kč bez DPH
nabídková cena: 1 888 mil. Kč bez DPH
zhotovitel: STRABAG, METROSTAV, EUROVIA CS

úsek 23,  168 Devět Křížů –  178 Ostrovačice

zahájeno: 03/2020
předpokládané zprovoznění: 2021
předpokládané náklady: 1 503 mil. Kč bez DPH
nabídková cena: 1 724 mil. Kč bez DPH
zhotovitel: METROSTAV

