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Zkušenosti s CEF 2 OBU ETCS
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PARAMETRY DOTAČNÍ ŽÁDOSTI 3

Zkušenosti s CEF 2 OBU ETCS

• Ukončení 31. 12. 2026 (hmg zástaveb podle smluv)

• 115 vozidel (akt. 103), 122 OBU ETCS (akt. 110), dotace 17,3 mil. EUR (akt. 15,6 mil. EUR)

• Sériová zástavba navazuje na prototypy

• Kontrakty před uzavřením nebo uzavřené (vysoká zralost)

• Většina vozidel (až na 680) v provozu podle SVS s kraji

• Dotace z CEF2 na dovybavení pokrývá cca 37 % celkových nákladů v tomto projektu (za všechny
kontrakty v ČD jen 25 %)
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GANTT CHART 4

Zkušenosti s CEF 2 OBU ETCS
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CO SE POVEDLO? 5

Zkušenosti s CEF 2 OBU ETCS

• Dotační projekt schválen pouze s malou redukcí rozsahu (vypuštěna řada 961)

• Jednotný IS pro CEF2 (from CINEA’s in house TENtec system, >> e-Grants z 
HORIZON2020) – příprava grantové žádosti, příprava grantové smlouvy, 
administrace po dobu realizace projektu, audit trail

• Uzavření grantové smlouvy k 19. 10. 2022

• Komunikace i podpisování GA, žádostí o změny apod. – vše elektronicky přes jeden 
systém

• On-line manuál v aplikaci / modulu Funding & tender opportunities

• Komunikace s národním kontaktním místem  



6

CO SE NEPOVEDLO? 6

Zkušenosti s CEF 2 OBU ETCS

• Vyřazení řady 961 (pravděpodobně z důvodu hmg. zástavby až do 2026)

• Komunikace s Help Desky + rychlost – LEAR appointment

• Řada 680 – nebyla uznána v režimu retrofitting, ale jen v režimu upgrade

• Nový systém a konkrétní postupy nejsou doladěné a intuitivní (pokus - omyl)

• Pouze jedna příloha ke grantové žádosti (obří pdf.)

• Zdlouhavá příprava grantové smlouvy a jejích příloh (metoda pokus – omyl, změny 
na poslední chvíli) – cca 2 měsíce

• Hodnotící proces v podstatě vylučuje možnost účinně rozporovat redukci 
dotačního projektu (vyřazení řady 961)

• Složitý výklad jednotlivých ustanovení grantové smlouvy / DoH apod.

• Změna kontaktní osoby v CINEA po uzavření grantové smlouvy
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PŘÍLEŽITOSTI A DOPORUČENÍ 7

Zkušenosti s CEF 2 OBU ETCS

• Upravit logiku jednotkových příspěvků tak, že při určitém stáří vozidel (verze 

ETCS) je vybavení vozidla uznáno v režimu retrofitting (viz řada 680 - pro běžící 

výzvu CEF2 v logice jednotkových příspěvků beze změny)

• Zlepšení komunikace s Help Desky (nyní občas „od čerta k ďáblu“) – mít jeden Help

Desk a další zatřídění dotazu si provede správce HelpDesku

• Umožnit legitimní prodloužení dotačních projektů s ohledem na válečný konflikt 

na UA a obchodní sankce

• Možnost filtrování FAQ podle času vložení / aktualizace
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HROZBY A RIZIKA 8

Zkušenosti s CEF 2 OBU ETCS

• Vyřazení některých vozidel z projektu v důsledku MU (řada 680)

• Komponentová krize (dopad na prodloužení fyzické realizace projektu)

• COVID a posouzení OVO

• Hodnocení dotačního projektu – informace v hodnocení nelze vytěžit a získat info, 
jak zlepšit dotační projekt jako takový

• Nelze předjímat jak bude posouzen připravovaný dotační projekt ČD  (CEF2 II) –
celkem 171 vozidel

• Nemožnost uplatnit vozidla v jiném dotačním titulu pokud z CEF2 z jakéhokoliv 
důvodu vypadnou - není alternativa v OPD3 (požadavek na motivační efekt) ani v 
SFDI
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VÝSTIŽNÉ KOMENTÁŘE Z PŘÍPRAVY
DOTAČNÍHO PROJEKTU A GRANTOVÉ SMLOUVY
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Zkušenosti s CEF 2 OBU ETCS

„We are all in the same boat.“

„We are all victims of the system.“



Děkuji za pozornost!

Ing. Jiří Dejmek, vedoucí oddělení dotací, České dráhy


