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ČÁST  I. ÚVODNÍ  USTANOVENÍ 

Článek 1 PŘEDMĚT ÚPRAVY  

 

1.1 V Části II. Pravidla pro postupy v průběhu přípravy investičních a neinvestičních akcí 

dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu (dále jen „Pravidla“) 

upravují problematiku zpracování, předkládání a projednávání studií proveditelnosti a jiných 

koncepčních studií. 

1.2 V Části III. Pravidla upravují postup při zpracování, předkládání a schvalování záměrů projektů 

(dále jen „ZP“) akcí dopravní infrastruktury (dále jen „DI“) v oblasti investiční a neinvestiční, 

předkládaných ke schválení Ministerstvu dopravy (dále jen „MD“) dle jeho věcné příslušnosti.  

1.3 V Části IV. Pravidla upravují vykonávání supervize přípravy akcí. 

1.4 V Části V. Pravidla předepisují některé konkrétní postupy a související povinnosti investorů při 

přípravě zadávacího řízení na zhotovitele staveb DI. 

1.5 V Části VI. Pravidla upravují vybranou problematiku akcí zařazených v rámci globálních 

položek Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“). 

1.6 V Části VII. Pravidla upravují institut „Centrální komise Ministerstva dopravy“ (dále též 

„CK“), její členy a náplň její činnosti. 

Článek 2  ZÁKLADNÍ POJMY A ZKRATKY 

 

Pro účely těchto Pravidel se rozumí: 

2.1 „akce“ (investiční nebo neinvestiční) – stavba (soubor staveb, technologie aj.), jejíž financování 

je zajišťováno, byť jen částečně, z prostředků SFDI, a to v souladu s účelem SFDI (zákon č. 

104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů), v rozsahu 

uvedeném v rozpočtu SFDI a za podmínek stanovených „Pravidly pro financování z rozpočtu 

SFDI“ 

2.2 „BCR“ - (Benefit-Cost Ratio) označení pro rentabilitu investičních nákladů; jde o ukazatel pro 

hodnocení ekonomické efektivnosti projektu; pro zajištění rentability nákladů musí být hodnota 

ukazatele větší než 1 

2.3 „Centrální komise Ministerstva dopravy (CK)“ - orgán s rozhodovací pravomocí ve věci 

problematik souvisejících s přípravou dopravních staveb. CK může být svolávána specificky 

pro oblast silniční, železniční a vodní dopravy 

2.4 „D+B“ – Design & Build – rozsah zadání realizace staveb, zahrnující i zpracování a projednání 

projektové dokumentace dle smluvních podmínek FIDIC schvalovaných pro tento typ kontraktu 

(případně v budoucnu i jiných smluvních rámců než FIDIC k soutěžení zakázek formou D+B) 

2.5 „DI“ – dopravní infrastruktura  

2.6 „globální položka“ - položka v rozpočtu SFDI, ze které je financována příprava a vypořádání 

akcí financovaných z rozpočtu SFDI, ze které jsou financovány neinvestiční akce (opravy a 

údržba, mýto), nebo ze které jsou financovány akce menšího rozsahu s celkovými náklady dle 

limitů stanovených v čl. 10 (tj. podakce), které nejsou v rozpočtu SFDI zařazené jako jmenovité 

položky a zároveň nejsou předmětem jiného zpracovaného záměru projektu. Pro vyloučení 
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všech pochybností se uvádí, že schválené seznamy podakcí k financování z globálních položek 

mají platnost průběžnou, tj. nejsou omezeny roční platností rozpočtu (čl. 10.1.4 a 10.2.5).  

2.7 „IRR“ - (Internal Rate of Return) označení pro vnitřní míru výnosů; jde o ukazatel 

pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektu; projekt je ekonomicky efektivní, 

když hodnota ukazatele IRR je větší než závazně stanovená jednotná (ekonomická) diskontní 

sazba 

2.8 „ITS“ - Intelligent transportation systems (inteligentní dopravní systémy). Zahrnuje provozní 

postupy (organizační aspekty), systémy a zařízení (technické vybavení), které se zavádí pro 

vyšší kapacitu dopravní cesty, ekonomickou efektivnost, bezpečnost, řízení a ovlivňování 

provozu, snižování energetické náročnosti, optimalizaci dopravních a přepravních procesů, 

eliminaci škodlivých vlivů na zdraví a životní prostředí. ITS umožňují vyhledávání, 

shromažďování, zpřístupňování, používání a jiné zpracovávání dopravních dat a údajů. Každý 

druh dopravy využívá na základě svých potřeb a požadavků různé komponenty pro realizaci 

systému ITS. 

 

Základní prostředky ITS: 

• Technické prostředky 

- Hardware a software komunikačních a informačních prostředků (IT, sítě 

elektronických komunikací atd.); 

- Senzory pro sběr dat; 

- Akční členy (světelná návěstidla, proměnná dopravní značení atd.); 

• Prostředky pro řízení dopravních procesů  

- Řídicí algoritmy; 

- Strategie řízení; 

• Organizační prostředky 

- Postupy pro zajištění provozování dopravy a scénáře pro mimořádné události (komu 

co oznámit a jaké kroky učinit, příp. ve spolupráci s kým). 

2.9 „jmenovitá položka“ – investiční nebo neinvestiční akce, která je opatřena číslem ISPROFOND 

(ISPROFIN) a jmenovitě vedena ve smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu 

SFDI uzavírané v rozpočtovém roce s příjemci, resp. je vedena v rozpočtu SFDI  

2.10 „MD“ -  Ministerstvo dopravy 

2.11 „MF“ -  Ministerstvo financí 

2.12  „NPV“ - (Net Present Value) označení pro čistou současnou hodnotu; jde o ukazatel 

pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektu; čím vyšších kladných hodnot ukazatel 

dosahuje, tím je větší ekonomický přínos projektu 

2.13  „odbor MD kompetentní k příslušnému druhu dopravy“ – odbor MD, jehož náplň činnosti je 

specializována na další agendy daného druhu dopravy s úzkou vazbou na DI 

2.14 „oponentní posudek“ – oponentní posudek SP dle čl. 3.4; oponentní posudek projektu dle čl. 

4.3; oponentní posudek dle čl. 6.5 

 

2.15 „podakce“ – investiční nebo neinvestiční akce, která je v rozpočtu SFDI zařazena pod globální 

položkou;  

2.16 „projekt“ – návrh na přípravu a realizaci investiční nebo neinvestiční akce 
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2.17 „Prováděcí pokyny pro hodnocení efektivnosti projektů dopravní infrastruktury (Prováděcí 

pokyny)“ – pokyny s rezortní metodikou pro zpracování ekonomického hodnocení projektu 

schválené MD; aktuálně platná verze se nachází na webových stránkách SFDI 

2.18 „předkladatel záměru projektu“ – předkladatelem je vždy příslušný investor   

2.19 „předseda CK“ – dle platné organizační struktury MD: vrchní ředitel pro řízení sekce, která 

zahrnuje odbor infrastruktury a územního plánu (910) 

2.20 „příprava“ – soubor činností nezbytných pro zahájení (stavební) realizace akce. Ve smyslu 

rozsahu působnosti těchto Pravidel končí příprava zahájením zadávacího řízení dle ZZVZ na 

realizaci akce. Za zadávací řízení je plně odpovědný příslušný investor. 

2.21 „příslušný investor“ – investorská organizace zodpovědná za přípravu a realizaci akcí 

jednotlivých druhů DI, které jsou předmětem daného záměru projektu 

2.22 „SFDI“ – Státní fond dopravní infrastruktury 

2.23 „SP“ – studie proveditelnosti (definice dále v čl. 3.1) 

2.24 „stanovisko“ - dílčí a souhrnné stanovisko ke studii proveditelnosti dle čl. 3; stanovisko CK 

dle čl. 5.5; odborné stanovisko dle čl. 6.3 

2.25 „věcně příslušný odbor MD“ – odbor, který je dle Organizačního řádu MD příslušný k výkonu 

projednávané agendy z hlediska své věcné působnosti 1 

2.26 „velký projekt“ - jedná se o stavbu (soubor staveb, technologie), jejíž celkové náklady bez DPH 

přesáhnou 1,8 mld. Kč (za předpokladu, že DPH není pro příslušného investora způsobilým 

výdajem). V případě investora, pro kterého je DPH způsobilým výdajem, se jedná o stavbu 

(soubor staveb, technologie), jejíž celkové náklady s DPH přesáhnou 1,8 mld. Kč 

2.27 „vrchní ředitel pro řízení sekce“ – vrchní ředitel, který je dle platné organizační struktury MD 

nadřízený věcně příslušnému odboru MD a/nebo kompetentní k příslušnému druhu dopravy 

2.28  „záměr projektu (ZP)“ – dokumentace k projektu investiční či neinvestiční akce, jejíž obsah je 

vyjmenován a popsán v textu a v přílohách těchto Pravidel; pojem nahrazuje v předchozích 

úpravách užívaný „investiční záměr“   

2.29 „ZZVZ“ - zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

2.30 „kategorizace železničních stanic a zastávek“ - objektivní členění železničních stanic a zastávek 

dle jejich významu, bez ohledu na jejich aktuální stavební a provozní stav. Vychází z metodiky 

UIC CODE 180 a je rozpracována ve strategickém dokumentu „Koncepce při nakládání 

s nemovitostmi osobních nádraží“. 

  
                                                 

1 (ilustračně: akce investiční silniční, investiční a neinvestiční železniční infrastruktury – Odbor 910, akce 

ŘVC ČR - Odbor 230, akce ITS – Odbor 730, akce samostatně budovaných cyklostezek investorů mimo ŘSD 

– Odbor 520) 
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ČÁST  II.    STUDIE PROVEDITELNOSTI 

Článek 3 ZPRACOVÁNÍ, PŘEDKLÁDANÍ A POSUZOVÁNÍ STUDIÍ 

PROVEDITELNOSTI A JINÝCH KONCEPČNÍCH  STUDIÍ 
 

3.1 Studií proveditelnosti (dále jen: „SP“) se rozumí komplexní studie, která slouží k posouzení 

reálnosti a proveditelnosti projektu jak po stránce technické a finanční, tak i po stránce 

marketingové, provozní a personální, ke zhodnocení efektivnosti využití předpokládaných 

finančních prostředků včetně hodnocení ekonomické efektivnosti podle čl. 5.2 (eventuálně 

analogicky podle čl. 5.3 v případě tzv. tahových/traťových studií, tj. SP pro ucelený tah/trať 

nebo traťový úsek), k ověření smysluplnosti projektu pro společnost, k posouzení možných 

variant projektu a nalezení vhodné varianty či variant k realizaci.  

 

3.2 SP se zpracovává v předinvestiční fázi projektu pro velké projekty, dále pro akce financované 

z prostředků EU (dle pokynů pro žadatele o podporu z příslušného operačního programu), 

případně i pro jiné projekty dle rozhodnutí CK. 

 

3.3 Před vypsáním veřejné zakázky na zpracovatele SP svolá příslušný investor jednání, ke kterému 

přizve zástupce věcně příslušného odboru MD a odboru strategie MD (za účelem definice 

zadání). Po výběru zhotovitele SP svolá příslušný investor koordinační jednání, na které přizve 

zástupce zhotovitele, zástupce věcně příslušného odboru MD, zástupce odboru strategie MD a 

zástupce dalších odborů MD příslušných k výkonu agendy související se SP, zástupce SFDI, 

případně i zástupce agentury JASPERS, a to za účelem projednávání a připomínkování SP 

v průběhu jejího zpracovávání. Z jednání budou investorem vždy pořizovány zápisy, které 

budou následně přiloženy přílohou zpracované SP. Pořízení zápisů zajišťuje příslušný investor. 

 

3.4 U velkých projektů musí být součástí SP vždy oponentní posudek, jehož vyhotovení zajistí 

SFDI na základě vyžádání příslušného investora. 

   

3.5 SP předkládá příslušný investor v elektronické verzi (průvodní zpráva i jako dokument WORD, 

přílohy PDF, není-li věcně příslušným odborem MD schválen jiný formát) spolu s průvodním 

dopisem prostřednictvím datové schránky a/nebo elektronického úložiště věcně příslušnému 

odboru MD.   

 

3.6 Předložená SP je věcně příslušným odborem MD postoupena odborům MD, které mají členské 

zastoupení v CK, a SFDI k vypracování dílčího stanoviska. 

 

3.7 Věcně příslušný odbor MD na základě dílčích stanovisek a svého posouzení vypracuje souhrnné 

stanovisko obsahující doporučenou variantu řešení, které předloží k projednání na CK.   

 

3.8 CK vybraná varianta řešení bude následně příslušným investorem rozpracována v ZP.  

 

3.9 Pravidla dle článků 3.3 až 3.8 se vztahují i na předběžnou studii proveditelnosti, územně – 

technickou studii, technicko-ekonomickou studii či jiné studie, ze kterých následně SP/ZP 

vycházejí, či které svým rozsahem SP odpovídají, byť jen částečně.  
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ČÁST  III. TVORBA, PŘEDKLÁDÁNÍ A SCHVALOVÁNÍ 

ZÁMĚRŮ PROJEKTŮ 

Článek 4    ZÁMĚR PROJEKTU 

 

4.1 ZP se rozumí dokumentace, která časově, věcně a funkčně vymezuje požadavky na přípravu a 

realizaci akce v podrobnostech nezbytných pro posouzení a vydání stanoviska MD. Zpracování 

a schválení ZP je podmínkou zahájení financování po něm navazující přípravy a realizace 

investiční nebo neinvestiční akce, která má být financována z rozpočtu SFDI jako akce 

jmenovitá. Toto ustanovení se nevztahuje na jmenovité akce do výše celkových nákladů 100 

mil. Kč bez DPH. Výjimkou jsou nádražní budovy a železniční přejezdy, kde zůstává povinnost 

zpracování a schválení záměrů projektů pro jmenovité akce nad 30 mil. Kč bez DPH. 

U jmenovitých akcí s celkovými náklady do 100 mil. Kč bez DPH (v případě nádražních budov 

a železničních přejezdů do 30 mil. Kč bez DPH) předloží příslušný investor Centrální komisi 

MD pouze jejich seznam se základními údaji pro informaci. V případě akcí ITS (akce, kde více 

než 50 % nákladů tvoří technologie ITS) se toto ustanovení nevztahuje na jmenovité položky 

do výše celkových nákladů 6 mil. Kč bez DPH nebo na jmenovité položky, u kterých je zvětšen 

stávající rozsah běžných prvků ITS na daném úseku dopravní infrastruktury (např. instalace 

nových portálů PDZ nebo ZPI, kamer, meteohlásek apod.), ale u těchto prvků není změněna 

jejich funkcionalita nebo přidána nová. Postupy pro neinvestiční podakce s celkovými náklady 

nad 150 mil. Kč bez DPH zařazené v globálních položkách jsou upraveny v čl. 10.2.8. 

4.2 Obecná povinná šablona ZP pro všechny projekty investičních akcí, u kterých platí povinnost 

předložit ZP na MD dle těchto Pravidel je uvedena v příloze č. 1 těchto Pravidel. Pro ZP 

neinvestiční akce je povinný obsah zúžen na rozsah bodů 1), 2), 3), 4), 8), 10), 12) a 13) a 

přílohy A (VZOR 80, 82, 83), E, F, G a K obecné šablony uvedené v příloze č. 1 těchto Pravidel. 

4.3 U velkých projektů musí být součástí ZP (aktualizace ZP) vždy oponentní posudek, jehož 

vyhotovení zajistí a v termínu 60 kalendářních dní předloží SFDI na základě vyžádání 

příslušného investora. Zpracování samostatného oponentního posudku není požadováno pro ZP 

akcí, které jsou součástí schválené tahové/traťové SP, ke které byl oponentní posudek doložen, 

a to v případě, že nedošlo k podstatným změnám v rozsahu ekonomických či technických 

parametrů projektu (změny rozsahu stavby a zásadní změny vstupních parametrů mající 

negativní vliv na hodnocení ekonomické efektivnosti projektu) oproti schválené tahové/traťové 

SP. 

4.4 V případě, že akce je financována v režimu programového financování ve smyslu zákona 

č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, ve znění pozdějších předpisů, zpracování a obsah 

investičního záměru (označení dle předpisu MF) i jeho příloh se neřídí těmito Pravidly, ale musí 

odpovídat specifickým podmínkám daným příslušnou dokumentací programu a být zpracován 

plně v souladu s vyhláškou MF č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování 

programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů, a dle platných pokynů MF. 

Článek 5  HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI PROJEKTU  

5.1 Stěžejní součástí ZP je hodnocení ekonomické efektivnosti projektu.  

5.2 Hodnocení ekonomické efektivnosti projektu se, s výjimkou případů uvedených v článcích 5.4 

a 5.5 těchto Pravidel, zpracovává podle platného znění Prováděcích pokynů pro hodnocení 

efektivnosti projektů dopravní infrastruktury (dále jen „Prováděcí pokyny“). Zpracování 

samostatného hodnocení ekonomické efektivnosti projektu není požadováno pro ZP akcí, které 

jsou součástí schválené tahové/traťové SP. Hodnocení ekonomické efektivnosti ze SP je však 

možné pro ZP použít pouze tehdy, jestliže od schválení příslušné SP nedošlo u dílčích akcí 
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tahu/trati k takovým změnám parametrů projektu (např. technickým, časovým - harmonogram 

či finančním), které by podstatně ovlivnily hodnocení ekonomické efektivnosti celého tahu/trati. 

5.3 Předmětem hodnocení ekonomické efektivnosti projektu může být soubor staveb/provozní 

celek/traťový úsek, který zahrnuje projekt, jenž je předmětem ZP. 

5.4 Výjimky z povinnosti zpracovat hodnocení ekonomické efektivnosti projektu jsou uvedeny 

v platném znění Prováděcích pokynů (v části „Odlišné postupy“). 

5.5 V případě výjimky z povinnosti zpracovat hodnocení ekonomické efektivnosti projektu podle 

Prováděcích pokynů je nutné předložit kvalitativní nebo kvantitativní analýzu všech 

podstatných výsledků a dopadů projektu s ohledem na veřejný zájem České republiky. Analýza 

musí obsahovat informace, podle kterých lze dostatečně posoudit ekonomický efekt, důležitost 

či nezbytnost realizace projektu a na jejichž základě CK může vydat své stanovisko k projektu. 

5.6 Pokud Prováděcí pokyny (z doložených objektivních důvodů) nelze účinně aplikovat pro daný 

projekt nebo pro určitý druh projektu, hodnocení ekonomické efektivnosti projektu lze 

zpracovat alternativní odbornou metodou, která však musí být definována v platných 

Prováděcích pokynech nebo explicitně posouzena CK a schválena v rámci procesu schvalování 

ZP (ve smyslu článku 6). 

5.7 Alternativní odborná metoda by však měla aplikovat maximální množství ze standardních 

předpokladů a výsledkových ukazatelů, jaké jsou definované v platných Prováděcích pokynech.  

5.8 Platné znění Prováděcích pokynů vydává MD k využití příslušným investorem.  

5.9 Za přípravu a aktualizaci Prováděcích pokynů je odpovědné MD. 

5.10 Nové a aktualizované Prováděcí pokyny schvaluje předseda CK po projednání CK.  

5.11 Hodnocení ekonomické efektivnosti projektu zpracované podle Prováděcích pokynů musí 

vyústit minimálně v následující klíčové ekonomické ukazatele: (ekonomické) vnitřní výnosové 

procento (IRR), (ekonomická) čistá současná hodnota (NPV) a (ekonomická) rentabilita 

nákladů (BCR), vypočtené při závazně stanovené jednotné (ekonomické) diskontní sazbě, 

pokud alternativní odborná metoda (čl. 5.6) nestanoví jinak. 

5.12 Dokumentace hodnocení ekonomické efektivnosti projektu (jako příloha k ZP) musí umožnit 

kontrolu použití aplikované metody a umožnit plné pochopení zdrojů dat, předpokladů, 

parametrů a výsledků výpočtu. 

5.13 V případě investičních akcí pozemních komunikací se výpočty ekonomické efektivnosti provádí 

s použitím výpočetního programu HDM-4. Součástí komplexního hodnocení efektivnosti je i 

hodnocení vybraných externalit (dopravní hluk, emise motorových vozidel). Výpočty 

ekonomické efektivnosti mohou v ČR provádět projektové a inženýrské organizace, které 

použijí kalibrovaná data pro ČR poskytovaná pro tento účel Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, v 

aktualizované verzi. Správnost použití kalibrovaných dat, včetně jednotkových cen a určených 

typických vozidel, podléhá kontrole objednatelem výpočtů. 

5.14 V rámci hodnocení efektivnosti bude také zhodnocena oprávněnost projektu pro 

spolufinancování z evropských zdrojů z hlediska potenciální samofinancovatelnosti. Aby mohl 

být projekt v oblasti dopravní infrastruktury podpořen z evropských zdrojů, musí být prokázáno, 

že není schopen financování z příjmů, které sám vygeneruje. Pokud bude financování zajištěno 

pouze národními zdroji, je možné projekt podpořit i v případě prokázání samofinancovatelnosti, 

avšak za podmínek vrácení poskytnutých finančních prostředků pro projekt zpět pro financování 

dopravní infrastruktury. 
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5.15 Doba udržitelnosti jednotlivých projektů po realizaci je stanovena na 5 let od ukončení realizace 

akce, tj. ukončení akce, přičemž za ukončení akce je u investičních akcí považován termín 

vydání kolaudačního rozhodnutí/souhlasu nebo povolení k předčasnému užívání stavby nebo 

den právní moci rozhodnutí o uvedení stavby do zkušebního provozu (podle toho, co nastane 

dříve), a u neinvestičních akcí je ukončení akce dáno dnem posledního uvolnění finančních 

prostředků ze SFDI pro neinvestiční jmenovitou akci. V této době nebude možné na uvedeném 

úseku, části úseku, nebo stavebním objektu apod. provádět další investiční a neinvestiční akce, 

které povedou k omezení plánovaného provozu. Výjimku tvoří akce: 

a. vzniklé v důsledku nepředvídatelných okolností (havarijní událost),  

b. udržovací práce nezbytné pro zajištění provozuschopnosti, 

c. zajištění záruk akce,  

d. vzniklé v důsledku legislativních požadavků (např. protihlukové opatření apod.), 

e. vzniklé např. připojením dalších staveb. 

Článek 6   PŘEDKLÁDÁNÍ A SCHVALOVÁNÍ ZÁMĚRŮ PROJEKTŮ 

6.1 ZP (aktualizace ZP) je předkládán v elektronické verzi (textová část ZP/aktualizace ZP i jako 

dokument WORD, přílohy PDF, není-li věcně příslušným odborem MD schválen jiný formát) 

spolu s průvodním dopisem prostřednictvím datové schránky a/nebo elektronického úložiště 

věcně příslušnému odboru MD. Povinný obsah ZP investiční/neinvestiční akce je uveden 

v příloze č. 1 těchto Pravidel (rozsah povinného obsahu ZP neinvestiční akce je upřesněn v čl. 

4.2). Povinný obsah aktualizace ZP investiční/neinvestiční akce je uveden v příloze č. 2 těchto 

Pravidel.  

Jednotlivé projekty v čase a místě realizace spolu související se hodnotí podle těchto Pravidel 

jako jeden projekt, jehož celkové investiční náklady se rovnají součtu investičních a 

neinvestičních nákladů jednotlivých projektů. 

6.2 Předložený ZP (aktualizace ZP) je nejprve posouzen věcně příslušným odborem MD, který jej 

včetně svého stanoviska následně předloží, a to nejpozději do 25 pracovních dnů, pokud se 

nejedná o zvláště složitý případ, k projednání CK. V případě uplatnění zásadních připomínek 

ze strany věcně příslušného odboru MD jsou tyto zaslány předkladateli ZP k vypořádání 

s nabídkou možného ústního projednání. Pokud nedojde mezi předkladatelem a věcně 

příslušným odborem MD k dohodě nad vypořádáním uplatněných připomínek, je materiál 

předložen CK (třeba i s návrhem na jeho neschválení). CK pak rozhodne o schválení, 

neschválení, přerušení projednávání či vrácení ZP (aktualizace ZP). 

6.3 Věcně příslušný odbor MD předkládá ZP (aktualizaci ZP) k připomínkám odborům MD, které 

mají členské zastoupení v CK, a SFDI s tím, že doba na připomínky je stanovena na 5 

pracovních dnů.  

6.4 Při posuzování ZP (aktualizace ZP) je nutné hodnotit zejména soulad projektu s platnými 

strategickými dokumenty státu v oblasti dopravy i návaznost na dopravní koncepci EU, 

dostatečnost hodnot klíčových ukazatelů hodnocení ekonomické a finanční efektivnosti projektu 

(pro projekty zpracované podle Prováděcích pokynů) a technickou a časovou 

(v předpokládaném termínu výstavby) proveditelnost projektu. V případě, že klíčové ukazatele 

nejsou vyžadovány (čl. 5.5), posouzení se zaměří na vnímaný dostatek doložených socio-

ekonomických, finančních (ve prospěch státu) nebo znalostních (v případě SP) přínosů 

ve vztahu k nákladům projektu anebo na nutnost projektu z hlediska legislativy nebo různých 

technických norem a pokynů.  

6.5 Předložené ZP (aktualizace ZP) jsou projednávány CK, která k nim vydá rozhodnutí o dalším 

postupu. V případě potřeby si může CK cestou věcně příslušného odboru MD vyžádat 

oponentní posudek pro vybrané akce, jehož vyhotovení zajistí SFDI v termínu dle čl. 4.3. 
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6.6 Předložené ZP (aktualizace ZP) schvaluje, zamítá nebo vrací k přepracování předseda CK na 

základě rozhodnutí CK.   

6.7 O rozhodnutí jsou investor a SFDI informováni písemně dopisem předsedy CK, který připraví 

věcně příslušný odbor. Tento dopis bude odeslán uvedeným adresátům datovou schránkou do 

15 pracovních dnů od zasedání CK (čl. 12.2). V případě schválení ZP/aktualizace ZP je dopis 

opatřen schvalovací doložkou, ve které je uvedena výše schválených celkových 

investičních/neinvestičních nákladů, evidenční číslo ISPROFOND akce, jehož přidělení pro ZP 

zajistí investor u SFDI, předpokládaný termín realizace akce a údaje o hodnocení ekonomické 

efektivnosti projektu. Vzor schvalovací doložky je uveden v příloze č. 3 těchto Pravidel. 

Schválený ZP předloží investor SFDI pouze elektronicky ve formátu PDF včetně digitálního 

podpisu (příp. naskenovaného podpisu) kompetentní osoby. 

6.8 Příslušný investor má povinnost v dostatečném časovém předstihu před zadáním další fáze 

přípravy a nejpozději před zahájením zadávacího řízení akce2 předložit ke schválení CK 

aktualizaci ZP cestou věcně příslušného odboru MD a vyčkat rozhodnutí MD v případě: 

1. dojde-li během jakékoliv fáze procesu přípravy projektu k navýšení schválených celkových 

investičních/neinvestičních nákladů o více než 10 % ve srovnatelné cenové úrovni oproti 

schválenému ZP (aktualizaci ZP);   

2. dojde-li k podstatným změnám v rozsahu ekonomických či technických parametrů projektu 

(zásadní změny rozsahu stavby a zásadní změny vstupních parametrů, které mají ve 

srovnatelné cenové úrovni negativní dopad na hodnocení ekonomické efektivnosti projektu) 

oproti schválenému ZP (aktualizaci ZP).  

 

ČÁST IV. SUPERVIZE PŘÍPRAVY AKCÍ 

Článek 7    VYKONÁVÁNÍ SUPERVIZE PŘÍPRAVY AKCÍ 

  
7.1  Supervizi vykonává SFDI. 

 

7.2 Po schválení rozpisu/aktualizace rozpisu přípravy staveb CK sestaví SFDI plán supervizí, tzn. 

seznam akcí, ke kterým vykoná supervizi dokumentace. V případě nově zařazených akcí zašle 

SFDI jejich seznam příslušným investorům jako podklad pro zasílání pozvánek na výrobní 

výbory nebo pro zaslání příslušných podkladů pro výkon supervize. 

 

7.3 Supervizí přípravy akcí se rozumí účast zástupce SFDI na výrobních výborech, průběžné 

připomínkování a kontrola dokumentací. Výstupem této supervize bude doporučující 

stanovisko SFDI. Po vypořádání připomínek obsažených v tomto stanovisku může příslušný 

investor zahájit zpracovávání dalšího stupně přípravy akce. 

 

7.4 Stanovisko SFDI, jakožto výstup supervize přípravy akce, nahrazuje zpracování oponentního 

posudku dle článku 4.3 těchto Pravidel. 

 

7.5 Kontrolu plnění přijatých požadavků a doporučení vyplývajících pro projektovou přípravu 

z oponentních posudků SP dle čl. 3.4 a ZP (aktualizace ZP) dle článku 4.3 a 6.5 zajistí SFDI. 

                                                 
2 Tato Pravidla se týkají přípravy staveb do zahájení zadávacího řízení ve smyslu ZZVZ. Navýšení ceny během soutěže musí být 

řešeno investorem v souladu se ZZVZ.   
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ČÁST V. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ NA ZHOTOVITELE STAVBY  

Článek 8   POVINNOSTI INVESTORŮ PŘED ZAHÁJENÍM 

ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ NA ZHOTOVITELE STAVBY 

8.1 Zadávací řízení na stavební práce lze zahájit až po získání pravomocného stavebního povolení 

(případně souhlasu/oznámení) na hlavní trasu/stavbu od příslušného stavebního úřadu. Toto 

pravidlo se netýká akcí zadávaných formou D+B. V případě akcí nezadávaných formou D+B, 

pro které ještě nebylo získáno pravomocné stavební povolení, lze zahájit zadávací řízení na 

stavební práce výhradně při splnění následujících podmínek: 

1. v oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo v zadávacích podmínkách bude uvedena 

výhrada o možném zrušení zadávacího řízení, pokud stavební povolení bude 

obsahovat podmínky, které nebyly zohledněny v zadávací dokumentaci a současně 

podstatným způsobem mění veřejnou zakázku, nebo nebude-li vydané stavební 

povolení pravomocné; 

2. pokud stavební povolení bude obsahovat podmínky, které nebyly zohledněny 

v zadávací dokumentaci a současně podstatným způsobem mění veřejnou zakázku, 

zadávací řízení bude zrušeno; 

3. zadavatel nemůže s vítězným uchazečem podepsat smlouvu na plnění veřejné 

zakázky, nemá-li pravomocné stavební povolení.  

 

V případě nutnosti zrušit zakázku z důvodů uvedených v těchto Pravidlech, musí zadavatel 

provést kontrolu, zda tento postup (zrušení zakázky) umožňuje zákon č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, zvláště pak § 127, nebo pokud si to v případě sektorové zakázky 

zadavatel vyhradil v zadávací dokumentaci (§ 170). Mimo případy uvedené jmenovaným 

zákonem nelze veřejnou zakázku zrušit. 

8.2 Investor, který zadává veřejnou zakázku podle ustanovení ZZVZ vztahujících se na zadavatele, 

je povinen důsledně dodržovat smluvní podmínky schválené MD. O případných odchylkách od 

schválených smluvních podmínek je povinen podat cestou Odboru strategie MD písemnou 

informaci předsedovi CK s jejich řádným odůvodněním alespoň 14 dní před zahájením 

zadávacího řízení.  

 

  

ČÁST  VI. AKCE FINANCOVANÉ V RÁMCI GLOBÁLNÍCH 

POLOŽEK SFDI 

Článek 9 GLOBÁLNÍ POLOŽKY ROZPOČTU SFDI URČENÉ 

NA PŘÍPRAVU  

 

9.1 Vynakládání finančních prostředků z globálních položek, které jsou určeny výhradně na 

přípravu akcí, se řídí dle Směrnice MD V-1/2012 „Směrnice pro rozpis globálních položek na 

přípravu staveb“ v platném znění. 
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Článek 10 GLOBÁLNÍ POLOŽKY ROZPOČTU SFDI URČENÉ 

NA REALIZACI  

 

10.1 GLOBÁLNÍ POLOŽKY ROZPOČTU SFDI URČENÉ NA REALIZACI INVESTIČNÍCH 

PODAKCÍ 

 

10.1.1 Limitní celkové náklady podakce, která bude financována z globální položky rozpočtu SFDI, 

určené na realizaci investičních akcí, se stanovují ve výši 100 mil. Kč bez DPH. Výjimkou 

jsou nádražní budovy a železniční přejezdy, kde se limitní celkové náklady podakce stanovují 

ve výši 30 mil. Kč bez DPH. V případě podakcí, u nichž dojde k navýšení celkových nákladů 

nad stanovené limity až po vyhlášení zadávacího řízení, mohou být tyto podakce nadále 

vedeny v rámci globální položky. 

 

10.1.2 V globální položce Telematika – investice mohou být zařazeny i podakce s celkovými 

náklady vyššími než 100 mil. Kč bez DPH. Tyto podakce budou ve fázi realizace v rozpočtu 

SFDI uvedeny jako jmenovité položky, pokud CK nerozhodne jinak. Investor předloží cestou 

ředitele věcně příslušného odboru MD ke schválení CK nové podakce plánované 

k financování z globální položky v rámci rozpočtu SFDI.   

 

10.1.3 Všechny podakce musí být v rámci příslušné globální položky sledovány pod samostatným 

číslem ISPROFOND.  

10.1.4 Investor předkládá cestou ředitele věcně příslušného odboru MD nejméně jednou za tři měsíce 

CK seznam podakcí, resp. aktualizovaný seznam podakcí, a to formou tabulky, která je 

investorům k dispozici na stránkách SFDI. 

Seznam musí obsahovat tyto údaje: 

1. název podakce 

2. číslo ISPROFOND 

3. výše prvotně schválených investičních nákladů podakce, výše naposledy schválených 

investičních nákladů (je-li relevantní) a aktuální předpokládané celkové investiční 

náklady podakce 

4. předpokládané investiční náklady podakce v daném roce 

5. předpokládaný termín realizace podakce (počátek, konec) 

6. jednoduchý popis podakce (např. její rozsah, umístění, vazby na ostatní připravované 

pod/akce, apod.) 

7. v případě změn, krátké odůvodnění oproti naposledy platným parametrům 

8. informaci, zda se podakce týkají náklady na náhradní autobusovou dopravu (NAD) a 

v jaké předpokládané výši 

případně další údaje s ohledem na náplň globální položky. 

 

10.1.5 Nově zařazené podakce jsou předkládány CK ke schválení, změny již schválených podakcí 

pro informaci. 

10.1.6 V případě, že u podakce financované v rámci globální položky dojde k navýšení celkových 

nákladů vlivem hrazení náhradní autobusové dopravy (NAD) nad limity stanovené v čl. 
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10.1.1, bude podakce nadále zařazena v rámci globální položky a příslušný investor na ni 

nebude zpracovávat a předkládat záměr projektu. 

 

10.2 GLOBÁLNÍ POLOŽKY ROZPOČTU SFDI URČENÉ NA REALIZACI 

NEINVESTIČNÍCH PODAKCÍ 

 

10.2.1 Výše předpokládaných celkových nákladů podakce, která bude financována z globální 

položky rozpočtu SFDI, určené na realizaci neinvestičních akcí, není omezena. 

10.2.2 Všechny podakce s celkovými náklady vyššími než 6 mil. Kč bez DPH musí být v rámci 

příslušné globální položky sledovány pod samostatným číslem ISPROFOND. 

10.2.3 Investor předloží cestou ředitele věcně příslušného odboru MD ke schválení CK podakce 

plánované k financování z globální položky v rámci rozpočtu SFDI, a to s výjimkou podakcí 

pro běžnou údržbu a odstranění bezodkladných závad, které se neschvalují. 

10.2.4 Neinvestiční akce Ředitelství silnic a dálnic, s. p. (dále též ŘSD), které jsou financovány na 

základě tříleté smlouvy mezi SFDI a ŘSD, nejsou schvalovány podle těchto Pravidel. 

10.2.5 Investor předkládá cestou ředitele věcně příslušného odboru nejméně jednou za tři měsíce CK 

seznam podakcí, resp. aktualizovaný seznam podakcí, a to formou tabulky, která je 

investorům k dispozici na stránkách SFDI. 

Seznam musí obsahovat tyto údaje: 

1. název podakce 

2. číslo ISPROFOND (v souladu s čl. 10.2.2) 

3. výše prvotně schválených neinvestičních nákladů podakce, výše naposledy schválených 

neinvestičních nákladů (je-li relevantní) a aktuální předpokládané celkové neinvestiční 

náklady podakce 

4. předpokládané neinvestiční náklady podakce v daném roce 

5. předpokládaný termín realizace podakce (počátek, konec) 

6. jednoduchý popis podakce (např. její rozsah, umístění, vazby na ostatní připravované 

pod/akce, apod.) 

7. v případě změn, krátké odůvodnění oproti naposledy platným parametrům 

8. informaci, zda jsou v ceně podakce zahrnuty náklady na náhradní autobusovou dopravu 

(NAD) a v jaké předpokládané výši 

případně další údaje s ohledem na náplň globální položky.  

 

10.2.6 Nově zařazené podakce jsou předkládány CK ke schválení, změny již schválených podakcí 

pro informaci. 

 

10.2.7 V případě, že předpokládané celkové náklady podakce, která bude financována z globální 

položky rozpočtu SFDI určené na realizaci neinvestičních akcí, přesahují 100 mil. Kč bez 

DPH (do doby vyhlášení zadávacího řízení), bude u těchto podakcí předkládán ke schválení 

detailnější popis (dle přílohy č. 4 těchto Pravidel).  

 

10.2.8 V případě, že předpokládané celkové náklady podakce, která bude financována z globální 

položky rozpočtu SFDI, určené na realizaci neinvestičních akcí, přesahují 150 mil. Kč 
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bez DPH (do doby vyhlášení zadávacího řízení), bude u těchto podakcí předkládán 

ke schválení ZP neinvestiční akce dle vzoru v příloze č. 1 těchto Pravidel. 

 

10.2.9 V případě navýšení schválených celkových nákladů podakce u akcí s náklady nad 100 mil. 

Kč bez DPH o více než 20 % předkládá příslušný investor cestou věcně příslušného odboru 

ke schválení aktualizaci dle přílohy č. 4 těchto Pravidel.  

 

10.3 ODLIŠNÉ POSTUPY U VYBRANÝCH GLOBÁLNÍCH POLOŽEK ROZPOČTU SFDI 

VYJMA INVESTORŮ ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC, s. p., SPRÁVA ŽELEZNIC, 

s.o., A ŘEDITELSTVÍ VODNÍCH CEST ČR 

 

10.3.1 V případě globálních položek určených na realizaci investičních akcí (vč. nákladů na přípravu 

těchto podakcí) může SFDI zařadit podakce v rámci globálních položek i s náklady vyššími 

než  100 mil. Kč bez DPH s tím, že na tyto podakce bude vyžadovat zpracování a schválení 

ZP dle čl. 4. 

 

10.3.2 V případě globálních položek určených na realizaci neinvestičních akcí (včetně oprav a 

údržby) je vyžadováno zpracování a schválení ZP u všech podakcí s náklady vyššími než 100 

mil. Kč bez DPH. 

 

10.3.3 Rozpisy globálních položek investorů jsou předkládány cestou SFDI: 

- při zařazení nové podakce nebo 

- při zvýšení předpokládaných nákladů nad 100 mil. Kč bez DPH. 

Ostatní změny se předkládají SFDI na vědomí. Pokud je podakce zařazena v globální položce 

více let, nemusí být schvalována pro každý rok zvlášť. 

 

10.3.4 Rozpisy, zpracované formou tabulky, která je investorům k dispozici na stránkách SFDI, musí 

obsahovat: 

1. název podakce, 

2. číslo ISPROFOND, 

3. aktuální předpokládané celkové investiční/neinvestiční náklady podakce, 

4. předpokládané investiční/neinvestiční náklady podakce v daném roce, které mají být 

hrazeny z rozpočtu SFDI, 

5. jednoduchý popis podakce. 

 

10.3.5 Pokud je rozpis globální položky dán usnesením Vlády ČR v rozsahu následujících údajů: 

- název podakce a  

- celkové předpokládané náklady, 

pak nemusí být rozpis globální položky předkládán na CK. Pokud dojde v rámci rozpisu ke 

změně nákladů, musí být rozpis předán ke schválení CK. 
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10.3.6 Postupy uvedené v čl. 10.3 platí pro globální položky na přípravu i realizaci akcí. Stanovení 

míry podrobnosti sledování je v gesci SFDI. 

 

ČÁST  VII.  CENTRÁLNÍ KOMISE MINISTERSTVA DOPRAVY 

Článek 11 ÚLOHA A SLOŽENÍ CENTRÁLNÍ KOMISE 

 

11.1 CK na MD plní úlohu orgánu s rozhodovací pravomocí při posuzování problematik 

souvisejících s přípravou dopravních staveb. CK může zasedat v podobě 

silniční/železniční/vodní/průřezová podle řešené problematiky. Průřezová CK zahrnuje 

všechny členy dle čl. 11.2, bod 8 a projednává zpravidla průřezové metodiky.   

 

11.2 Členové CK: 

1. předseda CK: vrchní ředitel pro řízení sekce, která zahrnuje Odbor infrastruktury a 

územního plánu MD 

2. místopředseda CK: ředitel Odboru strategie MD,  

3. ředitel Odboru infrastruktury a územního plánu MD 

4. ředitel Odboru fondů EU MD, 

5. ředitel Odboru kosmických aktivit a nových technologií MD 

6.  ředitel SFDI.  

7.  

a. Specificky pro CK k problematice silniční infrastruktury: 

i. vrchní ředitel pro řízení sekce, do jehož kompetence spadá Odbor liniových staveb a 

silničního správního úřadu MD 

ii. ředitel Odboru liniových staveb a silničního správního úřadu MD 

b. Specificky pro CK k problematice železniční infrastruktury: 

i. vrchní ředitel pro řízení sekce, do jehož kompetence spadá Odbor drážní dopravy 

MD 

ii. ředitel Odboru drážní dopravy MD 

c. Specificky pro CK k problematice infrastruktury vodních cest: 

i. vrchní ředitel pro řízení sekce, do jehož kompetence spadá Odbor vodní dopravy MD 

ii. ředitel Odboru vodní dopravy MD 

11.3  CK zasedá prezenčně s možností využití audiovizuálního přenosu a přítomnosti přes prostředky 

vzdáleného připojení, a to všech, nebo jen některých členů. Vzdálené připojení se považuje 

za srovnatelné s prezenční přítomností, pokud je možno identifikovat takto připojeného člena 

CK. CK je usnášeníschopná, pokud je přítomno alespoň 50 % členů nebo jimi pověřených 

zástupců. Zasedání komise řídí její předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda. 

11.4  Pokud se člen CK nemůže zúčastnit zasedání, je možné, aby za sebe pověřil účastí zástupce. 

Tento zástupce má hlasovací právo za zastupovaného člena CK. Zastupující osoba nemůže řídit 

zasedání komise. K jednání CK mohou být dále přizvány pouze následující osoby: zástupci 

příslušného investora, zástupci projektanta a oponenta (k projednávání oponentního posudku 

k technickému řešení projektu - viz čl. 3.4, 4.3 a 6.5), případně zástupci dalších relevantních 

odborů MD. Přizvané osoby však nemají hlasovací právo. 
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11.5  O závěrech se rozhoduje hlasováním. Každý člen CK má jeden hlas, přičemž pro schválení 

projednávaného bodu je nezbytný souhlas nadpoloviční většiny všech přítomných. V případě 

rovnosti hlasů při hlasování členů CK má rozhodující hlas předseda CK, případně osoba, která 

jej zastupuje. 

11.6  V odůvodněných případech lze provést i zasedání per rollam. V takové případě je nezbytné 

poskytnout veškeré materiály členům CK alespoň 3 pracovní dny před ukončením možnosti se 

k materiálu vyjádřit hlasováním. Hlasuje se elektronickým zasláním stanoviska člena CK, nebo 

pověřeného zástupce v souladu s čl. 11.4, formou souhlasím/nesouhlasím/zdržuji se, opatřeným 

podpisovým certifikátem včetně časového razítka. V případě zasedání per rollam je ke 

schválení materiálu nezbytný souhlas nadpoloviční většiny všech členů CK. V případě rovnosti 

hlasů při hlasování členů CK má rozhodující hlas předseda CK, případně osoba, která jej 

zastupuje.  

 

Článek 12   ČINNOST CENTRÁLNÍ KOMISE 

12.1 Na zasedáních CK projednává, posuzuje a rozhoduje o dalším postupu především u 

následujících dokumentů souvisejících s přípravou staveb DI:  

1. ZP (aktualizace ZP); 

2. oponentní posudky/odborná stanoviska k ZP (aktualizacím ZP);  

3. podklady a materiály povinné u velkých projektů (viz čl. 3.2, 4.3);  

4. podklady a materiály vyžádané věcně příslušným odborem MD; 

5. podklady a materiály požadované CK; 

6. studie proveditelnosti a stanoviska MD k těmto studiím; 

7. nové či aktualizované Prováděcí pokyny pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů 

dopravní infrastruktury; 

8. jiné zásadní informace ve věci připravovaných staveb DI předložené v režimu „informace 

investora“ (např. informace investora v případě, že dojde ke snížení předpokládaných 

stavebních nákladů projektu oproti schválenému ZP či aktualizaci ZP, aj.);  

9. dokumenty a podklady předkládané v režimu „informace MD/informace věcně 

příslušného odboru MD“;  

10. rozpisy roční finanční alokace globálních položek rozpočtu SFDI dle Směrnice MD V-

1/2012 „Směrnice pro rozpis globálních položek na přípravu staveb“; 

11. seznamy podakcí globálních položek rozpočtu SFDI na realizaci akcí; 

12. odchylky od MD schválených smluvních podmínek (viz povinnost investorů podat 

písemnou informaci včetně řádného odůvodnění – čl. 8.2);   

13. cenové databáze DI 

14. případné další materiály vyplývající z těchto Pravidel. 

12.2 CK svolává předseda CK prostřednictvím Odboru infrastruktury a územního plánu MD. 

Zasedání CK včetně podkladů pro jednání organizuje a zpracovává Odbor infastruktury a 

územního plánu MD na základě dílčích podkladů připravených věcně příslušnými odbory 

MD. Pro zasedání CK připraví Odbor infrastruktury a územního plánu MD souhrnný podklad 

se stručnou informací a základními údaji k jednotlivým bodům na programu zasedání, který 

členům CK spolu s kompletními předloženými materiály k projednání předem elektronicky 

rozešle.  
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12.3 Ze zasedání CK pořizuje Odbor infrastruktury a územního plánu MD zápis, ve kterém jsou 

uvedena stanoviska či rozhodnutí CK k jednotlivým projednávaným bodům včetně uvedení 

hlasování jednotlivých členů. Přílohou zápisu je prezenční listina účastníků zasedání. Zápis 

podepisuje ten, kdo příslušné zasedání CK řídil.   

12.4 O rozhodnutí CK je investor vyrozuměn písemně postupem dle čl. 6.7. 

12.5 Informace o průběhu projednávání jednotlivých bodů v rámci zasedání CK poskytuje 

předseda CK prostřednictvím Odboru komunikace MD. 
 

ČÁST  VIII. PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Článek 13 PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

13.1  SP se nezpracovává u těch projektů, u kterých již byl před účinností těchto Pravidel na MD 

schválen ZP či aktualizace ZP, s výjimkou případů, kdy zpracování SP požaduje CK. 

13.2   ZP či aktualizace ZP schválené nebo posouzené před nabytím účinnosti těchto Pravidel 

zůstávají v platnosti. 

13.3  Rozpracované ZP či aktualizace ZP mohou být investory na MD předkládány v předchozí 

platné verzi (povinný obsah ZP a aktualizace ZP dle změny č. 5 Směrnice V-2/2012) až do 6 

měsíců od účinnosti těchto Pravidel.  

13.4 Seznamy podakcí mohou být investory na MD předkládány v předchozí platné verzi (povinný 

obsah a aktualizace dle změny č. 5 Směrnice V-2/2012) až do 3 měsíců od účinnosti těchto 

Pravidel.  

13.5  Výjimky z postupů dle těchto Pravidel může povolit předseda CK na základě žádosti 

příslušného investora a doporučení CK.  

13.6  Žádosti ve věci akcí, u nichž nelze prokázat ekonomickou efektivitu, ani využít některou 

z výjimek, avšak CK usoudí, že mohou existovat důvody hodné zvláštního zřetele, může CK 

předložit cestou předsedy CK k posouzení ministru dopravy a v případě jeho pokynu Vládě 

ČR.  

  

Článek 14   ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ 

14.1 Zrušuje se znění Směrnice č. V-2/2012 – Změna č. 5 ze dne 4. března 2021, č. j. MD-

5364/2021-910/2. 

 

Článek 15  ÚČINNOST 

 15.1 Tato Pravidla nabývají účinnosti dnem  1. ledna 2024 

 

 

 

 



Příloha č. 1:  Povinný obsah záměru projektu1  

Název investora: 

adresa včetně PSČ: 

IČ:  

DIČ: 

ZÁMĚR PROJEKTU 
                             

investiční/neinvestiční akce ………………………………………………… 

 

 

 

 

1) Identifikační údaje projektu: 

     

               

Ev. č. ISPROFOND projektu:            

název projektu:      

místo realizace (kraj):                  

 

Předpokládané celkové investiční náklady v cenové úrovni roku:                 -rok- 

položka tis. Kč (bez DPH) tis. Kč (vč. DPH) 

Veřejné rozpočty – doprava -  

(SFDI , OPD, TEN-T, EIB) 

  

Ostatní veřejné zdroje 
(uvést zdroj) 

  

Soukromé zdroje   

Celkem2   

 

Předpokládané celkové neinvestiční náklady v cenové úrovni roku:                 -rok- 

položka tis. Kč (bez DPH) tis. Kč (vč. DPH) 

Veřejné rozpočty – doprava -  

(SFDI, kap. 327 –MD, OPD, TEN-T, EIB) 

  

Ostatní veřejné zdroje 
(uvést zdroj) 

  

Soukromé zdroje   

Celkem3   

 

 

 

 

 

                                                 
1 pro záměr projektu neinvestiční akce je povinný obsah zúžen na rozsah bodů 1), 2), 3), 4), 8), 10), 12)  a 13) a přílohy 

A (VZOR 80, 82, 83), E, F, G a K – čl. 4.2 Pravidel pro postupy v průběhu přípravy investičních a neinvestičních akcí 

dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu v platném znění) 
2 Investiční náklady včetně věcné a inflační rezervy (řádek 812 VZOR 81) = souhrn investičních zdrojů (řádek 819 

VZOR 81) 
3 Neinvestiční náklady včetně věcné a inflační rezervy (řádek 823 VZOR 82) = souhrn neinvestičních zdrojů (řádek 829 

VZOR 81) 



 

2) Návaznost na schválené koncepce a programy4: 

Je-li relevantní, uvedení návaznosti projektu na dopravně koncepční nebo strategické 

dokumenty apod.  

 

3) Popis stávajícího stavu a zdůvodnění nezbytnosti realizace projektu: 

Stručné zhodnocení stávajícího stavu, zdůvodnění nezbytnosti realizace navrhovaného 

projektu. Eventuálně stav přípravy akce v době zpracování záměru projektu. U rekonstrukce, 

opravy, optimalizace a modernizace a neinvestičních akcí dále uvést případné výsledky 

diagnostiky. 

 

4) Požadavky na technické řešení: 

Uvést základní technické řešení investiční či neinvestiční akce.  

 

5) Specifikace rozhodujících stavebních objektů a provozních souborů: 

Přehled rozhodujících objektů stavební a technologické části. 

  

6) Požadavky na inteligentní dopravní systémy (ITS)  

Jsou-li ITS výhradním/hlavním předmětem řešení záměru projektu, uvést informace v rozsahu 

bodů 1 – 20 přílohy B záměru projektu.  

 

Jsou-li ITS pouze dílčí částí záměru projektu stavby, uvést informace v rozsahu sedmi bodů 

stanovených v příloze B záměru projektu. Další dostupné informace dle požadavků přílohy B 

uvést v závislosti na aktuálním stupni přípravy a podrobnosti technického řešení projektu a jeho 

ocenění.  

 

7) Územně technické podmínky: 

Soulad projektu s územně plánovací dokumentaci, územně technické podmínky pro přípravu 

území, rozsah a způsob zabezpečení přeložek inženýrských sítí, napojení na ostatní dopravní 

infrastrukturu apod. 

 

8) Majetkoprávní vztahy 

Přiložit ve zpracování přiměřeném k danému druhu a rozsahu projektu, v případě rozsáhlých 

projektů stačí stručný slovní popis současných majetkoprávních vztahů a majetkoprávních 

otázek a rizik. 

 

9) Hodnocení navrhovaného řešení z hlediska environmentálních vlivů: 

Zhodnocení projektu z hlediska vlivů na životní prostředí a aktuální stav případných 

environmentálních řízení (informace o případně provedených posouzeních). Uvedení rizik či 

přínosů. 

 

10) Požadavky na zabezpečení budoucího provozu a údržby a dělení nákladů dle druhu 

majetku: 

Technické a finanční požadavky na zabezpečení budoucího provozu (užívání) stavby, přehled 

budoucích správců jednotlivých objektů apod., dělení nákladů dle druhu majetku (např. majetek 

SŽ, ČD atd.). 

11)  Shrnutí hodnocení ekonomické efektivnosti projektu / shrnutí hodnocení výsledků a 

dopadů projektu 

Uvést stručně výsledek vyhodnocení ekonomické efektivity projektu.   

 

                                                 
4 V případě výpravních budov zejména vazba na Koncepci při nakládání s nemovitostmi osobních nádraží 



 

 Tabulkové shrnutí podstatných kvantitativních a kvalitativních ukazatelů výsledků a dopadů 

projektů (např. počty nových kilometrů, vylepšení parametrů vozovky, příspěvek k zlepšení 

ŽP, časové a provozně finanční úspory, snížení počtu nehod, úmrtí, zaměstnanost, atd.).  

 

 Dosažení5 hodnot klíčových ekonomických ukazatelů jako jsou vnitřní výnosové procento 

(IRR), čistá současná hodnota (NPV) a rentabilita nákladů (BCR) a shrnutí výsledků 

analýzy citlivosti ekonomického hodnocení. 

 

Pokud nebylo zpracováno ekonomické hodnocení podle platných prováděcích pokynů, stručně 

uvést alternativní způsob hodnocení nebo vysvětlit proč hodnocení neproběhlo6. 

 

 

12)  Rozpis nákladů 

 

 V tis. CZK CELKOVÉ NÁKLADY 

PROJEKTU 

 

1 Poplatky za plány / stavební 

projekt 
 

2 Nákup pozemků  

3 Výstavba  

4 Technologie (1)  

          z toho ITS/telematika  

5 Nepředvídatelné události (2)  

6 Příp. úprava ceny (3)  

7 Technická pomoc  

8 Propagace  

9 Dozor v průběhu výstavby  

10 Mezisoučet  

11 (DPH (4))  

12 CELKEM (5)   

 

 

 

 

 
1) V případě ZP, jehož předmětem je výhradně systém ITS, je nutné zvlášť pod tabulkou doplnit odpovídající cenovou 

kalkulaci v takovém rozsahu, aby byly cenově rozepsány všechny dílčí části pořizovaného systému či technologie. 

Dále je třeba rozlišit cenovou kalkulaci pro samotné pořízení systémů, za pilotní nebo testovací (ověřovací) provoz, 

provozní náklady a náklady za následnou údržbu. Budou-li součástí systému ICT technologie, musí být uvedena cena 

za pořízení hardware a pořízení software (včetně licencování, příp. vývoje vlastního řešení na míru). 

2)         Rezervy pro nepředvídatelné události nesmí překročit 10 % celkových investičních nákladů bez rezerv pro nepředvídatelné 

události.  

3) Úpravu ceny lze případně zahrnout, aby se pokryla očekávaná inflace, jsou-li náklady uvedeny ve stálých cenách. 

4) Pouze je-li DPH nerefundovatelná 

5) Celkové náklady musí zahrnovat veškeré náklady vynaložené na projekt, od plánování po dozor, a musí zahrnovat 

DPH, pokud je nerefundovatelná 

 

                                                 
5 v souladu s podmínkami uvedenými v článku 5.11 Pravidel pro postupy v průběhu přípravy investičních a 

neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu 
6 v souladu s články 5.4 – 5.6 Pravidel pro postupy v průběhu přípravy investičních a neinvestičních akcí dopravní 

infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu 



 

 

 

13)  Výčet příloh  

 

Pořadí a označení příloh se při zpracování záměru projektu nemění; pokud se některá z nich 

k záměru projektu nevztahuje, dopíše se tato informace přímo do výčtu příloh k příslušnému 

označení formou „nevztahuje se“ nebo „nedokládá se“. 

 

příloha A:  Formuláře VZOR 80 – 83 

příloha B: Požadavky na inteligentní dopravní systémy - pokud jsou informace uvedeny v rámci 

samostatné přílohy a nikoliv v bodě 6) záměru projektu  

 

příloha C:   Dokumentace hodnocení ekonomické efektivnosti projektu nebo analýzy výsledků   a 

dopadů projektu 

 

příloha D: Oponentní posudek podle čl. 4.3 

příloha E: Situace projektu a orientační výkres či mapa s vyznačením začátku a konce stavby, ev. 

další výkresy 

příloha F: U rekonstrukcí, optimalizací nebo modernizací a neinvestičních stavebních akcí: doložení 

současného stavu (např. fotodokumentace, výsledek diagnostiky, hlavní/mimořádná 

mostní prohlídka apod.) a případných výsledků průzkumů 

příloha G: Prohlášení zhotovitele projektové dokumentace akce v aktuálním stupni investorské 

přípravy, ke kterému je předkládán záměr projektu nebo jeho aktualizace, konstatující, že 

jím navržené řešení je z technického a ekonomického hlediska nejefektivnější při 

respektování všech platných právních předpisů a technických norem 

příloha H: Výpočet stavebních nákladů projektu pomocí „Cenových normativů staveb pozemních 

komunikací“ (v případě ZP na projekty staveb pozemních komunikací) a „Sborníku pro 

oceňování železničních staveb ve stupni studie“ (v případě ZP na projekty staveb 

železniční infrastruktury) 

příloha I:  Zpráva o prvotním hodnocení záměru, resp. Audit bezpečnosti pozemní komunikace 

podle ustanovení § 18g zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů (pouze v případě ZP na projekty staveb pozemních komunikací)  

příloha J:   Vyhodnocení zprávy o prvotním posouzení záměru, resp. Hodnotící list investora k 

Auditu bezpečnosti pozemní komunikace (vypořádání připomínek a auditorem 

identifikovaných rizik) - pouze v případě ZP na projekty staveb pozemních komunikací  

příloha K: Ostatní přílohy - např. výsledky zpracovaných studií 



 

 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



Příloha B k záměru projektu/aktualizaci záměru projektu: 

 

Požadavky na inteligentní dopravní systémy 

 

Pro stavby dopravní infrastruktury, u nichž je ITS pouze dílčí částí záměru projektu stavby, budou 

zpracovány následující body: 1, 3, 6, 7, 8, 10 a 13. 

 

1. zhodnocení, zda projekt/záměr projektu svou realizací přispěje k naplnění cílů a na tyto cíle 

navazující opatření vládou schválených strategických materiálů (např. „Strategie rozvoje 

inteligentních dopravních systémů 2021-2027 s výhledem do roku 2050“ apod.); 

2. zhodnocení, zda se jedná o novou výstavbu nebo o doplnění prvků ITS; 

3. základní technické řešení obsahující stručný výčet prvků inteligentních dopravních systémů 

(ITS), stručně popisující použitou technologii, místo instalace a zahrnující definovaná 

komunikační rozhraní. V případě, že některá z uvedených informací nebude při zpracování 

záměru projektu k dispozici (především v rámci nových staveb), uvede se popis, ze kterého bude 

patrné, jaké typy ITS budou instalovány, v jakém úseku dopravní infrastruktury a jejich 

informační vazba na nadřazené systémy ITS (např. napojení na JSDI/NDIC, 

dispečerské systémy, monitorovací systémy, apod.); 

4. zhodnocení, zda pro realizaci projektu a jeho následné řádné fungování musí být nejprve 

zhotoven projekt jiný; 

5. zhodnocení, zda projekt má vazbu na jiný projekt a v případě, že tomu tak je - stručný popis již 

implementovaných projektů, které s navrhovaným projektem/záměrem projektu souvisí;  

6. vazba projektu na nadřazené systémy ITS (např. napojení na NDIC, dispečerské systémy apod.); 

7. stručný popis životního cyklu projektu ITS s předpokládanou dobou ukončení projektu a návrh 

postupu po jeho řádném ukončení, tj. demontáž, modernizace nebo nasazení zcela nové 

technologie (nový projekt); 

8. stanovení indikátorů KPI pro sledování, zda implementované řešení ITS plní funkci, která je 

realizací projektu očekávána, tj. např. přináší realizace projektu očekávané přínosy správci 

silniční sítě (ŘSD) nebo účastníkům silničního provozu? 

9. stručný popis zajištění řízení rizik realizace projektu, tj. jaké postupy jsou připraveny pro to, aby 

se rizikům dalo vyhnout nebo co dělat pokud nastanou; 

10. zhodnocení souladu projektu/záměru projektu s povinnostmi vyplývajícím z usnesení vlády ze 

dne 27. ledna 2020 č. 86, o uložení povinností informovat vládu v souvislosti s výdaji v oblasti 

informačních a komunikačních technologií; 

11. v relevantních případech - bude specifikován způsob komunikace nebo připojení (interface) 

jednotlivých částí systémů ITS na stávající systémy rezortních organizací Ministerstva dopravy 

a ČD, a.s. a případně na systémy krajů a měst, jejichž technické parametry a rozhraní nejsou v 

souladu se standardy; 

12. v relevantních případech - popis zajištění posuzování shody nebo vhodnosti pro použití součástí, 

aplikací a služeb ITS, anebo poskytování služeb ITS, které odpovídají specifikacím stanoveným 

Evropskou komisí uveřejněných v Úředním věstníku Evropské unie (v souladu s § 39a zákona č. 

13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v planém znění); 

13. stručný popis zajištění provozu služeb ITS a údržby ITS prvků včetně organizačních vazeb a 

vyčíslení přibližných zřizovacích a provozních nákladů; 

14. stručný popis zajištění bezpečnosti technického řešení (vč. otázky kybernetické bezpečnosti tam, 

kde je to relevantní);  

15. v relevantních případech - stručný popis zajištění ochrany osobních údajů a soukromí, stanovení 

záruk a odpovědnosti z vad, postup při ukončení smlouvy a otázky předávání dat třetím osobám, 

práva k vytvořenému SW a práva k tomu, aby zadavatel po ukončení smlouvy mohl získávat 

další plnění i od jiného poskytovatele; 



 

16. v relevantních případech - popis zajištění zásad pro opakované použití informací veřejného 

sektoru - zpřístupnění dat a informací, včetně zajištění právní a technické otevřenosti dat; 

17. popis využití infrastruktury nebo sdílení některých aplikací ITS více rezortními organizacemi 

nebo více rezorty (např. rezort dopravy společně s rezortem vnitra); 

18. požadavky na přenosovou síť včetně uvedení základní specifikace její kapacity a dostupnosti a 

spolehlivosti a bezpečnosti datových spojení; 

19. v relevantních případech - stručný popis využití globálních navigačních družicových systémů 

(GNSS) – jako např. pro data o poloze vozidel (např. údržby), a to vč. podpory vybavování 

vozidel multikonstelačními přijímači s podporou GPS, Galileo i EGNOS pro zajištění co nejlepší 

dostupnosti signálu a přesnosti určení polohy; 

20. v relevantních případech - stručný popis využití aplikací založených na družicových systémech 

jako např. dálkový průzkum Země pro předvídání vlivu povětrnostní situace, záplav a povodní, 

dále systémy pro sledování, předvídání a varování před sesuvy a poklesy půdy na dopravní 

infrastruktuře nebo v jejím bezprostředním okolí a také monitorování stavu dopravní 

infrastruktury a sledování, zda její stav odpovídá požadavkům stanovenými technickými 

předpisy. 

 



Příloha č. 2:  Povinný obsah aktualizace záměru projektu 

 

 

Název investora: 

adresa včetně PSČ: 

IČ:  

DIČ: 

 

AKTUALIZACE ZÁMĚRU PROJEKTU 
                             

investiční/neinvestiční akce ………………………………………………… 

 

 

 

1) Identifikační údaje projektu: 

     

               

číslo ISPROFOND projektu:             

název projektu:      

místo realizace (kraj): 

Čj. a datum schválení ZP: 

 

 

  

Předpokládané celkové investiční  

náklady podle schváleného ZP (cenová 

úroveň r. A) 

Předpokládané celkové investiční  

náklady podle aktualizace ZP  

(cenová úroveň r. B) 

položka tis. Kč (bez DPH) tis. Kč (s DPH) tis. Kč (bez DPH) tis. Kč (s DPH) 

Veřejné 

rozpočty – 

doprava -  (SFDI,, 

OPD, TEN-T, EIB) 

    

Ostatní veřejné 

zdroje (uvést 

zdroj) 

        

Soukromé 

zdroje 
        

Celkem1     

 

 

 

 

 

                                                 
1   Investiční náklady včetně věcné a inflační rezervy (řádek 812 VZOR 81) = souhrn investičních zdrojů (řádek 819 

VZOR 81) 

 



 

  

Předpokládané celkové neinvestiční  

náklady podle schváleného ZP (cenová 

úroveň r. A) 

Předpokládané celkové neinvestiční  

náklady podle aktualizace ZP  

(cenová úroveň r. B) 

položka tis. Kč (bez DPH) tis. Kč (s DPH) tis. Kč (bez DPH) tis. Kč (s DPH) 

Veřejné 

rozpočty – 

doprava -  (SFDI, 

kap. 327 –MD, OPD, 

TEN-T, EIB) 

    

Ostatní veřejné 

zdroje (uvést 

zdroj) 

        

Soukromé 

zdroje 
        

Celkem2     

 
 

 

 

2) Popis stávajícího stavu, technického řešení projektu a zdůvodnění nezbytnosti realizace 

projektu: 

 

- stručný popis stavby (stavebně technický) a projektem navrhovaného řešení 

- zdůvodnění nezbytnosti realizace navrhovaného projektu 

- aktuální stupeň přípravy  

 

 

3) Výčet a zdůvodnění změn technicko-ekonomických parametrů projektu oproti 

schválenému ZP 

 

- popis a zdůvodnění změn technického řešení projektu 

- jsou-li ITS hlavním předmětem řešení, ev. dílčí součástí projektu, uvést popis a zdůvodnění 

eventuálních změn ITS (v podrobnosti dané aktuální dostupnou projektovou dokumentací dle 

přílohy B k aktualizaci záměru projektu) 

- popis a zdůvodnění změn ekonomických parametrů: slovní popis se podrobným zdůvodněním 

změn a formou přehledných porovnávacích tabulek zpracovaný přepočet na srovnatelnou 

cenovou úroveň jak celkových investičních nákladů, tak i jejich jednotlivých částí (stavebních 

nákladů dle SO či skupin SO, nákladů přípravy atd.) s vyjádřením změny v Kč a v % oproti 

schválenému záměru projektu.  

- výsledky aktualizace ekonomického hodnocení projektu (v případě zachování ekonomické 

efektivnosti projektu doložit pouze vliv změn na ekonomickou efektivnost a citlivostní 

analýzu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2  Neinvestiční náklady včetně věcné a inflační rezervy (řádek 823 VZOR 82) = souhrn neinvestičních zdrojů (řádek 

829 VZOR 81) 



 

 4) Rozpis nákladů 

 

 V tis. CZK CELKOVÉ NÁKLADY 

PROJEKTU 

 

1 Poplatky za plány / stavební 

projekt 
 

2 Nákup pozemků  

3 Výstavba  

4 Technologie (1)  

          z toho ITS/telematika  

5 Nepředvídatelné události (2)   

6 Příp. úprava ceny (3)  

7 Technická pomoc  

8 Propagace  

9 Dozor v průběhu výstavby  

10 Mezisoučet  

11 (DPH (4))  

12 CELKEM (5)   

 
1) V případě AZP, jehož předmětem je výhradně systém ITS, je nutné zvlášť pod tabulkou doplnit odpovídající cenovou 

kalkulaci v takovém rozsahu, aby byly cenově rozepsány všechny dílčí části pořizovaného systému či technologie. 

Dále je třeba rozlišit cenovou kalkulaci pro samotné pořízení systémů, za pilotní nebo testovací (ověřovací) provoz, 

provozní náklady a náklady za následnou údržbu. Budou-li součástí systému ICT technologie, musí být uvedena cena 

za pořízení hardware a pořízení software (včetně licencování, příp. vývoje vlastního řešení na míru). 

2)         Rezervy pro nepředvídatelné události nesmí překročit 10 % celkových investičních nákladů bez rezerv pro nepředvídatelné 

události.  

3) Úpravu ceny lze případně zahrnout, aby se pokryla očekávaná inflace, jsou-li náklady uvedeny ve stálých cenách. 

4) Pouze je-li DPH nerefundovatelná 

5) Celkové náklady musí zahrnovat veškeré náklady vynaložené na projekt, od plánování po dozor, a musí zahrnovat 

DPH, pokud je nerefundovatelná 

 

 

5) Výčet příloh  

Pořadí a označení příloh se při zpracování aktualizace záměru projektu nemění; pokud se 

některá z nich k aktualizaci záměru projektu nevztahuje, dopíše se tato informace přímo do 

výčtu příloh k příslušnému označení formou „nevztahuje se“ nebo „nedokládá se“. 

 

   příloha A: Aktualizované formuláře VZOR 80 – 83 

 příloha B: Požadavky na inteligentní dopravní systémy (pokud jsou informace uvedeny v rámci 

samostatné přílohy a nikoliv přímo v textu aktualizace záměru projektu)  

 

 

 

 

 



 

      příloha C: Aktualizace hodnocení ekonomické efektivnosti projektu (v případě investiční akce) 

   příloha D: Oponentní posudek podle čl. 4.3 (v případě investiční akce) 

   příloha E: Situace projektu a orientační výkres či mapa s vyznačením začátku a konce stavby, ev. 

další výkresy  

příloha F: U rekonstrukcí, optimalizací nebo modernizací a neinvestičních stavebních akcí: 

doložení současného stavu (např. fotodokumentace, výsledek diagnostiky, 

hlavní/mimořádná mostní prohlídka apod.) a případných výsledků průzkumů 

   příloha G: Zpráva o prvotním hodnocení záměru, resp. Audit bezpečnosti pozemní komunikace 

podle ustanovení § 18g zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů (pouze v případě ZP investičních akcí staveb pozemních 

komunikací) 

  příloha H: Vyhodnocení zprávy o prvotním posouzení záměru, resp. Hodnotící list investora k 

Auditu bezpečnosti pozemní komunikace - vypořádání připomínek a auditorem 

identifikovaných rizik (pouze v případě ZP investičních akcí staveb pozemních 

komunikací) 

   příloha I: Ostatní přílohy - např. výsledky zpracovaných studií, posouzení k prověření úsporných 

opatření apod. 

 



 

Příloha č. 3: Vzor schvalovací doložky 

 

Schvalovací doložka Ministerstva dopravy 

k (aktualizovanému) záměru projektu investiční/neinvestiční akce 

„ ..........................................“. 

    

___________________________________________________________________________ 

 

Ministerstvo dopravy po posouzení návrhu (aktualizovaného) záměru projektu 

investiční/neinvestiční akce  

 

„ .......................................................“ 

 

s přepokládanými celkovými (investičními/neinvestičními) náklady ve výši … Kč bez 

DPH, tj. … Kč s DPH (z toho*: investiční náklady … Kč bez DPH, tj. … Kč s DPH a 

neinvestiční náklady … Kč bez DPH, tj. … Kč s DPH) v cenové úrovni roku … z rozpočtu 

SFDI, který předložilo/a  .............................................. dopisem zn./č.j.  ............................. 

ze dne ................., schvaluje na základě rozhodnutí Centrální komise Ministerstva dopravy ze 

dne ……….. uvedený (aktualizovaný) záměr projektu a souhlasí s jeho registrací bez 

připomínek/s následujícími připomínkami:  

 

Projekt je zaevidován pod č. ISPROFOND ………………… 

Předpokládaná realizace akce v období: (od měsíc/rok – do měsíc/rok). 

Hodnocení ekonomické efektivnosti: DS, EIRR, NPV, BCR/alternativní 

metoda/výjimka ze zpracování. 

 

Při dalším financování přípravy a realizace této akce bude postupováno podle 

schválených rozpočtů pro jednotlivé roky a z toho vyplývajících možností SFDI. 

   

 

V Praze dne: 

podpis VŘ-předsedy CK  

 

 

 

*) v případě investičních i neinvestičních nákladů v jednom ZP/aktualizaci ZP rozepsat podíl celkových 

investičních nákladů a celkových neinvestičních nákladů 



 

Příloha č. 4:   

 

POPIS NEINVESTIČNÍ PODAKCE 

 

 

 

1) Identifikační údaje projektu 

              

číslo ISPROFOND projektu  

název projektu:  

místo realizace (kraj):  

Předpokládané celkové neinvestiční náklady v cenové úrovni roku:                  

položka tis. Kč (bez DPH) tis. Kč (vč. DPH) 

Veřejné rozpočty – doprava 

-  (SFDI, kap., OP Doprava, TEN-T, EIB) 

  

Ostatní veřejné zdroje 
(uvést zdroj) 

  

Soukromé zdroje   

Celkem   

2) Popis stávajícího stavu a zdůvodnění nezbytnosti realizace projektu: 

Stručné zhodnocení stávajícího stavu, zdůvodnění nezbytnosti realizace navrhovaného 

projektu. Eventuálně stav přípravy akce v době zpracování popisu.  

Dále uvést případné výsledky diagnostiky. 

3) Rozsah stavby 

Přehled rozhodujících s objektů stavební a technologické části a jejich umístění v dopravní síti. 

Z popisu musí být zřejmý rozsah stavby. 

4) Technické řešení 

Uvést základní technické řešení neinvestiční akce, a zdali byly posuzovány jiné možnosti tohoto 

řešení. 

5) Termín realizace 

Uvést kalendářní vyjádření realizace akce. 



 

6) Shrnutí dopadů projektu 

Bez projektu 

Uvést popis situace, kdyby projekt nebyl realizován. 

S projektem 

Uvést popis situace, kdyby projekt byl realizován. 

7) Náklady stavby 

 V tis. CZK CELKOVÉ NÁKLADY 

PROJEKTU 

 

1 Poplatky za plány / 

stavební projekt 
 

2 Nákup pozemků  

3 Výstavba  

4 Technologie  

5 Nepředvídatelné 

události(1) 
 

6 Příp. úprava ceny(2)  

7 Technická pomoc  

8 Propagace  

9 Dozor v průběhu 

výstavby 
 

10 Mezisoučet  

11 DPH(3)  

12 CELKEM(4)   

 
1) Rezervy pro nepředvídatelné události nesmí překročit 10 % celkových neinvestičních nákladů bez rezerv pro 

nepředvídatelné události.  

2) Úpravu ceny lze případně zahrnout, aby se pokryla očekávaná inflace, jsou-li náklady uvedeny ve stálých 

cenách. 

3) Pouze je-li DPH nerefundovatelná 

4) Celkové náklady musí zahrnovat veškeré náklady vynaložené na projekt, od plánování po dozor, a musí 

zahrnovat DPH, pokud je nerefundovatelná 

 

Zpracoval, dne:        

 

 

Schválil, dne:          



 

Příloha č. 5  
(platná v souladu s dopisem VŘ 501 č. j. MD-13156/2021-501/15 ze dne 16.12.2022) 

 

ZÁMĚR PROJEKTU ICT 

Zvolte položku.  

 
Úvodní informace o investorovi 

Organizace  název organizace sídlo IČO 

Ředitel pro 

informatiku nebo 

Statutární zástupce 

jméno a 

příjmení 

funkce mail telefon 

Kontaktní osoba 

projektu 

jméno a 

příjmení 

funkce, 

případně 

organizace 

mail telefon 

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE  O PROJEKTU 
Shrnutí charakteristik projektu 

Název projektu:  

Číslo projektu:  

Místo realizace (kraj):  

Specifický cíl / účel 

projektu: 

 

Termíny: 

Zahájení realizace projektu: Spuštění první služby do 

produkčního prostředí: 

Ukončení provozní smlouvy 

plánované v tomto projektu: 

   

 

Předpokládané celkové investiční náklady v cenové úrovni roku XXX 

Zdroj tis. Kč (bez DPH) tis. Kč (vč. DPH) 

Veřejné rozpočty (SFDI, OPD, TEN-T, EIB)   

Ostatní veřejné zdroje (uvést zdroj)   

Soukromé zdroje   

Celkem   

 

Předpokládané celkové neinvestiční náklady v cenové úrovni roku XXX 

Zdroj tis. Kč (bez DPH) tis. Kč (vč. DPH) 

Veřejné rozpočty (SFDI, MD – kap. 327, OPD, TEN-T, 

EIB) 
  

Ostatní veřejné zdroje (uvést zdroj)   

Soukromé zdroje   

Celkem   

Tento vzor Záměru projektu vychází z formuláře Typu A pro projekty/záměry ICT zpracovaného útvarem 

Hlavního architekta eGovernmentu Ministerstva vnitra (OHA). Při vyplňování doporučujeme využít 

příslušnou metodiku k formuláři, kterou naleznete na tomto odkaze:  

Informace ke schvalování projektů eGovernmentu [Architektura eGovernmentu ČR] 

V případě, že je k projektu/zámětu ICT již zpracován formulář OHA příslušného typu, je investor oprávněn 

předložit CK Záměr projektu, jehož přílohou bude příslušný formulář. V takovém případě investor 

k jednotlivým kapitolám Záměru projektu, které by měly být duplicitní s formulářem OHA, uvede odkaz na 

kapitolu ve formuláři OHA. 

https://archi.gov.cz/uvod_schvalovani


 

 

1.A) POVINNOST DLE UV 86/2020 

 
Povinnost dle usnesení vlády ČR č 86/2020 

Uveďte, zda předkládaný záměr naplňuje povinnost vyplývající z UV 86/2020, tj. předložit 

záměr k vyjádření či ke stanovisku OHA. 

 

1.B) HARMONOGRAM PROJEKTU 
Hrubý harmonogram předloženého projektu 

Fáze / milník Začátek Konec Základní náplň Navazuje na 

     

     

     

     

 

1.C) NÁVAZNOST NA STRATEGICKÉ DOKUMENTY A DALŠÍ 

PROJEKTY 
Shoda se strategickými dokumenty 

Požadavek Odpověď Číslo žádosti 

o výjimku 

Vysvětlení 

Je řešení v souladu 

s informační 

koncepcí investora? 

Zvolte položku.  uveďte odkaz na 

identifikovaný 

projekt / balíček 

práce z IK a text 

aktuálního znění 

koncepce jako 

přílohu žádosti 

Je řešení v souladu 

s Informační 

koncepcí ČR a cíli či 

principy Digitálního 

Česka? 

Zvolte položku.  vypište příslušné 

jednotlivé dílčí cíle, 

které budou řešením 

naplňovány 

Je řešení v souladu se 

Strategií rozvoje 

inteligentních 

dopravních systémů 

2021 –2027 s 

výhledem do roku 

2050 

Zvolte položku.  vypište příslušné 

jednotlivé cíle, které 

budou řešením 

naplňovány 

 

Související projekty (v rozvojovém programu, portfoliu investora) 

Předchozí projekty Popis návaznosti na předchozí projekty 

Zhodnocení souladu projektu/záměru projektu s povinnostmi vyplývajícími z usnesení vlády ČR č. 86/2020, 

resp. č. 831/2022, o uložení povinností informovat útvar Hlavního architekta eGovernmentu Ministerstva 

vnitra v souvislosti s výdaji v oblasti informačních a komunikačních technologií. 

V souladu s resortními pravidly pro naplnění výše uvedeného usnesení vlády platí, že projekty předkládané 

k vyjádření anebo stanovisku OHA nejprve schválí CK, následně projedná Porada ministra, poté je 

předloženo na OHA. 



 

Související projekty (v rozvojovém programu, portfoliu investora) 

název a popis všech jednotlivých projektů, na 

které tento projekt navazuje a vysvětlení této 

návaznosti. 

 

  

Souběžné projekty Popis návaznosti na souběžné projekty 

název a popis všech jednotlivých projektů, 

které budou probíhat souběžně s tímto 

projektem a mají s ním souvislost (věcnou, 

místní či logickou) a vysvětlení této 

souvislosti. 

 

  

Navazující projekty Popis návaznosti na budoucí projekty 

název a popis všech jednotlivých projektů, 

jejichž realizace se předpokládá, a které na 

tento projekt budou navazovat a vysvětlení 

této návaznosti. 

 

  

 

Vysvětlení dalších údajů o projektu 

Vysvětlete, jakou roli v plánu rozvoje této oblasti investora má předkládaný záměr. 

 

1.D) STANDARDIZACE A ZPŮSOB ZADÁNÍ DLE ZZVZ 
Uveďte, které licence standardizovaných SW produktů nebo HW produktů budete 

pořizovat formou centrálních rámcových smluv zajištěných Ministerstvem vnitra9. 

Pokud tuto formu nevyužijete, vysvětlete proč: 

 

Rámec Odpověď Vysvětlení důvodů nepoužití 

Centrální nákup produktů Cisco 

Systems 

Zvolte položku.  

Centrální nákup produktů IBM Zvolte položku.  

Centrální nákup produktů 

Microsoft 

Zvolte položku.  

Centrální nákup produktů Oracle Zvolte položku.  

Centrální nákup produktů 

VMware 

Zvolte položku.  

Centrální nákup CITRIX Zvolte položku.  

Centrální nákup ICT komodit Zvolte položku.  

Centrální soutěžení KIVS Zvolte položku.  

 

Uveďte způsob zadání dle ZZVZ vč. odůvodnění zvoleného postupu. V případě, že 

bude záměr projektu rozdělen do několika veřejných zakázek, uveďte způsob zadání a 

odůvodnění u všech. 

 

 

                                                 
9 Informace o aktuálně uzavřených rámcových dohodách naleznete zde Centrální nákup státu ICT produktů - 

Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz) 

https://www.mvcr.cz/clanek/centralni-nakup-produktu-cisco-systems.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/centralni-nakup-produktu-cisco-systems.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/centralni-nakup-produktu-ibm.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/centralni-nakup-produktu-microsoft.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/centralni-nakup-produktu-microsoft.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/centralni-nakup-produktu-oracle.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/centralni-nakup-produktu-vmware.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/centralni-nakup-produktu-vmware.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/centralni-nakup-produktu-citrix.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/centralni-nakup-ict-komodit.aspx
https://www.mvcr.cz/clanek/komunikacni-infrastruktura-verejne-spravy-a-centralni-misto-sluzeb-584441.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d
https://www.mvcr.cz/smlouvy-na-software.aspx
https://www.mvcr.cz/smlouvy-na-software.aspx


 

 

1.E) EXIT STRATEGIE 
Jak je zajištěno řízené ukončení životnosti jednotlivých výstupů záměru a případný 

přechod na další řešení, či případná výměna dodavatele nad stejným řešením (tzv. Exit 

strategie): 

Popište/vysvětlete, jak budete postupovat při ukončení provozu jednotlivých výstupů záměru, 

včetně smluvního řešení a instrumentů k vymožení jednotlivých kroků exitu 

 

POPIS STÁVAJÍCÍHO A BUDOUCÍHO STAVU A 

ZDŮVODNĚNÍ NEZBYTNOS TI REALIZACE 

PROJEKTU 

1.F) POPIS, POTŘEBNOST A VÝSTUPY PROJEKTU 
Popis projektu 

Popis výchozí situace projektu (tzv. As-Is, současný stav): 

 

Popis cílové situace po dosažení celkového cíle / cílů projektu (tzv. To-Be, budoucí stav): 

 

Popis změn, tzn. výsledků / výstupů projektu nezbytných k dosažení jeho specifického cíle / 

účelu: 

 

Důvody realizace projektu (označte všechny relevantní): 

Legislativní důvody ☐ Konec licencí ☐ 

Modernizace, optimalizace řešení (výsledky 

business analýz) 
☐ Lepší nabídka trhu ☐ 

Požadavky zaměstnanců, uživatelů ☐ Konec podpory od 

dodavatele 
☐ 

Konec podpory produktu, vynucené modernizace 

nižších vrstev 
☐ Jiné (vysvětlete v tabulce 

v bodě 2.2) 
☐ 

Hospodárnost ☐   

Přehled zvažovaných alternativ řešení rozdílných od „Popisu projektu“ (tzv. To-Be) 

specifikovaného výše: 

 

 

Přehled výstupů projektu 

Označení 

výstupu 

Množství 

a 

jednotka 

Celková 

cena 

výstupu 

[Kč] 

Plánovaná 

životnost výstupu 

[rok] 

Vysvětlení výstupu 

     

     

     

     

 



 

1.G) PŘÍNOSY (CELKOVÝ CÍL / CÍLE) PROJEKTU 
Strukturovaný přehled přínosů (celkového cíle / cílů) projektu včetně uvedení 

objektivně ověřitelných ukazatelů jejich dosažení a zdrojů a prostředků jejich ověření 

Přínosy na straně uživatelů (např. snížená časová nebo administrativní náročnost oproti 

vyřízení aktivity dosavadním způsobem, vyšší ochrana osobních dat aj.): 

 

Přínosy na straně věcného správce (zvýšení kvality jeho výstupů, snížení pracnosti na 

straně jeho úředníků aj.): 

 

Přínosy pro technického správce a provozovatele služby (snížení energetické náročnosti, 

zjednodušení a úspora pracnosti správy systému, snížení výdajů na provoz aj.): 

 

 

Vysvětlení k základním podmínkám dosažení přínosů (nutným předpokladům a rizikům 

dosažení celkového cíle / cílů) projektu 

 

 

 

1.H) STANOVENÍ INDIKÁTORŮ KPI 
Indikátory KPI pro sledování, zda implementované řešení plní funkci, která je 

realizací projektu očekávána, tj. přináší realizace projektu očekávané přínosy 

 

 

 

POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ  
Technické řešení 

Uveďte základní technické řešení budoucího stavu v případě, že již nebylo uvedeno výše 

 

1.I) POPIS ŽIVOTNÍHO CYKLU PROJEKTU VČ. POPISU ZAJIŠTĚNÍ 

PROVOZU A ÚDRŽBY 
Stručný popis životního cyklu projektu 

Uveďte stručný popis zajištění provozu služeb ICT a údržby ICT prvků včetně 

organizačních vazeb a vyčíslení přibližných zřizovacích a provozních nákladů 

 

1.J) ŘÍZENÍ RIZIK 
Řízení rizik 

Uveďte stručný popis rizik projektu a zajištění jejich řízení, tj. jaké postupy jsou připraveny 

pro to, aby se rizikům dalo vyhnout nebo co dělat pokud nastanou 

 

1.K) BEZPEČNOST ŘEŠENÍ 
Bezpečnost řešení 

Uveďte stručný popis zajištění bezpečnosti technického řešení (vč. otázky kybernetické 

bezpečnosti tam, kde je to relevantní) 



 

 

1.L) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
Ochrana osobních údajů 

V relevantních případech uveďte stručný popis zajištění ochrany osobních údajů a 

soukromí, stanovení záruk a odpovědnosti z vad 

 

1.M) ZÁSADY POUŽITÍ INFORMACÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU 
Zásady použití informací veřejného sektoru 

V relevantních případech uveďte popis zajištění zásad pro opakované použití informací 

veřejného sektoru - zpřístupnění dat a informací, včetně zajištění právní a technické 

otevřenosti dat 

 

1.N) SDÍLENÍ 
Sdílení  

Uveďte popis využití infrastruktury nebo sdílení některých aplikací ICT více resortními 

organizacemi nebo více resorty (např. resort dopravy společně s resortem vnitra) 

 

1.O) POŽADAVKY NA PŘENOSOVOU SÍŤ 
Požadavky na přenosovou síť 

Uveďte požadavky na přenosovou síť včetně uvedení základní specifikace její kapacity a 

dostupnosti, spolehlivosti a bezpečnosti datových spojení 

 

1.P) ROZHRANÍ NA STÁVAJÍCÍ SYSTÉMY 
Rozhraní na stávající systémy 

V relevantních případech uveďte způsob komunikace nebo připojení (interface) 

jednotlivých částí systémů ICT na stávající systémy resortních organizací Ministerstva 

dopravy a ČD, a.s. a případně na systémy krajů a měst, jejichž technické parametry a 

rozhraní nejsou v souladu se standardy. 

 

EKONOMICKÉ PARAMETRY PROJEKTU  

1.Q) ROZPIS NÁKLADŮ 

 
Hrubý odhad hodnoty záměru projektu. Do hodnot TCO jsou započteny pouze externí výdaje 

hrazené jiným subjektům (ne interním pracovníkům).  

Plán předpokládané ekonomické náročnosti projektu založené na metodologii pětiletých 

celkových nákladů vlastnictví (TCO) - účelové členění ICT nákladů. 

Pro zpracování rozpisu nákladů, resp. stanovení ekonomické náročnosti projektu, je využita metoda 

pětiletých celkových nákladů vlastnictví, tzv. Total Costs of Ownership (TCO). Bližší popis této metody, resp. 

její využití ke zpracování záměru projektu, je uvedeno opět v metodice k jednotlivým formulářům OHA na 

stránkách Informace ke schvalování projektů eGovernmentu [Architektura eGovernmentu ČR], případně zde 

Total cost of ownership (Celkové náklady vlastnictví) [Architektura eGovernmentu ČR], kde naleznete i 

samotnou Metodika výpočtu TCO ICT služeb veřejné správy. 

https://archi.gov.cz/uvod_schvalovani
https://archi.gov.cz/znalostni_baze:tco#total_cost_of_ownership_celkove_naklady_vlastnictvi


 

TCO 

Souhrnná položka 
modelu TCO [Kč] bez 
DPH 

① Výdaje na 
realizaci 
(výstavbu) 
projektu 

② Výdaje na 
provoz a rozvoj 
(do konce 
aktuální 
smlouvy) 

③ TCO 5 
= ① + (②, 
přepočtené na 
5 let) 

Vysvětlení k položce 

Počet měsíců trvání 
fáze 

0 0 0 - 

A. Předběžné analýzy 
(vč. rizik), tvorba 
zadání, výběr řešení, 
výběr dodavatele – 
náklady nákupního 
procesu  

0 - 0  

B. Nákup SW a HW 
pro projekt 
(bez SaaS či PaaS) 

0 - 0 uveďte do tabulky níže 
nebo samostatné 
přílohy rozpad výdajů, 
pokud výdaj přesahuje 
10% celkové ceny 
projektu a současně 
přesahuje 1 mil. Kč 

C. Analýza, finální 
projekt, vývoj, 
implementace, školení 
uživatelů, zkušební 
provoz a testy, 
případně i migrace dat 
a akceptační audit  

0 - 0 při jakékoliv částce 
uveďte do tabulky níže 
nebo samostatné 
přílohy seznam rolí 
s počtem člověkodnů a 
cenu za člověkoden 

D. Provoz a podpora 
řešení HW a SW (bez 
SaaS či PaaS) 

- 0 0 uveďte do tabulky níže 
nebo samostatné 
přílohy rozpad výdajů, 
pokud roční provoz a 
podpora přesahuje 20% 
celkové ceny řešení 

E. Hardware/Software 
údržba a průběžné 
úpravy (bez SaaS či 
PaaS) 

- 0 0 uveďte do tabulky níže 
či samostatné přílohy 
rozpad výdajů, pokud 
roční údržba a průběžné 
úpravy přesahuje 20% 
celkové ceny řešení 

F. Projekty postupné 
inovace a zlepšování 
(plánované) 

0 0 0  

G. Projekty upgrade 
(pokud jsou 
plánovány) 

0 0 0  

H. Zvýšené náklady 
užívání řešení vč. 
nákladů na přechod 

0 0 0  



 

TCO 

Souhrnná položka 
modelu TCO [Kč] bez 
DPH 

① Výdaje na 
realizaci 
(výstavbu) 
projektu 

② Výdaje na 
provoz a rozvoj 
(do konce 
aktuální 
smlouvy) 

③ TCO 5 
= ① + (②, 
přepočtené na 
5 let) 

Vysvětlení k položce 

z předchozího řešení 
(pokud se vyskytnou) 

I. Útlum, konzervace a 
ukončení řešení 

0 0 0 uveďte do tabulky níže 
nebo samostatné 
přílohy rozpad výdajů, 
pokud útlum, 
konzervace a ukončení 
řešení přesahuje 10% 
celkové ceny řešení 

X. Licence, HW, 
provoz, podpora, 
údržba, průběžný 
rozvoj – vše 
v subskripci (pouze 
SaaS a PaaS) 

0 0 0 uveďte do tabulky níže 
nebo samostatné 
přílohy rozpad výdajů, 
pokud výdaj na SaaS 
a PaaS přesahuje 1 mil. 
Kč 

Z. Ostatní nerozlišené 
režijní náklady  

0 0 0 uveďte do tabulky níže 
nebo samostatné 
přílohy rozpad výdajů, 
pokud výdaj na 
nerozlišenou režii 
přesahuje 0,5 mil. Kč 

Celkem 0 0 0  

Pozn.:  

Položky H a Z nejsou povinné. Tyto řádky není povinen investor vyplnit. 

Ke zpracování TCO prosím využijte xls tabulku, která je přílohou záměru projektu ICT 

 

Popis funkčního celku, který je projektem rozšiřován či upravován (pokud existuje) 

Cílem popisu je sdělit, jak velký je funkční celek a co vše zahrnuje. V případě, že předmět 

projektu nebude součástí žádného většího funkčního celku, tak uveďte jen tuto skutečnost. 

Situace, kdy projekt není součástí většího funkčního celku, znamená, že projekt pokrývá 

funkční celek v celé jeho komplexitě a je tedy sám o sobě funkčním celkem. 

Plánované 5leté externí výdaje celého funkčního celku  

(mimo tento projekt) [tis. Kč]: 

uveďte, jakou částku v Kč bez 

DPH předpokládáte vynaložit 

na provoz a rozvoj funkčního 

celku v následujících 5 letech. 

Do odhadu nezahrnujte výdaje, 

ke kterým se vztahuje tato 

žádost (tj. pokud tato žádost 

pokrývá celých následujících 5 

let provozu a veškerého rozvoje, 

bude zde nula). Do této částky 

nezapomeňte započítat i výdaje 

na úpravy spojené s novými 

právními předpisy, jež mohou v 



 

Popis funkčního celku, který je projektem rozšiřován či upravován (pokud existuje) 

následujících 5 letech vstoupit v 

účinnost. Stejně tak započítejte 

hodnotu všech smluv na 

podporu jednotlivých částí 

funkčního celku 

 

Vysvětlení a komentář k souhrnu výdajů a ekonomické náročnosti projektu 

 

 

 

1.R) HODNOCENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI PROJEKTU / 

SHRNUTÍ HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ A DOPADŮ 

PROJEKTU 
Stanovení požadovaných cílů 

Provozně technické cíle 

 

Společensko-ekonomické cíle 

 

Jiné  

 

 

Varianty řešení 

Varianta 1 

 

Varianta 2 

 

Další 

 

 

Posouzení navrhovaných řešení. Závěr hodnocení. 

Uveďte posouzení navrhovaných řešení, vč. shrnutí podstatných kvantitativních a 

kvalitativních ukazatelů výsledků a dopadů projektů. 

 



 

DALŠÍ  ÚDAJE O PROJEKTU 

1.S) MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY PROJEKTU 
Majetkoprávní vztahy 

Podmínka Odpověď Poznámka (důvod) 

Budou vám udělena výhradní práva 

k užívání k dodávanému produktu? 

Zvolte 

položku.  

 

Budou vám udělena nevýhradní 

práva k užívání k dodávanému 

produktu? 

Zvolte 

položku.  

 

Budou práva k autorskému dílu 

nějak omezena (IČO, konkrétní 

uživatel, převoditelnost a další 

šíření, úpravy produktu, 

parametry…)? 

Zvolte 

položku.  

 

Budete mít přístup ke zdrojovému 

kódu pro čtení? 

Zvolte 

položku.  

 

Bude vám či třetímu subjektu 

umožněno provádět údržbu, měnit 

produkt, upravovat jej či rozšiřovat 

bez souhlasu dodavatele? 

Zvolte 

položku.  

 

Budete mít přístup k aktuální 

technické dokumentaci produktu? 

Zvolte 

položku.  

 

Obsahuje budoucí smlouva 

ujednání o vyloučení odpovědnosti 

za výpadky fungování? 

Zvolte 

položku.  

 

Budou externí nákupy veřejně 

soutěženy? 

Zvolte 

položku.  

 

Bude celé nebo část řešení 

publikováno nebo bude využívat 

Open Source? 

Zvolte 

položku. 

 

 

1.T) PERSONÁLNÍ NÁROČNOST PROJEKTU 
Vysvětlete personální náročnost projektu, jako odhady dopadu do počtu 

systemizovaných míst, či kapacitní náročnost realizace projektu dle FTE 

 

 

 

1.U) HODNOCENÍ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ Z HLEDISKA 

ENVIRONMENTÁLNÍCH VLIVŮ 
Zhodnocení projektu z hlediska vlivů na životní prostředí a aktuální stav případných 

environmentálních řízení (informace o případně provedených posouzeních). Uvedení 

rizik a přínosů. 

 

 

 



 

POŽADAVKY NA INTELIG ENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉ MY 

(ITS)  
Požadavky na inteligentní dopravní systémy (ITS) 

Jsou-li ITS výhradním/hlavním předmětem záměru projektu, uveďte informace v rozsahu 

bodů 1 – 20 přílohy B záměru projektu, pakliže již nebylo zmíněno v bodech výše. 

Jsou-li ITS pouze dílčí částí záměru projektu, uveďte informace v rozsahu sedmi bodů 

stanovených v příloze B záměru projektu. Další dostupné informace dle požadavků přílohy 

B uveďte v závislosti na aktuálním stupni přípravy a podrobnosti technického řešení 

projektu a jeho ocenění. 

UPOZORNĚNÍ A DOPORUČENÍ  
Upozornění a doporučení 

 

 

 

PŘÍLOHY  
Přílohy 

Typ Číslo a název přílohy Upřesnění přílohy 

Zvolte 

položku. 

  

Zvolte 

položku. 

  

Zvolte 

položku. 

  

Zvolte 

položku. 

  

Zvolte 

položku. 

  

Zvolte 

položku. 

  

Celkový 

počet příloh: 

 

 

 


