
                                                                                                                                                                                                             FÁZE KONCEPCE

   Výběr zhotovitele vyhledávací studie 
                 VS Vyhledávací studie
                            Výběr zhotovitele studie proveditelnosti
                                                Studie proveditelnosti
                                                       Centrální komise MD ČR
                                                       Výběr zhotovitele SEA

                                                                                                                                    SEA Zjišťovací řízení - návrh koncepce, vyhodnocení vlivů -vzdání stanoviska - monitoring

                                                                                                                      Návrh koncepce, vyhodnocení vlivů
                                                                                                        Stanovisko SEA

                                                                                                                            ZÚR - vložení záměru do Zásad územního rozvoje kraje - plochy změn               

                                                                                                                                                    ÚP - vložení záměru do územních plánů jednotlivých obcí - plochy změn
                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                       FÁZE ÚZEMNÍ PŘÍPRAVY

                                                                                                                                                                              Výběr zhotovitele PGPT
                                                                                                     PGPT - Předběžný geotechnický průzkum
                                                                                                                       Výběr zhotovitele DÚR a IČ
                                                                                                                             Výběr zhotovitele EIA

                EIA - dokumentace EIA

                                                                                                                                                                            Posudek - EIA
                                                                                                                                                                      Závazné stanovisko EIA
                                                                                                                           DÚR – Dokumentace pro územní rozhodnutí 

                                                                                                                                                         Projednání s dotčenými orgány Státní správy (DOSS)

                                                                                                                                                                             Projednání s vlastníky dotčených pozemků 

                                                                                                                                     Biologický průzkum - výjímky zvlášť chráněných druhů (114/1992)

                                                                                                                                                                                                                        Žádost a verifikační stanovisko EIA

                                                                                                                                                                                                                                                          Územní řízení
                                                                                                                                                                                                                                                                                   Územní rozhodnutí

                                                                                                                                                                                                         FÁZE STAVEBNÍ PŘÍPRAVY
                                                                                                                                                                                                                                    Výběr zhotovitele PGTP
                                                                                                                                                                                                   Podrobný geotechnický / hydrologický průzkum
                                                                                                                                                                                                                          Výběr zhotovitele DSP a IČ
                                                                                                                                                                                                                                                              DSP - Dokumentace pro stavební povolení 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Biologický průzkum - výjímky zvlášť chráněných druhů (114/1992)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Projednání s dotčenými orgány Státní správy (DOSS)

                                                                                                                                                                                               Projednání s vlastníky – výkupy 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Smluvní vztahy se správcemi sítí

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Žádost a verifikační stanovisko EIA

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Archeologie
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Stavební řízení
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Stavební povolení

                                       

                                           FÁZE PŘEDREALIZACE
                                                 Zadávací dokumentace
                                                            Výběr asistentů správce stavby
                                                       Výběrové řízení zhotovitele
                                                                               Datum zahájení prací
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Proces přípravy dálničních a silničních staveb

FÁZE KONCEPCE

Stavební záměr (SZ) 
Výběr zhotovitele vyhledávací studie 
VS Vyhledávací studie
Studie proveditelnosti
Centrální komise MD ČR
Výběr zhotovitele SEA

SEA - Zjišťovací řízení 
Návrh koncepce, vyhodnocení vlivů
Stanovisko SEA

ZÚR - vložení záměru do Zásad územního rozvoje kraje - plochy změn
Centrální komise MD ČR

FÁZE ÚZEMNÍ PŘÍPRAVY
Výběr zhotovitele PGPT
PGPT - Předběžný geotechnický průzkum
Výběr zhotovitele DÚR a IČ
Výběr zhotovitele EIA

EIA - dokumentace EIA
Posudek - EIA
Závazné stanovisko EIA
DÚR – Dokumentace pro územní rozhodnutí 

Projednání s dotčenými orgány Státní správy (DOSS)
Projednání s vlastníky dotčených pozemků 

Biologický průzkum - výjímky zvlášť chráněných druhů (114/1992)
Žádost a verifikační stanovisko EIA
Územní řízení
Územní rozhodnutí

FÁZE STAVEBNÍ PŘÍPRAVY
Výběr zhotovitele PGTP
Podrobný geotechnický / hydrologický průzkum
Výběr zhotovitele DSP a IČ
DSP - Dokumentace pro stavební povolení 

Biologický průzkum - výjímky zvlášť chráněných druhů (114/1992)

Projednání s dotčenými orgány Státní správy (DOSS)

Projednání s vlastníky – výkupy 
Smluvní vztahy se správcemi sítí

Žádost a verifikační stanovisko EIA
Archeologie
Stavební řízení
Stavební povolení

FÁZE PŘEDREALIZACE
Výběr zhotovitele, koncept, zpracování, čistopis, zadávací dokumentace stavby
Výběr asistentů správce stavby
Výběrové řízení zhotovitele stavby
Datum zahájení prací
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LEGENDA

Krizové místo

Možný souběh

Čas / Časové rozpětí (měsíce)

Dokumentace obvykle dodávaná externím zhotovitelem

Související činnost / proces

Schválení, povolení

Výběr zhotovitele
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