
Projektová, majetkoprávní a inženýrská činnost SŽDC pro rok 2019, 

včetně vyhodnocení roku 2018
poslední limit: ZÚČTOVÁNÍ aktuální součet: Limit dle SDV: 1 209 565 (vč. 140 mil. RS)

966 483 952 227 1 209 565 (předpoklad dle 10/18 - 1 937 383)

12.02.2019 98,52% (% splnění)
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Příprava a zabezpečení staveb III. železničního koridoru 9 981 0 9 888 20 000 0

Optimalizace trati Černošice (včetně) – Odb. Berounka (mimo) 2 370 2 343 ZP, IIČ, SŽG, TUDC 3 900 dokončení ZP, dílčí DUR, EIA, IIČ, SŽG, TUDC

Optimalizace trati Odb. Berounka (včetně) – Karlštejn (včetně) 4 810 4 797 dílčí ZP, IIČ, SŽG, TUDC 11 399 dokončení ZP, dílčí DUR, EIA, IIČ, SŽG, TUDC

Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) 2 800 2 748 ZP, IIČ, SŽG, TUDC 4 700 dílčí DUR, EIA, IIČ, SŽG, TUDC

Optimalizace trati Cheb (mimo) - státní hranice SRN, 2. stavba 1 0 zadání vázáno na přístup SRN 1 zadání vázáno na přístup SRN

Příprava a zabezpečení staveb IV. železničního koridoru 510 0 510 1 000 0

Modernizace trati Nemanice I - Ševětín 510 510 doplnění podkladů pro ÚR 1 000 IIČ SŽG, val v Dobřejovicích (objednávka)

Příprava a zabezpečení mimokoridorových staveb 945 470 5 400 933 779 1 048 000 46 900

Stavební správa VÝCHOD - jednotlivé akce 517 832 1 290 516 236 605 854 10 000

Výstavba Ostřešanské spojky 90 90 Aktualizace EH 0 zařazeno do Aktualizace SP Uzel Pardubice

Modernizace železničního uzlu Ostrava 1 0 16 545 ZP, DUR dílčí, IIČ

Výstavba R110kV na TNS Ostrava Svinov 8 300 8 268 ZP+DUR+přeložky ČEZ+IIČ 200 DSP dílčí, IIČ

Železniční uzel Brno 1 316 1 316 přírodovědný průzkum, videoprezentace 10 000 podklady pro koordinaci staveb, IIČ

Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí (mimo) 12 010 11 998 ZP+DUR dílčí, IIČ 12 234 ZP, DUR dopr., IIČ

Modernizace traťového úseku Týniště nad Orlicí (mimo) - Choceň 13 920 13 914 ZP+DUR dílčí, IIČ 16 950 zadání ZP, DUR , IIČ

Modernizace traťového úseku Ústí nad Orlicí - Choceň 2 180 2 173 ASP, IIČ 1 ZP, DUR dopr., IIČ

Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění 

Opatovice nad Labem - Hradec Králové
17 720 17 649 DUR dopr., IIČ 0

položka bude na začátku roku 2019 zrušena, 

pokračování přípravy viz níže dvě samostatné 

stavby

Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění 

Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa žst. Hradec Králové
0 5 000 aktualizace ZP +DUR, IIČ

Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění 

Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 2. etapa Opatovice nad Labem - Hradec 

Králové (mimo)

0 1 zadání Aktualizace ZP , IIČ

Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění 

Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová
106 106 DSP zadání 7 000 DSP dílčí, IIČ

Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část 715 621 přípojky, IIČ 500 DSP dílčí, IIČ

Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část 14 655 14 650 ZP+DUR dílčí, IIČ 8 100 ZP, DUR dopr.,Akt.DUR dílčí , DSP dílčí , IIČ

Elektrizace trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice 1 0 1 000 ZP+ DD,zadání DUSP, IIČ

Modernizace trati Brno-Přerov, 1. stavba Brno - Blažovice 1 0 příprava zadání 1 ZP, DUR dílčí, IIČ

Modernizace trati Brno-Přerov, 2.stavba, Blažovice - Vyškov 38 619 38 568 ZP+DUR dílčí, IIČ 14 100 ZP, DUR dopr., IIČ

Modernizace trati Brno-Přerov, 3.stavba, Vyškov - Nezamyslice 34 725 34 648 ZP+DUR dílčí, IIČ 14 500 ZP, DUR dopr., IIČ

Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice 65 335 65 321 DSP dílčí, IIČ 28 500 10 000 DSP dílčí, vypořádání, IIČ

Optimalizace a elektrizace trati Ostrava-Kunčice - Frýdek-Místek 711 709 ZP, DUR zadání, IIČ 15 000 ZP, DUR dílčí, IIČ

Optimalizace traťového úseku Český Těšín (mimo) - Albrechtice u Českého Těšína 

(včetně)
1 0 2 850 ZP+DD,zadání DUR, IIČ

Rekonstrukce žst. Havířov 1 0 3 700 ZP+DD dopr., zadání DUR, IIČ

Optimalizace traťového úseku Ostrava-Kunčice (mimo) - Ostrava-Svinov/Polanka nad 

Odrou
1 0 dočasně pozastaveno 1 zadání ZP,  IIČ

Revitalizace a elektrizace traťových úseků Frýdek Místek (mimo) - Frenštát pod 

Radhoštěm město/Ostravice
1 0 dočasně pozastaveno 1 zadání ZP,  IIČ
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Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk - Libina (mimo) 31 760 31 688 DSP dílčí, přeložky, IIČ 9 000 DSP dopr., IIČ

Elektrizace a zkapacitnění trati Libina - Uničov 32 660 0 32 611 DSP dílčí, přeložky, IIČ 10 000 DSP dopr., IIČ

Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) - Olomouc 86 300 0 86 184 DSP dílčí, přeložky, IIČ akce již jmenovitě v rozpočtu

Modernizace trati Olomouc - Prostějov - Nezamyslice 1 160 1 158 ASP dílčí 2 701 ASP dopr., IIČ

Elektrizace a zkapacitnění trati Újezdec u Luhačovic - Bojkovice 1 0 příprava zadání 1 příprava zadání a soutěž ZP

Elektrizace trati a zkapacitnění Staré Město u Uherského Hradiště - Veselí nad 

Moravou
1 0 příprava zadání 1 příprava zadání a soutěž ZP

Elektrizace trati vč. PEÚ Zastávka u Brna - Třebíč 1 0 příprava zadání 1 příprava zadání a soutěž ZP

Revitalizace trati vč. PEÚ Třebíč - Jihlava 1 0 příprava zadání 1 příprava zadání a soutěž ZP

Boskovická spojka 855 844 EIA dopr., IIČ 2 000 ZP, DUR dopr., IIČ

Kolejové úpravy v žst. Žďár nad Sázavou 41 33 DSP zadání, IIČ akce již jmenovitě v rozpočtu

Rekonstrukce žst. Přerov, 3. stavba 200 184 IIČ 1 850 ZP, DUR dopr., IIČ

Prodloužení podchodu v žst. Přerov 1 161 1 159 dokončení ZP, IIČ 0 zmařená investice, dál nepokračuje

Výstavba areálu HZS Přerov 9 100 9 091 DSP, nová DUR, IIČ 200 ZP, IIČ

Rekonstrukce areálu HZS Ostrava 2 755 2 754 DSP, IIČ akce již jmenovitě v rozpočtu

Rekonstrukce areálu HZS Česká Třebová 1 0 pozastavena příprava 1 pozastavena příprava, předpoklad vydání ÚR r.2020

Modernizace a elektrizace trati Kojetín (mimo) - Hulín 1 0 příprava zadání 1 příprava zadání a soutěž ZP

Rekonstrukce žst. Holešov 240 233 energet. výpočty, ASR 15 800 DSP, IIČ

Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem 3 043 3 042 ZP+DUR dopr., IIČ 150 akt. ZP, IIČ, zadání DSP

Zvýšení rychlosti v žst. Prosenice 3 362 3 354 DSP, IIČ akce již jmenovitě v rozpočtu

Rekonstrukce žst. Letohrad 20 990 10 20 973 DSP dopr., výkupy, IIČ akce již jmenovitě v rozpočtu

Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova 1 0 50 0 příprava zadání DSP

Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo) 1 0 50 0 příprava zadání DSP

Rekonstrukce traťového úseku Křižanov – Sklené nad Oslavou (mimo) 800 762 DSP dílčí, IIČ akce již jmenovitě v rozpočtu

Rekonstrukce žst. Sklené nad Oslavou 80 77 IIČ akce již jmenovitě v rozpočtu

Modernizace traťového úseku Světlá nad Sázavou (mimo) - Leština u Světlé (mimo) 1 0 příprava zadání 1 zadání ZP + DÚR, IIČ

Modernizace ŽST Světlá nad Sázavou 1 0 příprava zadání 1 zadání ZP + DÚR, IIČ

Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo) 1 0 příprava zadání 1 zadání ZP + DÚR, IIČ

Modernizace průjezdu uzlem Havlíčkův Brod 35 31 ZP+DUR dílčí 19 000 ZP, DUR, IIČ

Modernizace ŽST Jihlava město 2 600 2 595 akt. ZP a ekon.hodnocení 15 000 DUSP dílčí, IIČ

Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled    1 0 příprava zadání 1 0 zadání DSP, IIČ

Rekonstrukce TZZ Přelouč – Prachovice 1 0 1 800 ZP, zadání DSP, IIČ

Rekonstrukce traťového úseku Blažovice (mimo) – Nesovice (včetně)  8 765 8 697 ZP+DUR dílčí, IIČ 15 200 ZP, DUR dopr., IIČ

Rekonstrukce ŽST Slavkov u Brna 2 750 2 720 ZP+DUR dílčí, IIČ 4 600 ZP, DUR dopr., IIČ

Rekonstrukce traťového úseku Nesovice (mimo) – Kyjov (mimo) 10 650 10 636 ZP+DUR dílčí, IIČ 18 200 ZP, DUR dopr., IIČ

Rekonstrukce ŽST Kyjov 4 811 4 703 ZP+DUR dílčí, IIČ 8 040 ZP, DUR dopr., IIČ

Rekonstrukce traťového úseku Kyjov (mimo) – Veselí n. M. (mimo) 14 480 14 438 ZP+DUR dílčí, IIČ 14 700 ZP, DUR dopr., IIČ

Rekonstrukce traťového úseku Kuřim (mimo) – Tišnov (mimo) 1 0 příprava zadání 1 zadání ZP, IIČ

Modernizace spádovištního zařízení v obvodu stavědla č. 2 ŽST Brno-Maloměřice 1 0 příprava zadání 1 zadání ZP, IIČ

Rekontrukce mostu v km 182,618 trati Brno - Česká Třebová 1 221 1 214 ZP+DUR, IIČ zařazena do realizačního globálu od 1. 1. 2019

Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole 4 470 0 4 464 ZP+DUR, IIČ 1 0 DSP, IIČ
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Rekonstrukce ŽST Tišnov 7 000 6 940 ZP+DUR, IIČ 1 0 DSP, IIČ

Výstavba TNS Brno-Černovice 1 0 7 000 ZP, DUR, IIČ

Výstavba TNS Stéblová 1 370 1 280 1 292 výkupy, poplatky 10 750 DSP

Výstavba odbočky Rajhrad 2 375 2 371 ZP+DUR, DSP zadání,  IIČ 10 800 DSP, IIČ

Zřízení výhybny Bartoušov 1 970 1 946 ZP+DUR,  IIČ 1 ZP, DSP dílčí

Rekonstrukce ŽST Moravská Třebová 1 0 ZP zadání 750 ZP, IIČ

Rekonstrukce žst. Valašské Meziříčí 1 0 příprava zadání 200 zadání ZP, IIČ

Rekonstrukce žst. Hranice na Moravě 1 0 příprava zadání 500 ZP, DD, IIČ

Rekonstrukce ŽST Vsetín 290 261 přeložky 24 330 DSP, IIČ

Rekonstrukce žst. Rožnov pod Radhoštěm 2 560 2 525 ZP+DUR doplatek, IIČ 220 DSP dílčí, IIČ

Změna trakční soustavy na AC 25kV, 50Hz v úseku Nedakonice - Říkovice 1 0 akce již jmenovitě v rozpočtu

Rekonstrukce nástupišť v žst. Uherské Hradiště 1 050 1 043 IIČ, TES 4 700 ZP, DUR, IIČ 

Sanace svahu tělesa náspu v km 92,100 trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov 1 0 1 950 ZP+DD, zadání DSP, IIČ 

Sanace násypového zemního tělesa Březová nad Svitavou - Svitavy 224,600 - 225,000 1 0 2 650 ZP+DD, zadání DSP, IIČ

Náhrada přejezdu P4897 v km 286,369 trati Česká Třebová - Praha 3 965 3 909 ZP+DUR dílčí, IIČ 7 400 ZP, DUR dopr., zadání DSP , IIČ

Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati Přerov - Bohumín 2 370 2 313 ZP+DUR doprac., IIČ 2 950 DSP dílčí, IIČ

Náhrada přejezdu P6508 v km 256,861 trati Přerov - Bohumín 2 210 2 196 ZP+DUR dílčí, IIČ 5 250 ZP, DUR dopr., zadání DSP , IIČ

Náhrada přejezdů P8166 v km 150,962, P8167 v km 151,352 a  P8168 v km 151,931 

trati Břeclav - Přerov
2 215 2 211 ZP+DUR dílčí, IIČ 3 450 ZP, DUR dopr., DSP dílčí, IIČ

Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov - Olomouc 2 491 2 486 ZP+DUR dílčí, IIČ 4 410 ZP, DUR dopr., DSP dílčí, IIČ

Náhrada přejezdu P8155 v km 111,535 trati Břeclav - Přerov 2 214 2 213 ZP+DUR dílčí 5 200 ZP, DUR dopr., IIČ

Zlepšení provozních parametrů trati Jaroměř - Stará Paka 4 885 4 856 ZP+DUR, IIČ 500 čeká se na připomínky ZP

Výstavba dispečerského pracoviště OŘ HK 810 809 ZP+DSP dílčí, IIČ akce již jmenovitě v rozpočtu

Rekonstrukce žst. Malé Svatoňovice pro DOZ 1 0 dočasně pozastaveno 1 zadání ZP

Rekonstrukce ŽST Prostějov hl. n. 1 0 7 400 ZP, DUR dílčí

Rekonstrukce mostu v km 0,989 na trati Havlíčkův Brod - Pardubice-Rosice n/L. 3 160 3 149 ZP+DD, IIČ 5 800 DSP, IIČ
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Multifunkční hala diagnostických vozidel TÚDC SŽDC Pardubice 755 751 ZP+DUR dílčí 6 800 ZP, DUR dopr.,zadání DSP, IIČ

Modernizace haly pro měřící vozy pevných trakčních zařízení - Bohumín 516 515 ZP+DUR dílčí, IIČ 3 000 ZP dopr., Akt. ZP, zadání DUR, IIČ

Rekonstrukce tunelu ev.č. 124 Podhradského na trati TÚ 1733 Kácov - Světlá nad 

Sázavou
1 370 1 366 ZP+DUR dílčí 3 000 DSP

Rekonstrukce PZS (P8125) v km 26,089 vč. nástupiště na zastávce Velké Karlovice 

zastávka
2 125 2 048 DUR, DSP, IIČ 0 přeřadit zpět do globálu, CIN do 30 mil.

Choceň – Uhersko, BC 3 053 3 048 zhotovení ZP 11 000
DSP dílčí, IIČ, studijní prověření zavedení 200 

km/h

Ústí n. O. – Brandýs n. O. – původní stopa, BC 2 266 2 261 zhotovení ZP 23 550 DSP dílčí, IIČ

Adamov – Blansko, BC 1 864 1 859 zhotovení ZP 12 400 DSP dílčí, IIČ

Brno-Maloměřice St.6 – Adamov, BC 2 471 2 466 zhotovení ZP 19 400 DSP dílčí, IIČ

Lipník n. B. – Drahotuše, BC 2 325 2 320 zhotovení ZP 10 500 DSP dílčí, IIČ

Polom – Suchdol n. O., BC 3 167 3 162 zhotovení ZP 22 700 DSP dílčí, IIČ

Dětmarovice – Petrovice u K. – státní hranice PR, BC 1 998 1 993 zhotovení ZP 35 900 DSP dopr., IIČ

Rekonstrukce žst. Golčův Jeníkov 1 0 příprava zadání 1 ZP, DUR, IIČ

Rekonstrukce R110kV na TNS Jablunkov 251 250 DSP dílčí 5 100 DSP, IIČ

Výstavba mechanizačního střediska Český Těšín 1 0 příprava zadání 2 250 ZP dopr., DSP, IIČ

Rekonstrukce nástupišť v žst. Adamov 1 0 příprava zadání 15 000 ZP, DUSP, IIČ

Svitavy – Česká Třebová (mimo) – konverze 1 0 příprava zadání 0 zrušit, bude součástí Rek. žst. Opatov

Státní hranice Slovenská republika (Střelná) – Hranice na Moravě (mimo) – konverze 1 0 příprava zadání 3 500 ZP, IIČ

Rekonstrukce žst. Opatov 1 0 příprava zadání 1 zadání ZP, IIČ

Rekonstrukce žst. Lipník nad Bečvou 1 0 příprava zadání 1 příprava zadání ZP, IIČ

Rekonstrukce žst. Drahotuše 1 0 příprava zadání 1 příprava zadání ZP, IIČ

Rekonstrukce žst. Polom 1 0 příprava zadání 1 příprava zadání ZP, IIČ

Rekonstrukce žst. Suchdol nad Odrou 1 0 příprava zadání 1 příprava zadání ZP, IIČ

Rekonstrukce mostu v km 42,794 trati Havlíčkův Brod - Pardubice 1 0 DUR, IIČ - v r.2018 v globálu 2 509 DUR dopr., DSP, IIČ

Výstavba mechanizačního střediska Havlíčkův Brod 1 0 příprava zadání 200 zadání ZP + DUR, IIČ

Zvýšení propustnosti nákladové skupiny v žst. Česká Třebová 1 0 příprava zadání 1 zadání ZP , IIČ

Rekonstrukce žst. Hovězí 1 0 příprava zadání 1 zadání ZP + DUR, IIČ

Revitalizace trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov 2 500 ADSP, Akt. ZP, IIČ

Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 1. etapa 20 230 DSP dílčí, IIČ

Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 2. etapa 1 DSP dílčí, IIČ

Výstavba zastávky Ostrava - Zábřeh 50 poplatky

Modernizace trati Brno-Přerov, 4.stavba, Nezamyslice - Kojetín 5 500 AZP+DUR, přeložky, IIČ

Rozšíření CDP Přerov - nová budova 1 zadání ZP + DUR, IIČ

Rekonstrukce ŽST Prostějov místní nádraží 1 zadání ZP + DUR, IIČ

Modernizace ŽST Brno-Židenice a úpravy v ŽST Brno-Maloměřice 1 zadání ZP + DUR, IIČ

Zapojení terminálu kombinované dopravy Mošnov 1 zadání ZP + DUR, IIČ

Rekonstrukce chalupeckého zhlaví v ŽST. Bohumín Vrbice a traťové koleje Bohumín 

Vrbice - Chalupki
1 zadání ZP + DUR, IIČ

Stavební správa VÝCHOD - komplexní celky 2 692 0 2 636 26 291 0

Studie proveditelnosti  tratí Staré Město u Uherského Hradiště - Luhačovice / Bylnice / 

Veselí nad Moravou
1 0 zadání ASP 3 086 ASP dílčí

Studie proveditelnosti tratí Ostrava - Valašské Meziříčí, Frýdek-Místek - Český Těšín / 

Třinec, Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice a Studénka - Veřovice
795 795 ASP 1 ASP

Studie proveditelnosti trati Horní Lideč st. hr. - Hranice na Moravě 1 0 zadání ASP 4 500 ASP, IIČ

Studie proveditelnosti změny trakce z DC 3 kV na AC 25 kV, 50 Hz v oblasti 

„Ostravsko a Přerovsko"
388 387 SP dílčí 5 820 SP dílčí

SP železničního spojení Brno - Znojmo 1 0 příprava zadání 1 zadání a část zpracování SP

SP trati Tišnov - Nedvědice - Žďár nad Sázavou 1 0 příprava zadání 1 zadání a část zpracování SP

Studie proveditelnosti Hradec Králové - Trutnov - Svoboda nad Úpou včetně spojení 

Náchod – Broumov
100 54 zadání SP 2 780 část zpracování SP
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SP Severojižní kolejový diametr v Brně 1 0 1

Odhad ceny SP - v tuto chvíli ladíme ZTP, konečný 

návrh vyplyne až z počtu variant a předpokládané 

náročnosti. 

TES tratí Opava východ - Krnov - Olomouc hl. n. 1 401 1 400 TES dílčí 5 600 TES dopr.

Aktualizace studie proveditelnosti Uzel Pardubice 1 0 příprava zadání ASP 2 500 zpracování aktualizace SP

Studie proveditelnosti změny trakce z DC 3 kV na AC 25 kV, 50 Hz v oblasti 

„Olomoucko a Českotřebovsko"
1 0 příprava zadání SP 1 maximálně 1. DP bez fin. plnění (2. - 5. DP 2020)

Studie proveditelnosti změny trakce z DC 3 kV na AC 25 kV, 50 Hz v oblasti 

„Nymbursko, Královehradecko a Pardubicko"
1 0 příprava zadání SP 2 000 1., 2. DP (3. - 5. DP 2020)

Stavební správa ZÁPAD - jednotlivé akce 369 096 4 110 365 705 308 751 36 900

Uzel Plzeň, 5.stavba - Lobzy - Koterov 11 300 0 11 208 dílčí DSP, IIČ 14 200 8 400 DSP, IIČ, výkupy, přeložky ČEZ

Uzel Plzeň, 4. stavba - seřaďovací nádraží Doubravka 1 0 500 ZP+DD, IIČ

Rekonstrukce kolejí ve vinohradských tunelech 470 466 ZP, IIČ, SŽG zaměření 824
doprac. ZP, zadání DUR, (mapové podklady - 

nejdříve v létě)

Modernizace traťového úseku Praha-Libeň - Praha-Malešice, I. stavba 8 8 mapové podklady 3 573 dílčí akt. DUR, IIČ

Modernizace a dostavba žst. Praha Masarykovo nádraží 9 075 9 035 aktualizace DUR, ZP, IIČ 6 600 aktualizace DUR, IIČ

Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) - Praha-Výstaviště (včetně) 1 998 1 998 ZP k připomínkám, doprac. DUR, IIČ, posudky 500 ZP, IIČ, dílčí DSP

Modernizace trati Praha-Výstaviště (mimo) - Praha-Veleslavín (mimo) 900 797 IIČ, právní služby 15 800 dílčí DUR+ZP, IIČ

Modernizace a novostavba trati Praha-Veleslavín (včetně) - Praha-Letiště Václava 

Havla (včetně)
1 593 1 523 IIČ, architektonická soutěž, právní služby 9 000 ZP ke schválení v CK, Architektonická soutěž, IIČ

Modernizace trati Praha-Ruzyně (mimo) - Kladno (mimo) 1 135 1 085 IIČ, Posouzení vlivu park. stání na ŽP 1 510
Aktualizace ZP na základě SP, ÚR v PM, IIČ, dílčí 

DSP

Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně) 1 100 1 011 IIČ, Posouzení vlivu park. stání na ŽP 800
Aktualizace ZP na základě SP, ÚR v PM, IIČ, dílčí 

DSP

Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) 38 000 0 37 915 DSP, IIČ 25 000 25 000 DSP, výkupy, IIČ

Rekonstrukce ŽST Lysá nad Labem 46 000 4 100 45 996 DSP, výkupy, IIČ, SŽE 7 865 2 000 DSP, výkupy, IIČ  PRÁCE PŘERUŠENY

Modernizace traťového úseku Kolín (mimo) - odb. Babín (mimo), vč. Libické spojky 16 000 15 911 DUR, IIČ, EIA 7 000 DUR, zádržné, IIČ

Modernizace ŽST Nymburk hl. n. 6 400 6 380 DUR, IIČ 3 000 dílčí DUR, IIČ

Modernizace traťového úseku Nymburk (mimo) - Lysá nad Labem (mimo) 12 600 12 492 DUR, IIČ, EIA 1 500 dílčí DUR

Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Mělník (mimo) 5 890 5 817 DUR, IIČ 15 130 doprac. DUR, zádržné, IIČ, uzavření zakázky

Optimalizace traťového úseku Mělník (včetně) - Litoměřice dolní nádraží (mimo) 10 307 10 271 DUR, IIČ 8 759 EIA, doprac. DUR, uzavření zakázky

Optimalizace traťového úseku Litoměřice dolní nádraží (včetně) - Ústí nad Labem 

Střekov (mimo)
4 260 4 214 DUR, EIA, IIČ 7 500 DUR, IIČ

Optimalizace traťového úseku Ústí nad Labem-Střekov (včetně) - Děčín východ 

(mimo)
5 631 5 577 DUR, EIA, IIČ 7 600 ZP, DUR, IIČ

Rekonstrukce žst. Děčín východ dolní nádraží 1 201 1 187 ZP, IIČ 197 doprac. ZP, zadání DUR

Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) - Děčín-Prostřední Žleb (mimo) 2 606 2 578 ZP, doprac. DUR, zadání DSP, IIČ, mapové podklady 4 800 dílčí DSP, IIČ

Modernizace traťového úseku odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně) 23 000 22 835 dílčí DUR, ZP dílčí, IIČ 7 000 dílčí DUR, EIA, ZP, IIČ

Modernizace traťového úseku Chlumec nad Cidlinou (mimo) - Hradec Králové (mimo) 23 500 23 420 dílčí DUR, EIA, ZP dílčí, IIČ 1 000 dílčí DUR, EIA, ZP, IIČ

Zlepšení provozních parametrů trati Plzeň - Klatovy 3 011 2 978 dok. ZP, IIČ 0
položka bude na začátku roku 2019 zrušena, 

pokračování přípravy viz níže tři stavby

Revitalizace trati Plzeň (mimo) – Dobřany (včetně) 1 0 100 dílčí DUR, EIA, IIČ, SŽG, TUDC

Revitalizace trati Dobřany (mimo) – Přeštice (včetně) 1 0 100 dílčí DUR, EIA, IIČ, SŽG, TUDC

Revitalizace trati Přeštice (mimo) – Klatovy (mimo) 1 0 100 dílčí DUR, EIA, IIČ, SŽG, TUDC

Revitalizace a elektrizace trati Nýřany - Heřmanova Huť 4 020 3 941 ZP, IIČ 4 000 DUR, IIČ

Rekonstrukce mostu v km 41,791 trati Tábor - Písek 3 900 3 824 ZP+DUR, IIČ 8 000 500 DSP, IIČ, výkupy

Zvýšení kapacity v žst. Ústí nad Labem hl.n. 1 0 zadání ZP 960 ZP
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Rekonstrukce traťového úseku Ústí nad Labem západ (mimo) – Chabařovice (včetně) 1 915 1 914 dílčí ZP, SŽG 2 900 dokončení ZP, dílčí DUR, EIA, IIČ, SŽG, TUDC

Rekonstrukce traťového úseku Bílina (včetně) – Most (mimo) 3 975 3 973 ZP, SŽG, IIČ 1 000 zadání a dílčí DUR, EIA, IIČ, SŽG, TUDC

Rekonstrukce ŽST Most 1 0 zadání ZP 1 700 dílčí ZP, IIČ, SŽG

Rekonstrukce traťového úseku Most (mimo) – Kyjice (včetně) 301 300 zadání ZP, SŽG 1 700 dílčí ZP, IIČ, SŽG

Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov 5 901 5 687 DUR dok., IIČ 2 200 dílčí DSP, IIČ, SŽG, TUDC

Rekonstrukce ŽST Chomutov 515 511 zadání ZP, IIČ, SŽG 3 000 ZP, IIČ, SŽG

Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) 2 310 2 259 ZP, IIČ,  SŽG 1 500 doplatek ZP, IIČ, SŽG, TUDC, zadání DUR

Rekonstrukce traťového úseku Kadaň-Prunéřov (mimo) – Perštejn (mimo) 410 407 zadání ZP, IIČ, SŽG 1 000 dílčí ZP, IIČ, SŽG

Rekonstrukce traťového úseku Perštejn (včetně) – Stráž nad Ohří (včetně) 516 508 zadání ZP, IIČ, SŽG 1 000 dílčí ZP, IIČ, SŽG

Rekonstrukce traťového úseku Stráž nad Ohří (mimo) – Ostrov nad Ohří (mimo) 501 500 zadání ZP, IIČ, SŽG 1 000 dílčí ZP, IIČ, SŽG

Rekonstrukce traťového úseku Ostrov nad Ohří (včetně) – Hájek (včerně) 401 400 zadání ZP, IIČ, SŽG 1 000 dílčí ZP, IIČ, SŽG

Rekonstrukce traťového úseku Hájek (mimo) – Karlovy Vary (mimo) 416 400 zadání ZP, IIČ, SŽG 1 000 dílčí ZP, IIČ, SŽG

Rekonstrukce traťového úseku Karlovy Vary (mimo) – Nové Sedlo u Lokte (včetně) 1 380 1 374 dílčí ZP, IIČ, SŽG 2 900 doplatek ZP, IIČ, SŽG, TUDC, zadání DUR

Rekonstrukce traťového úseku Nové Sedlo u Lokte (mimo) – Sokolov (mimo) 825 818 dílčí ZP, IIČ, SŽG 1 600 doplatek ZP, IIČ, SŽG, TUDC, zadání DUR

Rekonstrukce traťového úseku Sokolov (mimo) – Kynšperk nad Ohří (mimo) 1 865 1 851 dílčí ZP, IIČ 1 500 doplatek ZP, IIČ, SŽG, TUDC, zadání DUR

Rekonstrukce traťového úseku Kynšperk nad Ohří (včetně) – Tršnice (mimo) 1 760 1 721 dílčí ZP, IIČ 1 500 doplatek ZP, IIČ, SŽG, TUDC, zadání DUR

Rekonstrukce traťového úseku Tršnice (včetně) – Cheb (mimo) 1 490 1 444 dílčí ZP, IIČ 1 300 doplatek ZP, IIČ, SŽG, TUDC, zadání DUR

Modernizace a elektrizace traťového úseku Kutná Hora hl. n. - Kutná Hora město 1 0 zadání ZP 1 zadání ZP

Rekonstrukce nástupiště a prodloužení podchodu v ŽST Kutná Hora hl. n. 260 260 ZP+DUR, IIČ SŽG 1
po zpracování TP Posunu stykového místa Kutná 

Hora bude dořešeno

Rekonstrukce traťového úseku Čáslav (mimo) – Kutná Hora (mimo) 850 795 doprac. ZP, dílčí DUR, IIČ 45 IIČ prosinec

Rekonstrukce žst. Čáslav 86 86 doprac. ZP 600 DUR, IIČ

Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) – Kolín (mimo) 2 100 2 046 ZP+TEP, IIČ 2 100 dopracování ZP, IIČ, zadání DUR

Modernizace žst. Kralupy nad Vltavou 512 512 mapové podklady 100 IIČ PRÁCE PŘERUŠENY

Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Kolín 313 310 doprac. ZP, IIČ, mapové podklady 6 000 DUSP, IIČ

Zvýšení trakčního výkonu TNS Rostoklaty 5 000 4 979 dílčí DSP, IIČ 6 700 doprac. DSP, IIČ

Rekonstrukce ŽST Malá Skála 1 0 zadání ZP 1 zadání ZP  PRÁCE PŘERUŠENY

Rekonstrukce nelahozeveských tunelů 3 715 3 645 DUR, IIČ 1 200 DUR, IIČ

Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Lovosice 2 225 2 175 dílčí DSP, IIČ akce již jmenovitě v rozpočtu

Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n.L. 800 701 IIČ 7 500 dílčí DSP, IIČ

Rekonstrukce trati Česká Lípa - Jedlová 350 279 ZP, DUR, IIČ 4 410 doplatek ZP, DUR

Modernizace ŽST Rakovník 1 0 zadání ZP 1 100 ZP, IIČ

Přeložka železniční trati v úseku Stochov - Nové Strašecí 922 922 dílčí ZP+DUR+EIA, IIČ, SŽG 1 400
dokončení ZP+DUR+EIA, zadání DUSP, IIČ, SŽG, 

TUDC

Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou 2 200 2 178 IIČ, ZP 2 500 dílčí DUR, IIČ

Rekonstrukce ŽST Chrastava 1 866 1 823 IIČ, ZP 2 200 dílčí DUR, IIČ

Zajištění provozních parametrů trati Řetenice – Lovosice 4 587 4 587

aktuálně pozastaveno, další postup (ZP, DUR) bude 

projednán v CK, geolog. průzkum  Doplatek zhotovitelům 

(SUDOP, SAMSON)

186 Čeká se na rozhodnutí MD, TES, zadání ZP

Rekonstrukce žst. Bohosudov 39 200 10 38 551 DSP dílčí, IIČ, SŽG, TUDC akce již jmenovitě v rozpočtu

Revitalizace trati Kostelec - Telč - Slavonice 1 037 1 035 dílčí. ZP, dílčí DUR, IIČ 1 400 doplatek ZP, zadání DUR, IIČ

Zvýšení trakčního výkonu TNS Balabenka 468 431 zadání DSP, IIČ 500 doprac. DUR, DSP, IIČ

Rekonstrukce TNS a technologických zařízení v ŽST Roztoky u Prahy 480 458 IIČ 3 300 měření při různých režimech KAO, DUR, IIČ

Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Roztoky u Prahy 1 048 1 040 zadání DUSP, IIČ 4 000 dílčí DUSP, IIČ

Revitalizace trati Horažďovice předměstí (mimo) - Sušice (včetně)                            400 363 zadání ZP, DUR, IIČ 1 600 ZP, IIČ, zadání DUR

Radioblok na trati Strakonice - Volary 921 921 dílčí ZP, IIČ 500 ZP, IIČ, SŽG

Modernizace ŽST Františkovy Lázně 1 320 1 292 dílčí ZP+DUR, IIČ 1 500 ZP+DUR, IIČ

Revitalizace Liberec - Česká Lípa (mimo) 1 800 1 744 ZP, dílčí DUR, IIČ 1 500 500 DUR, výkupy, IIČ
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Revitalizace trati Lovosice - Česká Lípa 20 8 zadání DSP, DUR, IIČ 5 350 500 DSP, IIČ, výkupy

Zajištění stability železničního tělesa v Karlíně na trati Česká Třebová - Praha 1 0 600 ZP, IIČ

Rekonstrukce žst. Turnov 1 0 11 IIČ SŽG, ZP

Rekonstrukce nástupišť ŽST Semily 279 279 ZP 1 DUR (DSP)

Rekonstrukce TNS Dobšice nad Cidlinou 1 0 1 zadání ZP+DUR

Rekonstrukce TNS Káranice 1 0 1
zadání ZP+DUR (čeká se na závěry SP změny 

trakce z DC 3kV na AC 25kV, 50Hz) 

Rekonstrukce koleje v km 0,317 – 1,620 trati Smržovka – Josefův Důl 433 420 DSP, IIČ akce již jmenovitě v rozpočtu

Rekonstrukce trakčního vedení trati Tábor - Bechyně 20 0 600 ZP + DD, IIČ, geodet.dokumentace,

Modernizace tratě Horažďovice předm. (mimo) – Plzeň-Koterov (mimo) 19 850 19 831 dílčí ZP+DUR+EIA, IIČ, SŽG 19 000
dílčí ZP+DUR+EIA, IIČ, SŽG, TUDC (zahrnuje 3 

mil. Kč na prezentaci stavby)

Modernizace tratě Nemanice – Protivín (včetně) – Písek město (včetně) 796 795 zadání ZP+DUR+EIA, IIČ 7 000 dílčí ZP+DUR+EIA, IIČ, SŽG, TUDC

Modernizace tratě Protivín (mimo) – Horažďovice předm. (mimo) 7 015 6 967 dílčí ZP+DUR+EIA, IIČ, SŽG 9 000 dílčí ZP+DUR+EIA, IIČ, SŽG, TUDC

Rekonstrukce budovy Jeseniova 441 441 DSP, SŽG, znalecký posudek akce již jmenovitě v rozpočtu

Rekonstrukce ŽST Loukov u Mnichova Hradiště 1 0 1 ZP+DUR, IIČ

Mosty v km 11,314 a 11,559 na trati  Louny - Libochovice 570 558 ZP, IIČ, mapové podklady akce již jmenovitě v rozpočtu

Rekonstrukce ŽST Batelov včetně DOZ výhybny Spělov 350 344 zadání ZP + DUR, IIČ 1 350 ZP + DUR, IIČ

Nymburk, středisko pro kalibraci 117 117 ZP 78 dopracování ZP

Výstavba lávky v ŽST Praha-Smíchov 1 0 11 (zadání ZP), IIČ SŽG

Rekonstrukce mostu v km 21,502 trati Rumburk (mimo) - Sebnitz (DBAG) 1 400 1 400 dílčí ZP + dílčí DSP, mapové podklady 4 000 dílčí DSP, IIČ, ČEZ

Optimalizace a elektrizace trati České Velenice (mimo) - Veselí nad Lužnicí (mimo) 1 0 1 000 dílčí ZP+DUR+EIA, IIČ, SŽG

Rekonstrukce mostu v km 80,083 trati Lovosice - Česká Lípa (Zahrádky) 1 666 1 666 doprac. DSP, IIČ (převést do jmenovitých) akce již jmenovitě v rozpočtu

Racionalizace trati Domažlice – Janovice nad Úhlavou 1 0 20 ZP + DD, IIČ

Rekonstrukce propustku v km 159,434 trati Stará Paka - Liberec 149 149 zadání ZP, IIČ SŽG, mapové podklady 70 Dopracování ZP, IIČ SŽG, zadání DSP

Sanace objektů železničního spodku v úseku Lovosice - Ústí nad Labem 1 0 18 zadání ZP + DUR, IIČ SŽG

Náhrada přejezdu P284 v km 71,756 trati Praha Smíchov - Plzeň hl.n. 1 0 1 600 ZP + DUR, IIČ

Náhrada přejezdu P2405 v km 455,046 trati Praha Masarykovo n. - Děčín hl. n. 1 0 650 zadání ZP + DUR, IIČ

Rekonstrukce mostu v km 18,582 trati Ústí nad Labem - Most 1 0 1 000 ZP + DUR + DSP, IIČ

Segmentace provozu v technologické datové síti 1 0 252 ZP

Rekonstrukce a úprava přenosové sítě SŽDC 1 1 zadání ZP + DUR 3 382 ZP

Doplnění zařízení a aplikací pro řízení dopravy 1 0 567 ZP

Zařízení pro monitoring sběračů elektrických hnacích vozidel 1 0 1 zadání DUR

Rekonstrukce ŽST Veleliby 1 0 1 ZP + DUR

Rekonstrukce ŽST Milevsko 1 0 20 ZP, IIČ

Velim – Poříčany, BC 3 646 3 646 zhotovení ZP, IIČ, zadání projektu akce již jmenovitě v rozpočtu

Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Praha 1 0 500 ZP, DUSP, IIČ

Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň 1 0 20 ZP + DD, IIČ

Sanace železničního spodku Lovosice - Bohušovice 1 0 242 IIČ SŽG, mapové podklady, zadání ZP

Rekonstrukce ŽST Rybník 1 0 20 ZP + DD, IIČ

Rekonstrukce ŽST Pečky 1 0 15 IIČ SŽG, zadání ZP

Bezděčínská spojka a ŽST Mladá Boleslav východ 1 0 1 zadání ZP + DUR, IIČ

Rekonstrukce ŽST Mladá Boleslav město včetně spojky Ptácká 1 0 1 zadání ZP + DUR, IIČ

Rekonstrukce ŽST Mladá Boleslav hlavní nádraží 1 0 1 zadání ZP + DUR, IIČ

Areál HZS Nymburk 1 0 1 zadání ZP + DUR, IIČ

Přestupní terminál Strakonice 1 300 1 262 DSP, IIČ, zadání R akce již jmenovitě v rozpočtu

Zvýšení stability skalních masivů na trati Strakonice - Volary, 1. stavba 1 0 2 050 zadání DSP, IIČ, SŽG

Zvýšení stability skalních masivů na trati Strakonice - Volary, 2. stavba 1 0 2 000 zadání DSP, IIČ, SŽG

Rekonstrukce mostu v km 20,054 trati Čerčany - Světlá nad Sázavou 1 0 1 zadání ZP + DUSP, IIČ

Sanace nestabilních náspů zemního tělesa v úseku Hájek - Dalovice 1 0 590 ZP, dílčí DUR, IIČ, SŽG

Rekonstrukce mostu v km 46,057 trati  Ledečko - Čerčany 1 0 1 zadání ZP + DUSP, IIČ

Rekonstrukce mostu km 287,291 trati Retz (ÖBB) – Kutná Hora 1 0 1 zadání ZP + DUSP, IIČ

Prodloužení podchodu v ŽST Hořovice 1 0 1 zadání ZP + DUR, IIČ

Protihluková opatření v lokalitě Balabenka vč. rekonstrukce mostních objektů 1 0 1 zadání ZP, IIČ

Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) - Praha-Vysočany (včetně) 154 154 DSP akce již jmenovitě v rozpočtu

Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 3. stavba, úsek Stod (mimo) - 

Domažlice (včetně)
5 400 SP + ZP, IIČ

Zdvoukolejnění trati Branický most - Praha-Krč - Spořilov 1 zadání ZP + DUR, IIČ
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Rozšíření odstavných kapacit ŽUP - lokalita Strašnice/Trnkov/Slatiny 1 zadání ZP + DUR, IIČ

Rozšíření odstavných kapacit ŽUP - lokalita Malletova 1 zadání ZP + DUR, IIČ

Rekonstrukce mostu km 200,916 trati Mladotice - Žatec 1 zadání ZP + DUR, IIČ

Modernizace zkušebny vn/vvn Plzeň-Koterov 1 zadání ZP + DUR, IIČ

Areál HZS Cheb 1 zadání ZP + DUR, IIČ

ŽST České Budějovice podchod 1 zadání ZP

Kutná Hora, posun stykového místa 1 000 Technický průkaz

Zvýšení stability skalních masivů na trati Beroun – Rakovník 250 (ZP schválen) DUR, IIČ

Rekonstrukce mostu v km 190,152 trati Plzeň – Žatec 1 zadání ZP + DUR, IIČ

Stavební správa ZÁPAD - komplexní celky 10 467 0 7 000 34 331 0

TES trati Plzeň - Žatec 3 011 3 011 TES, 1. dodatek, dokončení TES 0 dokončeno

Zajištění odstavných kapacit v ŽUP 728 728 dokončení studie 500 EH

Studie proveditelnosti vlaků o délce 740 m po I. TŽK 1 0 zadání SP 2 000 část zpracování SP

Studie proveditelnosti Praha - Mladá Boleslav - Liberec 2 931 1 166 SP (6. dílčí) 3 783 dopracování SP po 4. dodatku

TES trati Veselí nad Lužnicí - Jihlava 924 924 dílčí TES 290 dokončení TES, zadání ZP+DUR+EIA

Systém automatické výstrahy ohrožení provozu 1 000 0 1 000 ZP, DUR, IIČ

Revitalizace kolejového napojení přístavu Mělník 1 092 1 092 TES (1. a 2. dílčí plnění) 728 dopracování TES

Studie proveditelnosti Železniční spojení Prahy, letiště Ruzyně a Kladna, doplnění 2016 78 78 SP 812
dopracování ASP, dopravní modelování 

(objednávky)

Studie proveditelnosti optimalizace trati Kolín – Všetaty – Děčín 1 1 ASP zadání 12 314 aktualizace SP

Studie proveditelnosti změny trakce z DC 3 kV na AC 25 kV, 50 Hz v oblasti 

„Ústecko a Mělnicko"
500 0 zadání 6 400 1., 2., 3. a max 4. DP

Prověření zvýšení rychlosti v úseku Ejpovice (mimo) - Plzeň (mimo) 200 0 200 plnění přechází do r.2019 

Studie proveditelnosti změny trakce z DC 3 kV na AC 25 kV, 50 Hz v oblasti „Praha a 

Střední Čechy"
1 0 zadání SP 4 800 1., 2. a max 3. DP (4. a 5. DP 2020)

Kybernetická bezpečnost SŽDC 1 zadání ZP (nestavební investice)

Implementace managementu mimořádných událostí 1 zadání ZP + DUR, IIČ

Studie zaokruhování železničního spojení letiště Václava Havla do trati Praha – Letiště 

VH – Kladno
1 500

studii propojení / zaokruhování letiště VH do trati 

Praha – Letiště VH – Kladno.

Studie proveditelnosti železničního uzlu České Budějovice 1 zadání a část zpracování SP

Studie proveditelnosti traťového úseku Kolín - Poříčany 1 zadání a část zpracování SP

Příprava akcí interoperability 5 325 0 4 692 43 366 0

ETCS státní hranice Německo - Dolní Žleb - Kralupy n Vlt. 1 0 1 000 ZP, DUR, IIČ

Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Kralupy nad Vltavou 

– Roudnice nad Labem (mimo)
866 568 IIČ 9 200 doprac. DSP, doprac. aktualizace ZP, IIČ

Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Roudnice nad Labem 

- st. hr. SRN
664 470 IIČ 3 000 doprac. DSP, doprac. aktualizace ZP, IIČ

ETCS Beroun - Plzeň 10 0 akce již jmenovitě v rozpočtu

ETCS+DOZ Votice  - České Budějovice 1 0 2 250 ZP, DUR, IIČ

ETCS České Velenice - České Budějovice - Horní Dvořiště 1 0 1 zadání ZP + DUR, IIČ

ETCS Ústí nad Orlicí - Lichkov 1 0 1 zadání ZP + DUR, IIČ

ETCS v uzlu Praha 950 946 ZP, TEP, DD, IIČ 100 DUR, IIČ

ETCS v uzlu Brno 10 0 800 zadání DUR, IIČ

GSM-R Hranice na Moravě - Horní Lideč - Střelná 1 0 1 zadání ZP + DUR, IIČ

DOZ Brno - Skalice nad Svitavou (včetně) 600 599 IIČ 5 300 ZP, DUR dopr., IIČ

DOZ Skalice nad Svitavou (mimo) - Česká Třebová 600 598 IIČ 5 560 ZP, DUR dopr., IIČ

DOZ Praha Uhříněves - Praha hl.n - Praha Vysočany 444 371 doprac. DUR, (zadání DSP+R), IIČ, Benefitová žádost 1 500 DSP + R

ETCS+DOZ+GSM-R Velký Osek - Hradec Králové - Choceň 1 0 1 TES

Konverze na 25 kV AC Velký Osek - Hradec Králové - Choceň 1 0 500 energetické výpočty a studie připojitelnosti
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ETCS+DOZ+GSM-R Blažovice - Veselí nad Moravou 1 0 1 ZP

ETCS+DOZ Brno - Havlíčkův Brod - Kolín 950 930 ZP, TEP 300 dopracování ZP, zadání DUR, IIČ

GSM-R Pardubice - Hradec Králové - Jaroměř 1 0 1 050 ZP, DUR, IIČ

ETCS+DOZ Pardubice - Hradec Králové 1 0 500 ZP, DUR, IIČ

GSM-R Uničov - Šumperk 210 210 ZP zpracování 3 750 DUR, DSP dopr., IIČ

ETCS Praha Smíchov - Beroun 1 0 850 ZP, DD, TEP, IIČ

Doplnění redundantního napájení základnových radiostanic GSM-R 10 0 1 950 ZP, DUR, IIČ

Pořízení diagnostického zařízení datových přenosů ETCS v síti GSM-R 1 zadání ZP + DUR, IIČ

ETCS na trati Liberec - Česká Lípa (mimo) 1 500 ZP, IIČ

ETCS Mosty u Jablunkova - Dětmarovice 4 250 ZP, DUR, IIČ

Příprava výpravních budov 37 122 0 36 083 27 677 0

Příprava rekonstrukcí budov - na síti TEN-T 31 622 31 100 ZP, DPS, IIČ 19 540 ZP, DPS, IIČ

Příprava rekonstrukcí budov - mimo síť TEN-T 5 500 4 983 ZP, DPS, IIČ 8 137 ZP, DPS, IIČ

Studie dalších akcí železniční infrastruktury 2 936 0 2 936 1 730 0

Studie dalších akcí železniční infrastruktury - SS Východ 175 175

Zpracování technického a ekonomického prověření 

možnosti „Výstavby zastávky Brno – Obřany" + TEP 

"Rozšíření budovy CDP Přerov" zadání

330
Zpracování technického a ekonomického prověření 

možnosti TEP "Rozšíření budovy CDP Přerov"

Studie dalších akcí železniční infrastruktury - SS Západ 2 761 2 761
"Společná dopravní technologie, přepravní prognoza a 

energetické výpočty ramene Ústí nad Labem - Cheb"
1 400 úhrada ZP akcí zrušeného globálu OPŽP

Příprava rychlých spojení celkem 10 522 0 8 050 140 565 0

RS 1 + RS 2 Praha - Brno - Břeclav 930 930 SP, právní služby 7 630 SP

RS 1 VRT Praha-Běchovice - Poříčany 20 000
změna ZÚR, zadání a zpracování DÚR, průzkumy a 

zaměření, zahájení EIA, právní služby

RS 2 VRT Brno-Modřice - Šakvice 12 000
změna ZÚR, zadání a zpracování DÚR, průzkumy a 

zaměření, zahájení EIA, právní služby

RS 1 Přerov - Ostrava 1 000 810 příprava zadání SP metodou BV, právní služby 6 000 SP, právní služby

RS 1 VRT Prosenice - Ostrava-Svinov 29 591
změna ZÚR, zadání a zpracování DÚR, průzkumy a 

zaměření, zahájení EIA, právní služby

RS 3 Praha – Plzeň 936 0
SP Praha - Plzeň doplnění 2017, hrazeno v rámci položky 

Optim. Praha Smíchov - Černošice
1 182 dopracování SP (vč. Dodatku č. 1)

RS 4 + RS 42 Praha - Ústí nad Labem  (Most) - Dresden 2 500 2 433 SP, právní služby, spolupráce s DB Netz 5 300 SP, právní služby

RS 4 Společný přeshraniční úsek 40 000 spolupráce s DB Netz, právní služby

RS 4 úsek Ústí nad Labem  - státní hranice CZ/SRN 1
změna ZÚR, zadání a zpracování DÚR, průzkumy a 

zaměření, zahájení EIA, právní služby

RS 4 VRT Praha-Vysočany - Lovosice/Litoměřice 1
změna ZÚR, zadání a zpracování DÚR, průzkumy a 

zaměření, zahájení EIA, právní služby

RS 5 Praha – Wroclaw 348 348 zadání SP, dokončení vyhledávací studie, 10 000 SP, právní služby

Technické a provozní aspekty VRT 100 0 2 000

Expertíza technických otázek VRT. Další případné 

navýšení bude navrženo na základě plnění smlouvy 

o horizontální spolupráci.

Studie proveditelnosti ŽUP včetně RS 1 0 příprava zadání SP 5 000
zadání a část zpracování SP - odhad, teprve 

projednání ZTP

Prověření možnosti propojení RS a Letiště VH 1 0 1 860 ÚTS

RS 4 Litoměřice - Ústí nad Labem - st. hr. 4 706 3 529 záloha EU (která se vrátila) 0


