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Příprava a zabezepečení staveb III. železničního koridoru 27 326 0 29 000 2 000
1 Optimalizace trati Černošice (včetně) – Odb. Berounka (mimo) 5 980  dílč DUR, EIA, IIČ, SŽG, CTD, videoprezentace 9 000 dopl. DUR, EIA, zadání DSP, IIČ
2 Optimalizace trati Odb. Berounka (včetně) – Karlštejn (včetně) 8 201 0 EIA, IIČ, SŽG, CTD, videoprezentace, zadání DSP 10 000 1 000 dopl. DUR, dílčí DSP, výkupy, IIČ

3 Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) 13 145 dílčí. DUR, EIA, IIČ, SŽG, CTD, zadání DSP, IGP, videoprezentace 10 000 1 000 dopl. DUR, dílčí DSP, výkupy, IIČ

Příprava a zab. staveb IV. tranzitního železničního koridoru 20 563 0 25 000 0

4 Modernizace trati Nemanice I - Ševětín 20 563 Objednávka Aktualizace ZP, IIČ, zadání DUR+DSP 25 000
dílčí DUR, průzkumy, zahájení majetkoprávního vypořádání, 
IIČ

Příprava a zabezpečení staveb 1 077 309 171 378 1 083 632 32 700
Stavební správa Východ - jednotlivé akce 341 887 902 476 814 0

5 Modernizace železničního uzlu Ostrava 19 145 ZP+DUR dílčí, IIČ 15 500 ZP+DUR, IIČ
6 Výstavba R110kV na TNS Ostrava Svinov 14 490 DSP+PDPS, přeložky 0 realizace
7 Železniční uzel Brno 1 100 právní služby, poplatky 1 000 právní služby, poplatky
8 Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí (mimo) 30 poplatky 100 zadání DSP
9 Modernizace traťového úseku Týniště nad Orlicí (mimo) - Choceň 2 120 ZP, DUR 8 650 ZP, DUR

10 Modernizace traťového úseku Ústí nad Orlicí - Choceň 1 ZP+DD zadání 9 000 ZP+DD, IIČ

11 Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění 
Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 1. etapa žst. Hradec Králové

2 830 DUSP+PDPS dílčí, IIČ 18 000 DUSP+PDPS, IIČ

12
Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění 
Opatovice nad Labem - Hradec Králové, 2. etapa Opatovice nad Labem - Hradec Králové 
(mimo)

1 ZP + DUR 200 zadání akt. DUR

13 Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění 
Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová

43 798 50 DSP, IIČ, výkupy 0 realizace 

14 Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část 18 320 50 DSP, výkupy, IIČ 10 986 DSP dopracování, soutěž R
15 Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část 40 180 DUR dopr. 15 000 DSP, realizace
16 Elektrizace trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice 8 950 DUSP+PDPS dílčí 10 900 DUSP+PDPS dopracování
17 Modernizace trati Brno-Přerov, 1. stavba Brno - Blažovice 145 poplatky, IIČZP, DUR 17 000 ZP+DUR, IIČ
18 Modernizace trati Brno-Přerov, 2. stavba Blažovice - Vyškov 60 poplatky 10 000 akt. DUR, IIČ
19 Modernizace trati Brno-Přerov, 3. stavba Vyškov - Nezamyslice 60 poplatky 10 000 akt. DUR, IIČ
20 Modernizace trati Brno-Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín 4 770 ADUR 1 DSP zadání
21 Modernizace trati Brno-Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov 175 poplatky 1 DSP zadání
22 Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice 17 650 800 DSP dopracování, IIČ 14 000 DSP, IIČ
23 Optimalizace a elektrizace trati Ostrava-Kunčice - Frýdek-Místek 1 000 ZP+DUR, IIČ 11 500 ZP+DUR dopracování, IIČ, zadání DSP

24 Optimalizace traťového úseku Český Těšín (mimo) - Albrechtice u Českého Těšína (včetně) 195 DUR dílčí, poplatky 800 DUR dílčí, IIČ

25 Optimalizace traťového úseku Albrechtice u Českého Těšína (mimo) – Havířov (mimo) 1 Zadání ZP 5 000 ZP + DD dílčí
26 Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo) 265 ZP dopracování, poplatky 10 800 DUSP+PDPS, IIČ

27 Optimalizace traťového úseku Ostrava-Kunčice (mimo) - Ostrava-Svinov/Polanka nad Odrou 1 poplatky 5 000 ZP schválení, zadání DUSP, IIČ

28 Revitalizace a elektrizace traťových úseků Frýdek Místek (mimo) - Frenštát pod Radhoštěm 
město/Ostravice

5 060 ZP+DD 1 050 ZP schválení, zadání DUR, IIČ 

29 Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk - Libina (mimo) 4 090 přeložky, IIČ, poplatky 0 realizace
30 Elektrizace a zkapacitnění trati Libina - Uničov 610 IIČ, poplatky 0 realizace
31 Modernizace trati Olomouc – Prostějov 1 zadání ZP 4 100 ZP
32 Modernizace trati Prostějov – Nezamyslice  1 ZP, IIČ 3 100 ZP
33 Boskovická spojka 1 DSP zadání, poplatky 1
34 Rekonstrukce žst. Přerov, 3.stavba 1 ZP+DUR dopracování 3 000 ZP+DUR, IIČ 
35 Výstavba areálu HZS Přerov 1 AZP zadání 6 000 A ZP + DUSP
36 Rekonstrukce areálu HZS Česká Třebová 1 AZP zadání 10 000 DUSP
37 Modernizace a elektrizace trati Kojetín (mimo) - Hulín 1 příprava zadání a soutěž ZP 3 000 ZP
38 Rekonstrukce žst. Holešov 17 150 DSP dopracování, IIČ 0 realizace
39 Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem 8 780 DUSP + PDPS 8 500 DUSP 
40 Rekonstrukce žst. Vlkov u Tišnova 1 příprava zadání DSP 500 DSP, IIČ
41 Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo) 1 příprava zadání DSP 700 zadání DSP, IIČ
42 Modernizace traťového úseku Světlá nad Sázavou (mimo) - Leština u Světlé (mimo) 1 příprava zadání ZP 7 500 ZP+DUR, IIČ 
43 Rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou (mimo) – Sázava u Žďáru (mimo) 1 příprava zadání ZP 500 zadání DUR, IIČ
44 Modernizace traťového úseku Okrouhlice (včetně) - Světlá nad Sázavou (mimo) 1 poplatky 1 ZP
45 Modernizace traťového úseku Sázava u Žďáru (včetně) - Přibyslav (mimo) 1 poplatky 1 zadání ZP
46 Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled 5 poplatky 5 800 DSP dílčí, IIČ
47 Modernizace traťového úseku Pohled (mimo) - Havlíčkův Brod (mimo) 1 poplatky 1 zadání ZP
48 Modernizace průjezdu uzlem Havlíčkův Brod 8 425 ZP+DUR, IIČ 10 000 ZP+DUR dopracování, IIČ
49 Modernizace ŽST Jihlava město 37 220 DUSP, IIČ 9 500 DUSP+PDPS, IIČ
50 Rekonstrukce TZZ Přelouč – Prachovice 895 ZP+DUR dopracování, IIČ 12 000 DUSP
51 Rekonstrukce traťového úseku Blažovice (mimo) – Nesovice (včetně) 2 385 ZP,DUR 1 000 ZP,DUR dopr.
52 Rekonstrukce ŽST Slavkov u Brna 650 ZP,DUR dopr., 1 000 přeložky
53 Rekonstrukce traťového úseku Nesovice (mimo) – Kyjov (mimo) 12 přeložky, DSP zadání 1 poplatky
54 Rekonstrukce ŽST Kyjov, 1. etapa 150 zadání ZP 300 IIČ, zadání P+R
55 Rekonstrukce ŽST Kyjov, 2. etapa 1 875 ZP,DUR dopr., přeložky, IIČ 1 950 DSP, IIČ
56 Rekonstrukce traťového úseku Kyjov (mimo) – Veselí n. M. (mimo) 5 885 ZP,DUR, přeložky 7 000 ZP,DUR dopr.
57 Rekonstrukce traťového úseku Kuřim (mimo) – Tišnov (mimo) 1 ZP příprava zadání 3 500 ZP dopr.
58 Modernizace spádovištního zařízení v obvodu stavědla č. 2 ŽST Brno-Maloměřice 458 ZP+DUR 8 000 ZP+DUR dílčí, IIČ
59 Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole 2 2 DSP, výkupy, IIČ 17 800 DSP, IIČ
60 Rekonstrukce ŽST Tišnov 225 AZP 800 DSP, IIČ 
61 Výstavba uzlové trakční napájecí stanice Brno-Černovice 1 ZP, DUR 8 000 ZP, DUR, IIČ 
62 Rekonstrukce žst. Valašské Meziříčí 8 760 ZP dílčí 3 500 ZP + DD, IIČ 
63 Rekonstrukce žst. Hranice na Moravě 3 240 ZP dopr., IIČ 0 akce zrušena 
64 Rekonstrukce žst. Rožnov pod Radhoštěm 60 DUSP zadání 8 000 DUSP
65 Rekonstrukce nástupišť v žst. Uherské Hradiště 100 ZP, IIČ 3 000 ZP
66 Sanace svahu tělesa náspu v km 92,100 trati Chlumec nad Cidlinou - Trutnov 2 ZP+DD dopracování, zadání DUSP + PDPS 6 000 DUSP dílčí
67 Sanace násypového zemního tělesa Březová nad Svitavou - Svitavy 224,600 - 225,000 2 ZP+DD dopracování, zadání DUSP + PDPS 5 000 DUSP + PDPS
68 Náhrada přejezdu P4897 v km 286,369 trati Česká Třebová - Praha 100 ZP, DUR, IIČ 7 600 ZP, DUR dopr., zadání DSP
69 Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati Přerov - Bohumín 20 DSP + PDPS zadání, přeložka 13 000 DSP + PDPS
70 Náhrada přejezdu P6508 v km 256,861 trati Přerov - Bohumín 200 IIČ, poplatky 4 200 ZP, DUR 

71 Náhrada přejezdů P8166 v km 150,962, P8167 v km 151,352 a  P8168 v km 151,931 trati 
Břeclav - Přerov

1 ZP, DUR 4 000 ZP, DUR 

72 Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov - Olomouc 1 DSP+PDPS zadání, přeložky 7 500 DSP+PDPS
73 Náhrada přejezdu P8155 v km 111,535 trati Břeclav - Přerov 2 325 ZP, DUR, IIČ 2 500 ZP, DUR dopr.
74 Náhrada přejezdu P6496 v km 231,244 trati Polom – Suchdol nad Odrou 752 ZP+DD dílčí 500 ZP+DD, zadání DUR

75 Náhrada přejezdů P4893, P4894, P4895, P4898 a P4899 na trati Česká Třebová - Praha 1 zadání ZP 1 ZP, zadání DUR

76 Zlepšení provozních parametrů trati Jaroměř - Stará Paka 470 ZP + DD 7 500 ZP dopr., DSP dílčí 
77 Rekonstrukce žst. Česká Skalice pro DOZ 1 zadání ZP 1 ZP
78 Rekonstrukce žst. Malé Svatoňovice pro DOZ 865 ZP+DD 5 300 ZP dopr., DUR dílčí
79 Rekonstrukce ŽST Prostějov hl. n. 15 ZP, DUR dopr., IIČ 6 800 ZP+DUR, IIČ 
80 Rekonstrukce ŽST Prostějov místní nádraží 193 ZP+DD 2 000 ZP, DUR
81 Rekonstrukce mostu v km 0,989 na trati Havlíčkův Brod - Pardubice-Rosice n/L. 1 340 DSP dopracování, IIČ 0 realizace
82 Multifunkční hala diagnostických vozidel CTD Pardubice 1 ZP, DUR 6 800 ZP, DUR dopr., zadání DSP
83 Výstavba haly pro měřící vozy pevných trakčních zařízení - Bohumín 320 ZP+DD dopr., zadání DUSP 10 000 DUSP+PDPS, soutěž R
84 Rekonstrukce žst. Golčův Jeníkov 1 dle výsledku SP Studie proveditelnosti vlaků o délce 740 m 1 zadání ZP
85 Výstavba mechanizačního střediska Český Těšín 50 ZP dopr., DUSP zadání 3 500 DUSP
86 Rekonstrukce nástupišť v žst. Adamov 14 920 ZP, DUSP, IIČ 9 800 DUSP, IIČ
87 Státní hranice Slovenská republika (Střelná) – Vsetín (mimo) – konverze 180 ZP, DUR 1 DUR
88 Rekonstrukce žst. Opatov 490 ZP+DD, poplatky 6 050 ZP schválení, zadání DUR, IIČ
89 Rekonstrukce žst. Lipník nad Bečvou 1 dle výsledku SP Studie proveditelnosti vlaků o délce 740 m 1 Zadání ZP + DD
90 Rekonstrukce žst. Drahotuše 1 dle výsledku SP Studie proveditelnosti vlaků o délce 740 m 1 Zadání ZP + DD
91 Rekonstrukce žst. Polom 1 dle výsledku SP Studie proveditelnosti vlaků o délce 740 m 1 Zadání ZP + DD
92 Rekonstrukce žst. Suchdol nad Odrou 1 dle výsledku SP Studie proveditelnosti vlaků o délce 740 m 1 Zadání ZP + DD
93 Rekonstrukce mostu v km 42,794 trati Havlíčkův Brod - Pardubice  265 přeložky, poplatky 1 ZP
94 Výstavba mechanizačního střediska Havlíčkův Brod 1 ZP+DUR příprava zadání 1 ZP
95 Rekonstrukce žst. Hovězí 1 zadání ZP + DUR 1 000 ZP
96 Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 2. etapa 17 475 Aktualizace DSP-dopr., IIČ, přeložka 4 600 DSP
97 Výstavba zastávky Ostrava-Zábřeh 1 zadání aktualizace DUR 1 000 aktualizace DUR
98 Rozšíření CDP Přerov - nová budova 1 575 ZP+DUR 9 000 ZP+DUR 
99 Modernizace ŽST Brno-Židenice a úpravy v ŽST Brno-Maloměřice 1 ZP 7 100 ZP+DD, IIČ 

100 Zapojení terminálu kombinované dopravy Mošnov 1 555 ZP + DD dílčí 2 500 ZP + DD, zadání DUR

101 Rekonstrukce chalupeckého zhlaví v ŽST. Bohumín Vrbice a traťové koleje Bohumín Vrbice 
- Chalupki

331 ZP+DD 1 200 ZP+DD, zadání DUR 

102 Rekonstrukce 1. nástupiště v žst. Třinec vč. dokončení výpravní budovy 1 zadání ZP + DD 1 ZP + DD
103 Výstavba mechanizačního střediska Pardubice 1 zadání ZP 1 ZP + DD
104 Zvýšení trakčního výkonu TNS Čebín 13 490 ZP, DUSP dílčí 0 realizace
105 Výstavba odbočky Rajhrad 3 440 DSP dopr. 0 realizace
106 Dokončení I. žel. koridoru v trať. úseku Lanžhot (ČR) - Kúty (SR) 1 poplatky 1 zadání  akt. DSP
107 Výstavba elektrodispečinku OŘ HK 126 DUSP 2 200 DUSP, zadání PDPS + R
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108 Úpravy železniční infrastruktury pro zavedení rychlosti 200 km/h v úseku Šakvice - Břeclav 1 poplatky 7 500 ZP+DD, IIČ 

109 Rekonstrukce zárubní zdi v km 270,375 - 270,751 v trati Česká Třebová - Praha 1 zadání ZP, IIČ 1 000 ZP + DD, zadání DUSP
110 Milotice nad Bečvou - Hranice na Moravě (mimo), přeložka trati 1 zadání ZP 1 ZP
111 Rekonstrukce areálu TO Opava 1 Zadání ZP 1 ZP
112 Rekonstrukce mostů přes ulici Šámalova v Brně 10 zadání ZP 5 000 DSP
113 Rekonstrukce mostu v km 138,187 TÚ 1201 na trati Znojmo - Okříšky 1 zadání ZP 1 ZP
114 Rekonstrukce mostu v km 155,900 trati Břeclav - Brno 1 zadání ZP 1 ZP

115 Rekonstrukce přejezdu P4410 v km 1,458 trati Třemešná ve Slezsku (mimo) - Osoblaha 
(včetně)

1 zadání ZP 500 ZP+DD, zadání DUSP

116 Rekonstrukce žst. Dobrá u Frýdku Místku 1 zadání ZP 1 ZP + DD
117 Revitalizace traťového úseku Vsetín (mimo) - Valašské Meziříčí (mimo) 1 zadání ZP 1 ZP
118 Zvýšení rychlosti v žst. Prosenice, 2. stavba 1 zadání ZP 1 ZP
119 Zvýšení trakčního výkonu TNS Břeclav 1 zadání ZP 1 ZP
120 Rekonstrukce železniční trati Uhersko - Pardubice pro zavedení rychlosti 200 km/h 1 zadání ZP+DD 500 ZP + DD
121 Zvýšení disponibility výkonu TNS Nedakonice v systému AC 25 kV 1 Zadání ZP 500 ZP
122 Rekonstrukce silničního mostu v km 143,143 v ŽST Brno hl.n. 1 Zadání ZP 500 ZP
123 Rekonstrukce ŽST Ostrov nad Oslavou 1 Zadání ZP 500 ZP
124 Úprava infrastruktury 1. TŽK pro výhradní provoz ETCS v úseku Břeclav - Kolín 1 Zadání ZP 100 ZP

125 Úprava infrastruktury 2. TŽK pro výhradní provoz ETCS v úseku Břeclav – Petrovice u 
Karviné

1 Zadání ZP 500 ZP

126 Úprava infrastruktury 3. TŽK pro výhradní provoz ETCS v úseku Česká Třebová – Přerov 1 Zadání ZP 500 ZP

127 Rekonstrukce veselského zhlaví v ŽST Jihlava 1 Zadání ZP 500 ZP
Stavební správa Východ - komplexní celky 15 174 0 11 819 0

128 Studie proveditelnosti  tratí Staré Město u Uherského Hradiště - Luhačovice / Bylnice / 
Veselí nad Moravou

3 213 ASP dopracování 300 Dopracování/doplacení SP

129 Modernizace trati Zastávka u Brna – Třebíč - Jihlava 1 SP a ZP, zadání 1 SP, ZP
130 Modernizace trati Ostrava Svinov – Opava východ  - Krnov 1 SP a ZP, zadání 500 SP, ZP

131 Studie proveditelnosti změny trakce z DC 3 kV na AC 25 kV, 50 Hz v oblasti „Ostravsko a 
Přerovsko"

3 100 SP dopracování 0 SP dokončena

132 SP železničního spojení Brno - Znojmo 2 155 SP dílčí 1 436 SP
133 SP trati Tišnov - Nedvědice - Žďár nad Sázavou 1 640 SP dílčí 2 733 SP 

134 Studie proveditelnosti Hradec Králové - Trutnov - Svoboda nad Úpou včetně spojení Náchod 
– Broumov

1 387 SP 1 849 SP dopracování, pokud bude uzavřen smluvní dodatek

136 Aktualizace studie proveditelnosti Uzel Pardubice 3 675 ASP 0 ASP dokončena

137 Studie proveditelnosti změny trakce z DC 3 kV na AC 25 kV, 50 Hz v oblasti „Olomoucko a 
Českotřebovsko"

1 SP zadání 2 000 Část SP

138 Studie proveditelnosti změny trakce z DC 3 kV na AC 25 kV, 50 Hz v oblasti „Nymbursko, 
Královehradecko a Pardubicko"

1 Část SP 3 000 Část SP

Stavební správa Západ - jednotlivé akce 630 650 170 476 430 347 32 700
139 Uzel Plzeň, 4. stavba - seřaďovací nádraží Doubravka 850 ZP + DD, IIČ 500 IIČ, videoprezentace
140 Rekonstrukce kolejí ve vinohradských tunelech 3 893 mapové podklady, doprac. ZP, IIČ 2 000 DUSP, IIČ
141 Modernizace traťového úseku Praha-Libeň -  Praha-Malešice, I. stavba 3 803 Aktual. ZP, dílčí DUR, IIČ, animace 3 000 Dílčí DUR
142 Zdvoukolejnění trati Hrdlořezy - Praha-Malešice - Praha-Hostivař 1 Zadání ZP 1 ZP

143 Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží 4 461 Finální verze ZP a DUR, Žádost o ÚR, IIČ, navýšení jištění (LDSž) 10 000 Nabytí PM ÚR, dílčí DSP, IIČ

144 Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) - Praha-Výstaviště (včetně) 5 157 dílčí DSP, IIČ SSZ, TÚDC, SŽG 27 000 Čistopis DSP, PDPS, kupní smlouvy, IIČ
145 Modernizace trati Praha-Výstaviště (mimo) - Praha-Veleslavín (mimo) 298 AKCE ROZDĚLENA 0 Akce rozdělena
146 Modernizace trati Praha-Výstaviště (mimo) - Praha-Dejvice (včetně) 9 737 Dílčí DUR, vrty, swat, IIČ 5 000 čistopis DUR, podání žádosti o ÚR, IIČ
147 Modernizace trati Praha-Dejvice (mimo) - Praha-Veleslavín (mimo) 167 Tlumočení, tlumočnická technika 8 100 DUR s připomínkami, EIA, žádost o ÚR, IIČ

148 Modernizace a novostavba trati Praha-Veleslavín (včetně) - Praha-Letiště Václava Havla 
(včetně)

22 479 Právní služby, architekt Hlaváček, DUR, IIČ 5 000 PRE distribuce, DUR, IIČ

149 Zaokruhování železničního spojení letiště Václava Havla do trati Praha – Letiště VH – 
Kladno

1 Vypsání ZP + DUR 1 ZP+DUR

150 Modernizace trati Praha-Ruzyně (mimo) - Kladno (mimo) 7 316 IIČ CTD+SSZ+SŽG, mapové podklady, zahájení DSP 20 000
Nabytí PM ÚR, Návrhy kupních smluv, DSP+PDPS k 
připomínkám, IIČ

151 Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně) 72 550 Dílčí DSP, technická pomoc, videokompozice, IIČ 15 000 Návrhy kupních smluv, dílčí DSP + PDPS, IIČ (později výkupy)

152 Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) 182 200 170 000 Dílčí DSP, výkupy, technická pomoc, IIČ 15 000 30 000 Výkupy, IIČ
153 Rekonstrukce ŽST Lysá nad Labem 1 Prozatím pozastaveno 1 předpoklad zahájení prací na ZP
154 Modernizace traťového úseku Kolín (mimo) - odb. Babín (mimo), vč. Libické spojky 7 170 Posudek EIA, dílčí DUR, IIČ 6 000 dílčí DUR, ZP, IIČ
155 Modernizace ŽST Nymburk hl. n. 1 Čeká se na ASP Kolín - Všetaty - Děčín 1 Čeká se na ASP Kolín - Všetaty - Děčín
156 Modernizace traťového úseku Nymburk (mimo) - Lysá nad Labem (mimo) 2 430 Posudek EIA, dílčí DUR, IIČ 2 000 dílčí ZP, DUR

157 Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) - Mělník (mimo) 13
Informační leták
POZASTAVENO

1 předpoklad zahájení prací na ZP

158 Optimalizace traťového úseku Mělník (včetně) - Litoměřice dolní nádraží (mimo) 1 Zadání ZP + DUR + DSP 1 Dílčí ZP + DUR

159 Optimalizace traťového úseku Litoměřice dolní nádraží (včetně) - Ústí nad Labem Střekov 
(mimo)

795
čeká se na ASP 
IIČ, ZP, vč. EH "0 stavby" k projednání

4 000 ZP, vč. EH, dílčí DUR, IIČ

160 Optimalizace traťového úseku Ústí nad Labem-Střekov (včetně) - Děčín východ (mimo) 7 100
čeká se na ASP Kolín-Všetaty-Děčín, IIČ, DUR s EIA, Žádost o 
vydání ÚR

4 500 Nabytí PM ÚR, ZP do CK MD, kompletní DUR, IIČ

161 Rekonstrukce žst. Děčín východ dolní nádraží 1 300
Doprac. ZP, IIČ, závěrové tabulky, mapové podklady
Zadání DUR po schválení ZP

3 000 dílčí DUR (+ DSP + PDPS), IIČ

162 Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) - Děčín-Prostřední Žleb (mimo) 24 900 476 Dílčí DSP, IIČ, 1x výkup 1 000 Doprac. DSP, Nabytí PM SP
163 Modernizace traťového úseku odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně) 9 377 EIA, vizualizace, IIČ, aktualizace PD 7 500 DUR, vč. průzkumů, vč. EIA, ZP, IIČ
164 Modernizace traťového úseku Chlumec nad Cidlinou (mimo) - Hradec Králové (mimo) 57 IIČ, DUR 3 000 Dílčí DUR, IIČ
165 Revitalizace trati Plzeň (mimo) – Dobřany (včetně) 11 IIČ 10 zadání DUR
166 Revitalizace trati Dobřany (mimo) – Přeštice (včetně) 10 IIČ 1 zadání DUR
167 Revitalizace trati Přeštice (mimo) – Klatovy (mimo) 10 IIČ 1 zadání DUR
168 Revitalizace a elektrizace trati Nýřany - Heřmanova Huť 30 ZP + DUR, IIČ 7 000 ZP + DUR, IIČ, zadání DSP
169 Zvýšení kapacity v žst. Ústí nad Labem hl.n. 11 Informační leták, Návrh na vyřazení z Plánu 0 bude vyřazeno
170 Rekonstrukce mostní estakády v km 0,439 trati Ústí n.L. hl.n. - Ústí n.L. západ 50 zadání ZP - objednávka 1 (DUSP + PDPS)
171 Rekonstrukce mostů v km 518,498 a 518,962 TÚ Praha Masarykovo n. - Děčín hl. n. 45 zadání ZP - objednávka 1 (DUSP + PDPS)
172 Rekonstrukce traťového úseku Ústí nad Labem západ (mimo) – Chabařovice (včetně) 512 doplatek ZP, zadání DUR, EIA, IIČ 6 700 dílčí DUR, EIA, IIČ
173 Rekonstrukce traťového úseku Bílina (včetně) – Most (mimo) 19 IIČ, zadání DUR 500 dílčí DUR, EIA, IIČ
174 Rekonstrukce ŽST Most 1 515 dopl. ZP, IIČ, SŽG 500 zadání DUR, EIA, IIČ
175 Rekonstrukce traťového úseku Most (mimo) – Kyjice (včetně) 1 257 dopl. ZP, IIČ, SŽG 100 zadání DUR, EIA, IIČ
176 Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov 43 450 dílčí DSP, EIA, IIČ, SŽG 0 realizace
177 Rekonstrukce ŽST Chomutov 1 280 dopl. ZP, IIČ, SŽG 1 000 zadání DUR, EIA, IIČ
178 Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) 11 ILS 100 zadání DUR, EIA, IIČ
179 Rekonstrukce traťového úseku Kadaň-Prunéřov (mimo) – Perštejn (mimo) 1 285 dopl. ZP, IIČ, SŽG 100 zadání DUR, IIČ
180 Rekonstrukce traťového úseku Perštejn (včetně) – Stráž nad Ohří (včetně) 1 061 dopl. ZP, IIČ, SŽG 100 zadání DUR, IIČ
181 Rekonstrukce traťového úseku Stráž nad Ohří (mimo) – Ostrov nad Ohří (mimo) 1 250 dopl. ZP, IIČ, SŽG 100 zadání DUR, EIA, IIČ
182 Rekonstrukce traťového úseku Ostrov nad Ohří (včetně) – Hájek (včetně) 616 dílčí ZP, IIČ, SŽG 600 dopl. ZP, IIČ
183 Rekonstrukce traťového úseku Hájek (mimo) – Karlovy Vary (mimo) 485 dílčí ZP, IIČ, SŽG 500 dopl. ZP, zadání DUR, IIČ
184 Rekonstrukce traťového úseku Karlovy Vary (mimo) – Nové Sedlo u Lokte (včetně) 63 JŘBÚ zaprac.do ZP, IIČ 100 dopl. ZP, zadání DUR, EIA, IIČ
185 Rekonstrukce traťového úseku Nové Sedlo u Lokte (mimo) – Sokolov (mimo) 54 JŘBÚ zaprac.do ZP, IIČ 100 dopl. ZP, zadání DUR, EIA, IIČ
186 Rekonstrukce traťového úseku Sokolov (mimo) – Kynšperk nad Ohří (mimo) 424 zadání DUR, EIA, IIČ 8 000 dílčí DUR, EIA, IIČ
187 Rekonstrukce traťového úseku Kynšperk nad Ohří (včetně) – Tršnice (mimo) 354 zadání DUR, EIA, IIČ 7 300 dílčí DUR, EIA, IIČ
188 Rekonstrukce traťového úseku Tršnice (včetně) – Cheb (mimo) 407 zadání DUR, EIA, IIČ 9 700 dílčí DUR, EIA, IIČ
189 Modernizace a elektrizace traťového úseku Kutná Hora hl. n. - Kutná Hora město 1 zadání ve vazbě na modernizaci ŽST Kutná Hora 1 v únoru uvážit zahájení přípravy
190 Modernizace ŽST Kutná Hora hl. n. 231 zadání ZP+DUR, IIČ 1 000 ZP + DUR, IIČ
191 Rekonstrukce traťového úseku Čáslav (mimo) – Kutná Hora (mimo) 1 860 Dílčí zpracování DUR, IIČ 2 000 Aktualizace ZUR
192 Rekonstrukce žst. Čáslav 45 IIČ 50 DUR, ZP, IIČ
193 Rekonstrukce traťového úseku Kutná Hora (mimo) – Kolín (mimo) 8 040 Dílčí DUR, IIČ 8 500 DUR po připomínkách, EIA, IIČ
194 Kutná Hora, posun stykového místa 237 Technický průkaz po připomínkách 0 návrh zrušit v r. 2021
195 Modernizace žst. Kralupy nad Vltavou 1 dle výsledku SP 1 dle výsledku SP
196 Rekonstrukce ŽST Malá Skála 1 168 IIČ SŽG, ZP + DD 700 DUSP + PDPS, IIČ
197 Rekonstrukce nelahozeveských tunelů 2 090 dílčí DUR, IIČ 1 500 ÚR v PM, IIČ
198 Rekonstrukce ŽST Nový Bor 215 dílčí ZP, IIČ 500 ZP+DD, IIČ
199 Modernizace ŽST Rakovník 310 zadání DUSP+PDPS, geodetická dokumentace, IIČ 6 000 DUSP+PDPS, IIČ
200 Přeložka železniční trati v úseku Stochov - Nové Strašecí 10 IIČ 1 100 dopl. ZP+DUR, změna ÚP, IIČ
201 Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou 3 824 Nabytí PM ÚR, IIČ, 1. dílčí DSP 6 000 dílčí DSP, IIČ
202 Rekonstrukce ŽST Chrastava 4 571 Nabytí PM ÚR, IIČ, 1. dílčí DSP 7 000 dílčí DSP, IIČ
203 Zajištění provozních parametrů trati Řetenice - Lovosice 358 Dopracování AZP 800 Dílčí DUSP
204 Revitalizace trati Kostelec - Telč - Slavonice 28 630 dílčí DUR, EIA, IIČ, SŽG, CTD 6 000 DUR, IIČ
205 Rekonstrukce TNS a technologických zařízení v ŽST Roztoky u Prahy 2 390 Aktualizace ZP + DD, IIČ 800 Dopracování ZP + DD, IIČ
206 Modernizace ŽST Františkovy Lázně 11 IIČ 2 500 DUR, IIČ
207 Revitalizace Liberec- Česká Lípa (mimo) 1 820 dopl. DUR, IIČ, přeložka ČEZ 6 000 DSP 1.etapa, IIČ
208 Revitalizace trati Lovosice - Česká Lípa 17 900 0 DSP, IIČ 8 000 200 dopl. DSP, výkupy, IIČ, realizace
209 Rekonstrukce žst. Turnov 2 715 ZP, IIČ 3 000 DUR, mapové podklady, IIČ

210 Rekonstrukce nástupišť ŽST Semily 1 630 mapové podklady, DUR k připomínkám, vizualizace, IIČ 4 000
čistopis DUR, DUSP+PDPS k připomínkám, DUSP+PDPS 
čistopis, IIČ

211 Rekonstrukce TNS Dobšice nad Cidlinou 1 315 IIČ 4 700 ZP + DD
212 Rekonstrukce TNS Káranice 1 další postup dle SP 1 další postup dle SP
213 Rekonstrukce trakčního vedení trati Tábor - Bechyně 535 dopl. ZP+DD, IIČ 1 000 zadání DUSP + PDPS, IIČ
214 Revitalizace trati Horažďovice předměstí (mimo) - Sušice (včetně) 310 dopl. ZP, zadání DUR, IIČ 1 500 DUR, IIČ

215 Modernizace tratě Horažďovice předm. (mimo) – Plzeň Koterov (mimo) 48 950
dílčí ZP+DUR+EIA, IIČ, SŽG, CTD (dopl.prezentace stavby v 
částce 1.503 tis)

15 000 1 000 dopl. DUR+EIA, zahájení DSP, výkupy, IIČ

216 Modernizace tratě Nemanice – Protivín (včetně) – Písek město (včetně) 7 997 dílčí ZP+DUR+EIA, IIČ, SŽG, CTD 5 500 dílčí ZP+DUR+EIA, IIČ
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217 Modernizace tratě Protivín (mimo) – Horažďovice předm. (mimo) 11 IIČ 5 500 dílčí ZP+DUR+EIA, IIČ
218 Rekonstrukce ŽST Loukov u Mnichova Hradiště 1 zadání ZP + DUSP 1 zadání ZP + DUSP
219 Rekonstrukce ŽST Batelov včetně DOZ výhybny Spělov 1 zadání DUSP+PDPS, IIČ 6 000 DUSP+PDPS, IIČ
220 Středisko pro kalibraci 1 Zadání ZP 1 Dílčí ZP

221 Výstavba lávky v ŽST Praha-Smíchov 837 ZP k připomínkám, ZP čistopis na CK MD, IIČ SŽG, vypsání DUSP 100 Doprac. ZP, dílčí DUSP, IIČ

222 Optimalizace a elektrizace trati České Velenice (mimo) - Veselí nad Lužnicí (mimo) 8 620 dílčí ZP+DUR+EIA, IIČ, SŽG 10 500 dílčí DUR, IIČ
223 Přestavba propustku v km 159,434 trati Stará Paka - Liberec na podchod 154 Mapové podklady, IIČ SŽG, Koncept technického řešení 2 000 DUSP a PDPS - k připomínkám, čistopis, Společné povolení
224 Sanace objektů železničního spodku v úseku Lovosice - Ústí nad Labem 560 Doprac. ZP, mapové podklady, IIČ SŽG 18 000 DUSP, PDPS, IIČ
225 Náhrada přejezdu P284 v km 71,756 trati Praha Smíchov - Plzeň hl.n. 1 ZP + DUR, IIČ 2 500 ZP + DUR, IIČ  (čeká se na úprava resortní metodiky k EH)
226 Náhrada přejezdu P2405 v km 455,046 trati Praha Masarykovo n. - Děčín hl. n. 49 SoD ukončena, nová soutěž na ZP + DUR 1 Dílčí ZP + DUR
227 Rekonstrukce mostu v km 18,582 trati Ústí nad Labem - Most 487 DSP, IIČ 1 500 DSP, IIČ
228 Implementace managementu mimořádných událostí 788 ZP k připomínkám, čistopis 1 200 DD k připomínkám, čistopis
229 Segmentace provozu v technologické datové síti 1 zadání DUR 468 Doprac. DUR
230 Rekonstrukce a úprava přenosové sítě Správy železnic 1 zadání DUR 6 280 Doprac. DUR
231 Doplnění zařízení a aplikací pro řízení dopravy 1 zadání DUR 1 053 Doprac. DUR
232 Zařízení pro monitoring sběračů elektrických hnacích vozidel 1 zadání DUR 5 800 DUR
233 Rekonstrukce ŽST Milevsko 710 dopl. ZP, zadání DUSP, IIČ 2 500 DUSP, IIČ
234 Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného provozního pracoviště OŘ Plzeň 875 ZP + DUSP, IIČ 3 000 ZP + DUSP, IIČ

235 Přemístění haly pro OTV a zřízení integrovaného pracoviště OTV a ST v rámci OŘ Praha 3 617 Dílčí DUSP, aktualizace ZP, IIČ 0 realizace

236 Sanace železničního spodku Lovosice - Bohušovice 51 doprac. ZP (vypsání DUSP), IIČ SŽG 7 000 DUSP, PDPS, IIČ, realizace
237 Rekonstrukce ŽST Rybník 1 272 ZP, zadání DUSP, IIČ 2 000 DUSP, IIČ
238 Rekonstrukce ŽST Pečky 1 455 Doprac. ZP 500 Dílčí DUR
239 Bezděčínská spojka a ŽST Mladá Boleslav východ 5 020 Doprac. ZP, IIČ SSZ, SŽG, CTD, mapové podklady 1 000 Dílčí DUR

240 Rekonstrukce traťového úseku Mladá Boleslav město (včetně) - Mladá Boleslav hl. n. 
(včetně)

36 IIČ SŽG, mapové podklady 1 Dílčí ZP + DUR, IIČ CTD

241 Všejanská spojka 1 zadání ZP+DUR (O9) 1 000 Inženýrskogeologický průzkum
242 Modernizace a elektrizace trati Nymburk - Nepřevázka 11 zadání ZP+DUR, IIČ SŽG 1 Dílčí ZP + DUR
243 Areál HZS Nymburk 1 377 zadání ZP, IIČ;aktualizace ZP 3 230 ZP
244 Modernizace seřaďovacího nádraží Nymburk 353 Mapové podklady 1 800 ZP + DD
245 Rekonstrukce mostů v km 46,057 a 46,015 trati Ledečko - Čerčany 1 163 ZP do CK MD, IIČ SŽG, DUSP a PDPS k připomínkám 720 Dopracování DUSP + PDPS
246 Rekonstrukce mostu km 287,291 trati Retz (ÖBB) – Kutná Hora 1 609 ZP, IIČ SŽG, DUSP + PDPS k připomínkám 830 doprac. DUSP + PDPS
247 Prodloužení podchodu v ŽST Hořovice 18 zadání DSP, IIČ 2 400 DSP+PDPS, IIČ
248 Protihluková opatření v lokalitě Balabenka vč. rekonstrukce mostních objektů 1 998 Dílčí ZP, IIČ 500 Doprac. ZP, IIČ
249 Zvýšení rychlosti v úseku Ejpovice (mimo) - Plzeň (mimo) 318 dílčí ZP, IIČ 150 dopl. ZP, IIČ
250 Zvýšení stability skalních masivů na trati Beroun – Rakovník 7 554 zadání DUSP, IIČ, SŽG 2 600 dílčí DUSP, IIČ
251 ŽST České Budějovice podchod 2 700 ZP + DD, IIČ 1 000 doprac. ZP, IIČ
252 Rozšíření odstavných kapacit ŽUP - lokalita Strašnice/Trnkov/Slatiny 1 zadání ZP 500 ZP
253 Areál HZS Cheb 55 zadání ZP + DUSP, IIČ 2 500 ZP+DUSP, IIČ
254 Rozšíření odstavných kapacit ŽUP - lokalita Malletova 2 291 Mapové podklady, odkup PD, znalecký posudek PD, IIČ SŽG 1 000 DUR/DUSP
255 Zdvoukolejnění trati Branický most - Praha-Krč - Spořilov 8 060 mapové podklady, IIČ SŽG, dílčí ZP 10 000 ZP, dílčí DUSP, PDPS, IIČ 
256 Modernizace zkušebny vn/vvn Plzeň-Koterov 406 ZP, IIČ 500 DUSP, IIČ
257 Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Kolín 6 940 Doprac. DUSP, PDPS, IIČ 0 zahájení realizace

258 Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 4. stavba, úsek Domažlice (mimo) - 
státní hranice SRN

3 270 ZP+DUR, IIČ, zadání DSP 17 000 1 500 Dopl. ZP+DUR, DSP, IIČ, výkupy

259 Doplnění cvičných sálů pro CDP 1 ZP 1 ZP
260 Elektrizace úseku Březno u Chomutova – Chomutov 940 ZP+DUSP, IIČ, geodet.dokumentace 6 100 ZP+DUSP, IIČ
261 Rekonstrukce mostu km 1,279 trati Tábor – Bechyně 107 zadání ZP O9, IIČ 1 000 DUSP, IIČ
262 Dispečerské pracoviště infrastruktury OŘ HK 131 Zahájení ZP (analytická část dle ZTP) 1 174 ZP + DD
263 Areál HZS Ústí nad Labem 1 Zadání ZP 1 Zadání ZP
264 Modernizace ŽST Praha-Krč 1 zadání ZP+DUR, IIČ 1 zadání ZP+DUR, IIČ
265 Zdvoukolejnění trati odb. Spořilov - Praha-Zahradní Město 1 Zadání ZP 3 000 Dílčí ZP, DUSP
266 Náhrada přejezdu P5674 na trati Benešov u Prahy - Praha hl. n. 1 zadání ZP 1 zadání ZP
267 Novostavba trati Praha-Smíchov – Beroun 2 321 zadání akt.DUR, EIA, IIČ, SŽG, právní služby 1 000 dílčí akt.DUR, EIA, IIČ, právní služby, PR, průzkumy
268 Přeložka trati Kralupy nad Vltavou předměstí - Velvary v km 4,000 - 5,500 50 zadání ZP 1 zadání ZP
269 Rekonstrukce Dolnolučanského tunelu v trati Liberec - Harrachov 51 zadání ZP + DSP + PDPS 1 Dílčí ZP
270 Rekonstrukce Ještědského tunelu v trati Česká Lípa - Liberec 1 zadání ZP 3 000 Dílčí ZP + DD
271 Rekonstrukce mostu v km 101,816 trati Praha-Bubny - Chomutov 20 zadání ZP+DUSP, geodet.dokumentace 1 000 ZP+DUSP, IIČ
272 Rekonstrukce mostu v km 14,654 trati Krásný Jez - Nové Sedlo u Lokte 17 zadání ZP+DUSP, geodetická dokumentace 1 000 ZP+DUSP, IIČ
273 Rekonstrukce mostu v km 21,510 trati Tábor - Písek 60 zadání ZP+DUSP, geodet.dokumentace 700 ZP+DUSP, IIČ
274 Rekonstrukce mostu v km 26,000 trati Kaštice - Kadaň 20 zadání ZP+DUSP, geodet.dokumentace 1 000 ZP+DUSP, IIČ

275 Rekonstrukce mostu v km 3,040  trati Ústí nad Labem - Střekov - Ústí nad Labem západ 1 zadání ZP + DUSP + PDPS 1 Dílčí ZP

276 Rekonstrukce mostů v km 35,826 a 37,480 trati Plzeň - Žatec 23 zadání ZP+DUSP, geodetická dokumentace 700 ZP+DUSP, IIČ
277 Rekonstrukce mostu km 200,916 trati Plzeň - Žatec 3 350 DSP, IIČ 0 Realizace
278 Rekonstrukce mostu v km 190,152 trati Plzeň – Žatec 2 880 DSP, IIČ 0 realizace
279 Rekonstrukce mostu v km 48,289 trati Podlešín-Slaný (Viadukt Podlešín) 1 zadání ZP + DUSP + PDPS 100 dílčí ZP + DUSP + PDPS
280 Rekonstrukce mostů v km 5,104 - 5,457 na trati Libochovice - Vraňany 1 zadání ZP + DUSP + PDPS 100 Dílčí ZP + DUSP + PDPS
281 Rekonstrukce mostu v km 5,703 trati Čelákovice - Neratovice (Brandýs silnice D10) 1 zadání ZP 3 000 dílčí ZP, DUSP, PDPS
282 Rekonstrukce spádovištního zabezpečovacího zařízení v ŽST. České Budějovice 1 Zadání ZP+DUSP 700 ZP+DUSP, IIČ

283 Rekonstrukce trati vč. protihlukových opatření v části úseku Litoměřice město – Velké 
Žernoseky

1 Zadání ZP 1 zadání DUR

284 Rekonstrukce žst. Nová Paka pro DOZ 1 Zadání ZP 100 Dílčí ZP, IIČ, mapové podklady
285 Revitalizace trati Osek město – Dubí – Moldava v Krušných horách 1 Zadání ZP 1 ZP
286 Sanace tělesa železničního spodku na trati Děčín - Jedlová v km 25,880 – 25,980 1 Zadání ZP + DUSP + PDPS 1 Dílčí ZP + DUSP + PDPS

287 Sanace tělesa železničního spodku na trati Varnsdorf – Seifhennersdorf (DB) v km 12,288 – 
12,7

1 Zadání ZP 1 Dílčí ZP

288 Technologická aktualizace a koncepční novelizace záznamového prostředí ŽDC 378 vnitřní SP 252 Doprac. ZP - čistopis DD, realizace
289 Výstavba TT Třebušice 1 Zadání ZP+DUSP 500 ZP+DUSP, IIČ
290 Změna trakční soustavy v ŽST Beroun 1 Zadání ZP 1 ZP
291 Zvýšení přechodnosti v traťovém úseku Počerady - Obrnice (mimo) 170 zadání ZP+DUSP+PDPS, IIČ 3 000 ZP+DUSP+PDPS, IIČ
292 Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech na trati 182 Staňkov - Poběžovice 1 Zadání ZP 500 ZP
293 Peronizace ŽST Ústí nad Labem-západ 1 Zadání ZP 500 ZP
294 Rekonstrukce mostu v km 32,588 trati Ústí nad Labem – Most 1 Zadání ZP 500 ZP
295 Rekonstrukce mostu v km 3,346 trati Praha Libeň - Praha Holešovice 1 Zadání ZP 500 ZP
296 Rekonstrukce mostu v km 348,054 trati Lysá nad Labem - Všetaty 1 Zadání ZP 500 ZP
297 Vybavení vybraných stanic a zastávek informačními panely, instalace SMART zastávek 1 Zadání ZP 500 ZP

Stavební správa Západ - komplexní celky 10 783 0 25 350 0
298 Studie proveditelnosti zajištění provozu vlaků o délce 740 m 1 Zadání SP 3 000 Část SP
299 TES trati Veselí nad Lužnicí - Jihlava 290 Dopracování TES 0 TES dokončena (v únoru návrh rozdělení do staveb)

300 Studie proveditelnosti optimalizace trati Kolín – Všetaty – Děčín 2 493 aktualizace SP, navýšení o separátní simulace, změna SPOŽESu 0 ASP dokončena

301 Studie proveditelnosti změny trakce z DC 3 kV na AC 25 kV, 50 Hz v oblasti „Ústecko a 
Mělnicko"

2 247 část SP 5 243 Dopracování SP

302 Studie proveditelnosti změny trakce z DC 3 kV na AC 25 kV, 50 Hz v oblasti „Praha a 
Střední Čechy"

1 Zadání SP 1 zadání SP

303 Studie zaokruhování železničního spojení letiště Václava Havla do trati Praha – Letiště VH – 
Kladno

1 850
dopracování TEP, znalecký posudek, právní služby
Ukončení studie

0 ukončeno

304 Studie proveditelnosti trati Praha-Smíchov - Rudná u Prahy - Beroun 1 zadání SP 1 542 Zpracování/dopracování SP
305 Kybernetická bezpečnost Správy železnic 1 ZP 0 realizace
306 Studie proveditelnosti železničního uzlu České Budějovice 1 zadání SP 2 100 část SP
307 Studie proveditelnosti traťového úseku Kolín - Poříčany 696 Část SP 2 784 Dopracování SP
308 Vznik a rozvoj digitálních technických map (DTM) a mapování technické infrastruktury 2 780 Doprac. ZP 0 realizace
309 Aktualizace studie proveditelnosti modernizace trati České Budějovice – Plzeň 1 ASP 2 000 Část ASP
310 Studie proveditelnosti trati Kralupy nad Vltavou - Neratovice - Dřísy 420 ASP 1 680 Dopracování SP
311 Studie proveditelnosti trati Mladá Boleslav – Turnov – Liberec – státní hranice 1 zadání SP 7 000 Dopracování SP

Příprava akcí interoperability 33 781 0 34 334 0
312 DOZ Brno - Skalice nad Svitavou (včetně) 2 345 zaměření stávajících stavů, IIČ 5 500 ZP+DUR
313 DOZ Skalice nad Svitavou (mimo) - Česká Třebová 755 zaměření stávajících stavů, IIČ 7 700 ZP+DUR
314 GSM-R Nezamyslice – Prostějov hl. n. – Olomouc hl.n. 1 příprava zadání a soutěž ZP 1 ZP
315 GSM-R Prostějov hl.n. – Kostelec na Hané – Senice na Hané – Olomouc hl.n. 1 příprava zadání a soutěž ZP 1 ZP
316 ETCS Strakonice - Volary 1 132 Doprac. ZP + DD 300 DUSP + R
317 ETCS státní hranice Německo - Dolní Žleb - Kralupy n Vlt. 3 330 ZP, IIČ 2 170 ZP, IIČ

318 Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st. 
hr. SRN

17 537
Úhrada předané dokumentace (4. dílčí termín), rozpracovanost 
dokumentace 10% (5. dílčí termín)

0
Zakázka bude ukončena, nyní probíhají jednání ohledně 
finančního vypořádání

319 ETCS+DOZ Votice  - České Budějovice 4 900 ZP, DUR, IIČ 8 000 DÚR, IIČ
320 ETCS České Velenice - České Budějovice - Horní Dvořiště 1 zadání ZP + ZDS2, IIČ 2 000 ZP+ZDS2, IIČ
321 ETCS Ústí nad Orlicí - Lichkov 1 100 ZP + ZDS2, IIČ 0 ukončení fáze přípravy, přeřadit do jmenovitých staveb
322 ETCS v uzlu Praha 50 aktualizace ZP 0 stavba bude rozdělena na jednotlivé úseky
323 ETCS Milovice - Praha hl. n. (mimo) 1 zadání ZDS2 1 050 ZDS2, IIĆ
324 ETCS Praha-Uhříněves - Praha hl. n. (mimo) 1 zadání ZDS2 1 050 ZDS2, IIĆ
325 GSM-R + ETCS Hranice na Moravě - Horní Lideč - Střelná 10 zadání ZP + DUR, IIČ 1 000 ZP+DÚR, IIČ
326 ETCS+DOZ+GSM-R Blažovice - Veselí nad Moravou 1 ZP, IIČ 1 000 ZP, DUR, IIČ
327 ETCS+DOZ Brno - Havlíčkův Brod - Kolín 10 zadání aktualizace ZP+DUR 10 ZP+DÚR, IIČ
328 ETCS+DOZ Pardubice - Hradec Králové 1 050 ZP, IIČ 2 500 DÚR, IIČ

329 ETCS na trati Liberec (mimo) - Česká Lípa (mimo) 1 550 ZP, IIČ 0 bude převedeno do stavby Revitalizace Liberec - Česká Lípa

330 Pořízení diagnostického zařízení datových přenosů ETCS v síti GSM-R 1 ZP 0 realizace
331 ETCS Brno Horní Heršpice - Zastávka u Brna 1 zadání ZDS2, IIČ 1 050 ZDS2, IIČ 
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332 ETCS Modřice - Adamov 1 zadání DUR, IIČ 1 zadání DUR, IIČ 
333 ETCS Uničov - Šumperk - Zábřeh n. M. 1 příprava zadání a soutěž ZP 1 zadání DUR, IIČ 
334 ETCS + DOZ Ostrava - Havířov - Český Těšín 1 zadání ZP 500 ZP
335 Výstavba GSM-R na tratích Správy železnic 1 zadání ZP 500 ZP

Studie dalších akcí železniční infrastruktury 444 0 2 0

337 Studie dalších akcí železniční infrastruktury 444
dílčí ZP, SŽG, IIČ staveb původních OPŽP, které nejsou 
jmenovitě v Přípravě a zab. staveb ani v globálu do 20 mil. 
Ostatní inv. akce

2

Příprava rekonstrukcí budov 44 590 0 104 966 0
338 TEN-T 36 760 0 69 842 0
339 mimo TEN-T 7 830 0 35 124 0

Příprava akcí rychlých spojení 93 355 0 265 500 0
340 RS 1 + RS 2 Praha - Brno - Břeclav 13 590 dokončení SP, změny ZÚR, právní služby 5 000 změny ZÚR, právní služby 

341 RS 1 VRT Praha-Běchovice - Poříčany 12 000
ZP, zadání a zpracování DÚR, průzkumy a zaměření, 
zahájení EIA, architektonická soutěž, právní služby 

25 000
ZP, zadání a zpracování DÚR, průzkumy a zaměření, 
zahájení EIA, architektonická soutěž, právní služby, IIČ

342 RS 1 VRT Poříčany - Světlá nad Sázavou 1
zadání DÚR, průzkumy a zaměření, zahájení EIA, právní 
služby, IIČ

23 000
ZP, zadání DÚR, průzkumy a zaměření, zahájení EIA, 
právní služby, IIČ

343 RS 1 VRT Světlá nad Sázavou - Velká Bíteš 1
ZP, zadání a zpracování DÚR, průzkumy a zaměření, 
zahájení EIA, architektonická soutěž, právní služby, IIČ

15 000
ZP a DÚR, průzkumy a zaměření, zahájení EIA, 
architektonická soutěž, právní služby, IIČ

344 RS 1 VRT Velká Bíteš - Brno 1
zadání DÚR, průzkumy a zaměření, zahájení EIA, právní 
služby, IIČ

15 000
ZP, zadání a zpracování DÚR, průzkumy a zaměření, 
zahájení EIA, architektonická/urbanistická/krajinářská 
soutěž/studie, právní služby, IIČ

345 RS 2 VRT Brno (Modřice) - Šakvice 500
ZP, zadání a zpracování DÚR, průzkumy a zaměření, 
zahájení EIA, právní služby, IIČ

25 000
ZP, zadání a zpracování DÚR, průzkumy a zaměření, 
zahájení EIA, právní služby, IIČ

346 RS 1 Přerov - Ostrava 15 920 SP, změny ZÚR, právní služby 5 000 dokončení SP, změny ZÚR, právní služby

347 RS 1 VRT Prosenice - Hranice na Moravě (včetně) 11 000
zadání a zpracování DÚR, průzkumy a zaměření, zahájení 
EIA, právní služby, IIČ

25 000
ZP, zadání a zpracování DÚR, průzkumy a zaměření, 
zahájení EIA, právní služby, IIČ

348 RS 1 VRT Hranice na Moravě (mimo) - Ostrava-Svinov 500
zadání a zpracování DÚR, průzkumy a zaměření, zahájení 
EIA, právní služby, IIČ

25 000
ZP, zadání a zpracování DÚR, průzkumy a zaměření, 
zahájení EIA, právní služby, IIČ

349 RS 4 + RS 42 Praha - Ústí nad Labem (Most) - Dresden 2 000 SP, změny ZÚR, právní služby 1 500
zadání a zpracování částí SP (větev Most), změny ZÚR, 
právní služby

350 RS 4 Společný přeshraniční úsek 8 000
spolupráce s DB Netz, společné zakázky předprojektové 
přípravy, právní služby, IIČ

26 999
spolupráce s DB Netz, společné zakázky předprojektové 
přípravy, právní služby, IIČ

351 RS 4 úsek Ústí nad Labem  - státní hranice CZ/SRN 300
zadání a zpracování DÚR, průzkumy a zaměření, zahájení 
EIA, právní služby, IIČ

10 000
ZP, zadání a zpracování DÚR, průzkumy a zaměření, 
zahájení EIA, právní služby, IIČ

352 RS 4 VRT Praha-Balabenka - sjezd Lovosice 14 940
zadání a zpracování DÚR, průzkumy a zaměření, zahájení 
EIA, právní služby, IIČ

30 000
ZP, zadání a zpracování DÚR, průzkumy a zaměření, 
zahájení EIA, architektonická soutěž, právní služby, IIČ

353 RS 4 VRT sjezd Lovosice - sjezd Litoměřice 1
ZP, zadání a zpracování DÚR, průzkumy a zaměření, 
zahájení EIA, právní služby, IIČ

4 000
ZP a DÚR, průzkumy a zaměření, zahájení EIA, právní 
služby, IIČ

354 RS 5 Praha – Wroclaw 1 zadání SP, právní služby 5 000 část zpracování SP, právní služby

355 Technické a provozní aspekty VRT 3 100
Expertíza technických otázek VRT (Manuály dalších 
stupňů projektové dokumentace, schvalovací a provozní 
předpisy), překlady

1 expertízy technických otázek VRT, překlady

356 Studie proveditelnosti ŽUP včetně RS 1 500 dokončení zadávacího řízení (právní služby) 15 000
část zpracování SP, právní služby, od r. 2021 bude 
přeřazeno do konvenční přípravy

357 Zajištění podpory přípravy VRT 10 000

Naplnění usnesení hospodářského výboru PS ČR z 24. 
schůze (průzkum současné a výhledové potřeby odborníků 
v oblasti VRT) a naplnění strategie komunikace pro VRT 
(propagace VRT). IIČ

10 000

naplnění usnesení hospodářského výboru PS ČR z 24. 
schůze (průzkum současné a výhledové potřeby 
odborníků v oblasti VRT) a naplnění strategie 
komunikace pro VRT (propagace VRT), IIČ
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Příprava rekonstrukcí budov 44 590 0 0 104 966 0
TEN-T 36 760 0 69 842 0

1 Pardubice ON - rekonstrukce administrativní budovy Východ 97
DUR dopr. Bez vlastního ZP, bude součástí akce výpravní 
budovy Pardubice

0 bude vyžazeno

2 Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Pardubice Východ 167 ZP+DD+DUR dopr. 0 DSP + PDPS + realizace (akce v režimu P+R)
3 Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Sokolnice Telnice Východ 200 DSP dopr. 0 realizace
4 Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Letohrad Východ 130 ZP+DUR 900 DSP+PDPS 
5 Rekonstrukce výpravní budovy Ostrava-Vítkovice Východ 310 ZP, DD dopr. 3 000 DSP+PDPS 
6 Karviná ON - rekonstrukce části výpravní budovy Východ 1 ZP+DUR 1 500 DSP+PDPS
7 Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Přerov - 2. část Východ 1 ZP+DUR 500 stavebně-historický průzkum 
8 Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Hodonín Východ 1 ZP+DUR 50 ZP
9 Rekonstrukce výpravní budovy Brandýs nad Orlicí Východ 1 ZP zadání 390 ZP

10 Petrovice u Karviné ON - optimalizace a rekonstrukce výpravní budovy Východ 1 ZP zadání 600 ZP+DD
11 Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Roudnice nad Labem Západ 982 ZP, IIČ 1

12 Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Cheb Západ 1 660
ZP, IIČčistopis ZP na CK; čistopis ZP se zapracovanými 
připomínkami CK; IIČ; SŽG

5 000

13 Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl.n. Západ 8 720
DSP, IIČdokumentace pro stavební povolení k připomínkám; 
dokumentace se zapracovanými připomínkami; ILS typu A1

9 965 DSP, IIČ

14 Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň hl. n. Západ 10 700
DSP, BOZP, PDPS, IČ DSP, IIČ; realizace konec 2020, DE5 - DSP 
čistopis, DE6 - PDPS 

0 realizace

15 Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Nymburk hl.n. Západ 1 083

ZP, IIČideová studie; Předložení čistopisu ZP se zapracovanými 
připomínkami ke schválení v CK MD, včetně povinných příloh, 
podrobné kalkulace CIN dle ZTP. Předložení prezenčního 
materiálu dle ZTP bod 5.; předložení čistopisu;IIČ;SŽG

3 000 DSP, IIČ

16 Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Most Západ 2 355

ZP, IIČPředložení čistopisu ZP ke schválení v CK a návrh 
prezentačního materiálu;Předložení čistopisu ZP se 
zapracovanými připomínkami z CK, čistopis prezentačního 
materiálu; IIČ; SŽG

9 300 DSP, IIČ

17 Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Tábor Západ 725 ZP, DSP + BOZP, IIČ, PDPS 3 600
18 Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Teplice v Čechách Západ 1 305 ZP, IIČ 1
19 Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Veselí nad Lužnicí Západ 252 autorský dozor, IIČ;bezpečnostní prvky a elektroinstalace 1
20 Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Praha - Radotín Západ 1 470 ZP, IIČZP 1., 2., 3. etapa 2 400
21 Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Planá u Mariánských Lázní Západ 441 autorský dozor, IIČ 1
22 Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Lovosice Západ 11 ZP,IIČ 1
23 Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Čáslav Západ 421 ZP, IIČ;ZP 1., 2. etapa 2 300

24 Komplexní rekonstrukce zastropení nové odbavovací haly ŽST Praha hl.n. Západ 1 360
statické posouzení a dignostika, IIČ;statický průzkum a 
posudek;IIČ;SŽG

800

25 Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Benešov u Prahy Západ 245 ZP zpracování dokumentace 3 000
26 Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Nýřany Západ 233 IIČ 250
27 Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Plzeň-Jižní Předměstí Západ 1 208 ZP a aktualizace DSP a PDPS;SŽG 82
28 České Velenice, nádražní budova Západ 1 zadání ZP 800
29 Hulín, nádražní budova Východ 1 zadání ZP 400 ZP
30 Hluboká nad Vltavou, nádražní budova Západ 1 zadání ZP 100 ZP
31 Centrála Správy železnic Západ 2 670 zadání ZP 20 000 ZP
32 Dopravní komplex Smíchov sever Západ 1 zadání ZP 500 ZP
33 Dopravní komplex Smíchov jih Západ 1 zadání ZP 500 ZP
34 Administrativní budova Správy železnic v ŽST Bubny Západ 1 zadání ZP 500 ZP
35 Moravský Písek, nádražní budova Východ 1 zadání ZP 100 ZP
36 Hněvice, nádražní budova Západ 1 zadání ZP 100 ZP
37 Hranice na Moravě, nádražní budova Východ 1 zadání ZP 100 ZP
38 Administrativní budova Správy železnic EDEN Západ 1 zadání ZP 100 ZP
39 mimo TEN-T 7 830 0 35 124 0
40 Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Jaroměř Východ 496 ZP+DUR dopr. 1 800 DSP+PDPS 
41 Opava západ ON – revitalizace Východ 570 DSP dopr. 0 realizace
42 Jihlava ON - rekonstrukce Východ 631 ZP+DUR 1 081 DUR
43 Mikulov na Moravě ON - rekonstrukce výpravní budovy Východ 1 ZP+DUR 541 ZP+DUR
44 Kravaře ON - rekonstrukce výpravní budovy Východ 1 515 DSP+PDPS 0 realizace
45 Kopřivnice ON - rekonstrukce výpravní budovy Východ 1 ZP+DUR 1 000 DSP+PDPS
46 Lískovec u Frýdku - ON - rekonstrukce výpravní budovy Východ 1 poplatky 271 ZP
47 Paskov ON – novostavba výpravní budovy Východ 1 poplatky 260 ZP+DD
48 Rekonstrukce výpravní budovy Stará Paka Východ 1 ZP zadání 400 ZP+DD
49 Znojmo ON - rekonstrukce Východ 1 ZP zadání 800 ZP + DD

50 Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Písek Západ 1 342
Záměr projektu dle směrnice V-2/2012,vč.ekonomického 
hodnocení efektivnosti;IIČ;SŽG

1

51 Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Klatovy Západ 1 050
ZP, IIČpředložení čistopisu ZP se zapracovanými připomínkami 
z CK MD;IIČ;SŽG

6 800

52 Rekonstrukce výpravní budovy na ostrovním nástupišti v žst. Liberec Západ 11 DSP, IIČ 1 300
53 Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Mladá Boleslav hl.n. Západ 290 ZP, IIČ 3 000
54 Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Chlumec nad Cidlinou Západ 846 ZP, IIČ 400

55 Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Františkovy Lázně Západ 500
ZP, IIČStavebně historický průzkum se stanoviskem OPP MU 
Cheb;ZP k připomínkám;IIČ;SŽG

6 000

56 Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Kladno Západ 560 Bude začleněno do infrastrukturní akce. IIČ 1
57 Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Turnov, 3. etapa Západ 1 IIČ 1
58 Horní Cerekev, nádražní budova Východ 1 zadání ZP 370 ZP
59 Kaznějov, nádražní budova Západ 1 zadání ZP 2 476
60 Krupá, nádražní budova Západ 1 1 672
61 Křivoklát, nádražní budova Západ 1 zadání ZP 808
62 Kunovice, nádražní budova Východ 1 zadání ZP 250 ZP
63 Martinice v Krkonoších, nádražní budova Východ 1 zadání ZP 340 ZP
64 Nové Strašecí, nádražní budova Západ 1 zadání ZP
65 Opava-Komárov, nádražní budova Východ 1 zadání ZP 1 200 DSP+PDPS
66 Příbor, nádražní budova Východ 1 zadání ZP 1 000 DSP+PDPS 
67 Železný Brod, nádražní budova Západ 1 zadání ZP 3 152 ZP
68 Město Albrechtice, nádražní budova Východ 1 zadání ZP 100 ZP
69 Vojtanov, nádražní budova Západ 1 zadání ZP 100 ZP

Příprava rekonstrukcí budov
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Neinvestiční příprava a zabezpečení žel. infrastruktury 39 337 0 20 400 0
1 Neinvestiční studie dalších akcí železniční infrastruktury 1 studie 1 studie

2 Metodika a opatření k zajištění efektivního přístupu k doprovodné zeleni 917 2.etapa + pilotní projekt 0 projekt ukončen

3 Ověření nové metodiky stanovení únosnosti zemní pláně při přebírání prací na železničním 
spodku

200
ověření metodiky, přesun z r. 2019 z důvodu negativního 
výsledku výběrového řízení

500 ověření metodiky - zkoušky in-situ

4 Novelizace TKP SSD Kapitola 17, Beton pro konstrukce; 18: Betonové mosty a konstrukce; 
22 Izolace proti vodě

591
aktualizace TKP SSD: TKP 17 2. etapa; TKP 18 1. etapa, TKP 22 
2. etapa 

126 TKP 18 (dofakturování - 4. etapa)

5 Novelizace vzorového listu železničního spodku Ž3 Odvodňovací zařízení 1 novelizace vzorového listu 450 novelizace vzorového listu

6 Vzorová sestava trakčního vedení "TV 250" 1
Dokumentace rozšiřující stávající schválené typové 
dokumentace o nový typ TV pro rychlost 250 km/h

2 150

Zajištění přehledu podkladů sestava, zajištění a 
odsouhlasení vstupních parametrů, návrh klíčových 
parametrů sestavy, návrh koncepce technického řešení  
sestavy, sestava typové dokumentace k připomínkám, 
sestava typové dokumentace po připomínkách, definitivní 
odevzdání sestavy v listinné a elektronické formě. Vše pro 
varianty R200 km/h a R250 km/h.

7 Posouzení traťové třídy zatížení na mostních objektech 25 467
Diagnostika předpjatých mostů, statické přepočty 
předpjatých, ocelových a ostatních mostů

3 000
II. etapa předpjatých mostů; diagnostika a přepočty 
ostatních mostů; kontinuální měření na Výtoni

8 Studie sledování klimatických a povětrnostních podmínek na železniční dopravní cestě 980
cílem je provedení studie, předpokládané finanční plnění a 
ukončení studie 15.10.2020

0
projekt bude dokončen a vyfakturován do konce roku 
2020

9 Ověření technologie bezdrátového přenosu dat tenzometrického měření mostních objektů v 
prostředí SŽ

1 242
ověření měření na mostech včetně vyhodnocení a vytvoření 
pravidel

828
Provádění a dokončení měření. Vypracování metodiky na 
využití bezdrátového měření železničních mostů

10 Ověření provozu více trakčně činných lokomotiv na vlaku, jako podmínka pro zavedení 
postrkové služby SŽDC

2 321

zkoušky v provozu , realizace měření pro potřeby vydání 
souhlasů s provozem dvou trakčně činných vozidel (jsou 
uzavřeny smlouvy na pronájem hnacích vozidel a soupravy a 
na činnost právnické osoby) 

0 projekt ukončen

11 Aktualizace předpisu SŽDC (ČSD) SR 34 (E) 1 Aktualizace předpisu / nový předpis pro digitální ochrany 0

Aktualizace předpisu má vazbu na pilotní projekt 
instalace SFC technologie v rámci realizace stavby 
"Změna trakční soustavy v úseku Nedakonice - Ŕíkovice" 
a na stavby v rámci kterých bude instalován Magistrální 
rozvod 22 kV.
Vzhledem k výše uvedenému navrhujeme položku zrušit 
a zařadit až po vyřešení pilotního projektu Nedakonice-
Říkovice 

12 Hluk ze železniční dopravy: Implementace metodiky CNOSSOS-EU 1

Definice požadovaných dat, terénní měření, vypracovaní 
metodiky pro stanovení potřebných hodnot na základě 
pasportních údajů. Zakázka ještě nevyhlášena, ladí se zadání v 
pracovní skupině na Ministerstvu zdravotnictví

600
Definice požadovaných dat, terénní měření, vypracování 
metodiky pro stanovení potřebných hodnot na základě 
pasportních údajů.

13 Zajištění aktualizace a on-line provozu  záborového elaborátu stavby „ Modernizace trati 
Veselí n.L. - Tábor - II.část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav – Doubí“

60 Služba 0

14 Licence a provoz aplikace pro inženýring a majetkoprávní přípravu staveb SŽDC 2 240 Služba 490

15 Pořízení panoramatických dat a fotodokumentace z investičních akcí SŽDC, etapa II. 810

Požadavek o navýšení stávající smlouvy o 30%. Zdůvodnění: 
požadavek OŘ na pořízení panorama, které již nebylo možné 
pořídit v rámci uzavřené smlouvy z finančních důvodů. 
Stávající smlouva je na 2 720

1

16 Metodika zavěšení rozvodu 22 kV na nosné konstrukce trakčního vedení 1

doplnění stávající "Metodiky zásad projektování a provozu 
lokální distribuční sítě SŽDC 22 kV" se zaměřením na 
ekonomicky a provozně efektivní zřizování rozvodu LDSž na 
typových konstrukcích TV

500

Doplnění stávající Metodiky o využití sítí realizovaných 
vodiči SAX, resp. kombinací třížilových kabelů a vodičů 
SAX. Přenosové vlastnosti, druh uzemnění středu zdroje 
a souvisící způsob ochrany před nebezpečným dotykem, 
způsob kompenzace kapacity sítě, způsob ochran včetně 
jejich typového výpočtu v závislosti na poměru délky 
kabelových a vodičových úseků. Geometrické vzdálenosti 
vodičů a kabelů LDSž od ostatních zařízení VN a NN, 
nástupišť, vozovek, budov, ochranná pásma atd. 
Nákladové srovnání jednotlivých možností rozvodu LDSž 
(zemní, závěsný kabel, jednožilové vodiče) a návrh 
doplnění položek do třídníků MOPIN a OTSKP.
Výkresová část - technické řešení zavěšení pro konkrétní 
typy kabelů.

17 Koncepce přípravy a realizace objektů HZS Správy železnic 825 Koncepce

18 Provozně technická studie zajištění provozu osmivozových osobních vlaků v okolí Prahy 185 část PTS 185 Dopracování PTS

19 Soutěž o návrh na mobiliář Správy železnic 50 soutěž

20 Měření účinnosti kolejnicových absorbérů v závislosti na rychlosti 1
akustické měření na úseku s kolejnicovými absorbéry na VÚŽ 
při rychlostech 40 - 160 km/h

975
akustické měření na úseku s kolejnicovými absorbéry na VÚŽ 
při rychlostech 40 - 200 km/h

21 Návrh výměnného formátu záborových elaborátů včetně jejich validace 1 995
výměnný formát záborového elaborátu;
dokončení k 15.10.2020

0 projekt dokončen

22 Novelizace MVL 102 Přechodové oblasti mostů 200
Zadání aktualizace vzorových listů, včetně rešerše 
osvědčených řešení v zahraničí (EU). 1. etapa

790
2.etapa - novelizace textové a výkresové části MVL 102 podle 
Zadání (1.etapa)

23 Novelizace TKP 16 Protihluková opatření a OTP Protihlukové stěny 1
Aktualizace TKP a OTP dle současných standardů, uvedení do 
souladu s aktuální legislativou

400 posun realizace celého projektu do roku 2021

24 Posouzení vlivu trakce 25kV na kabelizaci zabezpečovacích zařízení ve vazbě na normu 
ČSN 34 2040 ed. 2

180 studie

25 Technická podpora pro provádění pilotních projektů BIM 50
Zajištění zpracování pilotních projektů pro implementaci 
procesu BIM

500
Pilotní projekt Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u 
Duchcova – Litvínov

26 Zpracování modelových technologických postupů zadavatele pro připravované opravné akce 1 modelové postupy 500 modelové postupy

27 Implementace pravidel přípravy staveb VRT do předpisů SŽ 1
Čerpání finančních prostředků bude zahájeno až v roce 2021. 
V roce 2020 probíhá interní příprava zadávacích podmínek 
pro jednotlivé DAP pro navrhování staveb VRT.

500
Tvorba a novelizace DAP (norem, předpisů a vzorových listů) 
pro navrhování staveb VRT.

28 Novelizace TKP staveb státních drah 1 TKP 900
novelizace kapitol TKP staveb státních drah č.3, 4, 5, 6, 9, 10, 
11, 12, 13, 21, 24, 25B, 26 

29 Studie využitelnosti vybraných výpravních budov 1 studie 1 studie
30 Externí podpora architektonických řešení výpravních budov 1 podpora 1 podpora

31 Aplikace datových a technických standardů pro používání metody BIM 1 podpora BIM 500
Vytvoření předpisu pro informační modelování zohledňující 
veškerá specifika staveb SŽ

32 Pilotní projekt Digitalizace technické dokumentace pro pozemní stavby v prostředí Správy 
železnic, státní organizace

1 podpora BIM 500 Realizace  projektu

33 Příprava SŽ na proces digitalizace stavebnictví 1 podpora BIM 500

Rešerše interních předpisů s vazbou na digitalizaci 
stavebnictví
Vytvoření systému věcné katalogizace vybrané předpisové 
základny SŽDC
Vytvoření všeobecných pravidel pro vazbu digitálních modelů 
BIM na vzorová typová řešení

34 Posouzení možnosti zvýšení tažné síly v čele vlaku nad stávající limit 350 kN 1 studie 500 výpočty, zkušební jízdy

35 Rozšíření tabulek brzdících procent 1 zpracování výpočtů 500 zkušební jízdy

36 Stanovení nových hodnot vozidlových odporů pro normativy hmotnosti 1 zpracování výpočtů 500 zkušební jízdy

37 Významné investiční akce SŽ - pořízení panoramatických fotografií 1 fotodokumentace 1 fotodokumentace

38 Zajištění podmínek ukončení zkušebního provozu ETCS 1 000 konzultační činnost 500 konzultační činnost

39 Typová řešení infrastruktury Správy železnic 1

Železniční přejezdy a přechody (novelizace vzorového listu 
Ž.11); dále části konstrukce nástupiště, povrchy nástupišť, 
odvodnění nástupiště doplní stávající vzorový list Ž8. Části 
zábradlí, přístřešky, zastřešení nástupišť a výstupů z 
podchodů, výtahové šachty, sdružené sloupky budou 
zpracovány formou nových vzorových listů Ž12 až Ž15.

2 900

Železniční přejezdy a přechody (novelizace vzorového listu 
Ž.11); dále části konstrukce nástupiště, povrchy nástupišť, 
odvodnění nástupiště doplní stávající vzorový list Ž8. Části 
zábradlí, přístřešky, zastřešení nástupišť a výstupů z 
podchodů, výtahové šachty, sdružené sloupky budou 
zpracovány formou nových vzorových listů Ž12 až Ž15.

40 Vzorové listy železničního spodku 1
Novelizace Vzorových listů Ž1 -Ž6 - zapracování změn 
vyplývajících z novelizace předpisu S4

100
Novelizace Vzorových listů - zapracování změn vyplývajících z 
novelizace předpisu S4

41
Zpracování Technické specifikace komunikačních a řídicích systémů a dispečerského 
pracoviště požární stanice HZS Správy železnic

1
zpracování Technické specifikace pro jednotná řešení 
požárních stanic - nutný doplněk schválené Koncepce HZS SŽ

500
zpracování Technické specifikace pro jednotná řešení 
požárních stanic - nutný doplněk schválené Koncepce HZS SŽ

42 Koncepce zvyšování bezpečnosti na železničních přejezdech 1 Koncepce 1 Koncepce

Neinvestiční příprava a zabezpečení žel. infrastruktury


