

**Rozpis globální položky**  
**5001510002 Silnice I. třídy**

Alokováno rozpočtem SFDI 2023

	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
	0	1 970 611	723 314	-372 080	0
	1 200 000	3 170 611	1 923 314	827 920	1 200 000
	1 200 000	3 170 611	1 923 314	827 920	1 200 000

Tah	Název akce	Plánované činnosti 2. projednávání	Přídělené prostředky v roce	Předpokládá ne plnění v aktuálním roce	Předpokládá ne plnění pouze Výkupy	Požadováno na 1. pololetí z 06 - 2023	2023 upraveno na jednání s MD v 06-2023	Kraj	Správce akce
I/2	I/2 Pardubice - jihozápadní obchvat	oznámení EIA	10	790	0	0	0	PBC	GR úsek výstavby
I/2	I/2 Pardubice - jihovýchodní obchvat	majetkoprávní činnost, IČ k SP a vydání SP, zadání PDPS, přeložka ČEZ, projekt ZAV, zadání ZAV a ZEM pro ZAV, aktualizace záměru projektu	57 000	90 000	82 334	58 400	65 000	PBC	Správa Pardubice
I/2	I/2 Pardubický - Sezemice	projekt a odborný dohled podrobného GTP, zadání DUSP, zadání podrobného GTP, biologický průzkum, aktualizace hlukové studie, migrační studie, posouzení krajinného rázu	10	1 000	0	0	10	PBC	Správa Pardubice
I/3	I/3 Miličín, průtah	ZP, DUSP, bezpečnostní audit	530	530	0	0	530	STC	Správa Praha
I/3	I/3 Červené Vřsky - U Topolu, uspořádání 2+1	- rozpracované DSP - koncept DUSP - akt. záměr projektu - bezpečnostní audit	10	15 860	0	0	8 000	STC	Závod Praha
I/4	I/4 Strunkovice nad Volynkou – Volyně	EIA	1 000	1 000	0	10	10	JHC	Správa České Budějovice
I/4	I/4 Volyně – Zlešice, přeložka	VŘ DUSP	71	1 660	0	90	71	JHC	Správa České Budějovice
I/4	I/4 Nová Hospoda, úprava MÚK	DUSP, bezpečnostní audit PK, geometrické plány. MČ včetně výkupů	85	560	300	370	85	JHC	Správa České Budějovice
I/7	I/7 odpočívka Hora Sv. Šebestiána	TS, podání žádosti o stanovisko EIA, TP	28	1 090	0	28	400	UST	Správa Chomutov
I/9	I/9 Zdiby - Líbeznice	VŘ DUSP	10	0	0	0	10	STC	Správa Praha
I/9	I/9 Líbeznice - Mělník	dokončení TES, EIA	572	572	0	572	572	STC	GR úsek výstavby
I/9	I/9 Mělník, rekonstrukce ul. Nádražní	DSP, výkupy, PDPS	3 330	4 500	3 000	3 000	3 330	STC	Správa Praha
I/9	I/9 Nový Bor - Dolní Libchava	podklady pro výjimku - veřejný zájem	1 112	1 112	0	1 112	1 200	LBR	Správa Liberec
I/9	I/9 MÚK Okrouhlá	IČ pro SP, PDPS, doplňkový GTP, výkupy	1 963	3 921	1 214	1 698	1 700	LBR	Správa Liberec
I/9	I/9 Svor	monitoring GTP, PDPS, diagnostika vozovek, věcné břemeno, bezp. audit	920	7 421	0	920	970	LBR	Správa Liberec
I/9	I/9 Liběchov, obchvat	zahájení TES	1 000	0	0	0	0	STC	GR úsek výstavby
I/9	I/9 Dubice - Dolní Libchava (Sosnová - II/262)	projekt GTM, věcné břemeno, kácení	1 363	1 318	144	1 318	1 318	LBR	Správa Liberec
I/11 - I/37	I/11 - I/37 Jižní spojka Hradec Králové	Změna DÚR a čistopis DÚR, IČ pro ÚR, projekt podrobného GTP, letecké a pozemní snímkování, hydrotechnického posouzení vodních toků	5 500	6 000	0	5 248	6 000	KHR	Správa Hradec Králové
I/11	I/11 Hradec Králové - severní tangenta	Předběžný GTP, zahájení prací na DUSP	4 000	4 200	0	4 000	4 000	KHR	Správa Hradec Králové
I/11	I/11 Častolovice, obchvat	Zaměření stavby, projekt GTP, výběr zhotovitele realizace podrobného GTP.	500	2 000	0	500	500	KHR	Správa Hradec Králové
I/11	I/11 Opava Komárov, jižní obchvat	podrobný GTP, expertiza PoGTP, vydání ÚR, NPM ÚR, audit bezpečnosti PK, GP pro hydrovrty	11 000	25 366	0	11 000	15 000	MRS	Správa Ostrava
I/11	I/11 Nové Sedlice - severní obchvat	vydání ÚR, NPM ÚR, PoGTP, expertiza PoGTP, audit bezpečnosti PK, DSP, koncepce + koncept	7 400	16 713	0	7 400	10 000	MRS	Správa Ostrava
I/11	I/11 Mosty u Jablunkova, ekodukt	IČ DUSP, VB, odvody PUPFL, VD-ZDS	1 107	4 352	0	138	3 200	MRS	Správa Ostrava
I/11	I/11 MÚK D11 Plotiště - OK Plotiště	IČ pro SP, výkupy pozemků, koncept VD-ZDS	5 000	7 800	6 350	3 630	5 500	KHR	Správa Hradec Králové
I/11	I/11 Havířov - Třanovice, 1. etapa	Dokumentace pRGTP, vizualizace, komunikační podpora, zaměření památníků Životické tragédie, EIA (+ technické prověření - platí GR)	878	1 445	0	745	1 000	MRS	Správa Ostrava
I/11	I/11 Havířov - Třanovice, 2. etapa	Dokumentace pRGTP, vizualizace, komunikační podpora, zaměření památníků Životické tragédie, EIA (+ technické prověření - platí GR)	541	541	0	541	541	MRS	Správa Ostrava
I/12	I/12 Běchovice - Úvaly	DSP- MPV a IČ, pyroprůzkum, souhrnné znalcké posudky, koncept VD ZDS, aktualizace PD monitoringu ŽP, archeologický průzkum, TDI pro geofyz. prospekci pro archeologický průzkum monitoring povrchových vod, správa webových stránek, technickopráv. pomoc, MPV	65 942	1 282 000	1 200 000	56 500	153 722	STC	Závod Praha
I/12	I/12 Úvaly - Kolín, uspořádání 2+1	DUR, předběžný GTP a hydrogeologický průzkum	10	1 000	0	0	10	STC	Správa Praha
I/13	I/13 MÚK Bor, přídatné pruhy	výkupy, IČ k DSP, VD-ZDS	688	800	100	200	688	KVA	Správa Karlovy Vary
I/13	I/13 Klášterec nad Ohří - obchvat	Projekt PFGTP, ZP, BA	10	443	0	0	10	UST	Správa Chomutov
I/13	I/13 Klášterec nad Ohří - Chomutov	oznámení EIA, akt. ZÚR	10	3 312	0	0	780	UST	GR úsek výstavby
I/13	I/13 Bílina, tunel	TP - EIA, TP - rešerše variant, podrobný IGP + TDS, hydrochemický monitoring	1 600	4 892	0	0	392	UST	Správa Chomutov

Tah	Název akce	Plánované činnosti 2. projednávání	Přidělené prostředky v roce	Předpokládané plnění v aktuálním roce	Předpokládané plnění pouze Výkupy	Požadováno na 1. pololetí z 06 - 2023	2023 upraveno na jednání s MD v 06-2023	Kraj	Správce akce
I/13	I/13 Kladrubská spojka	IČ k SP, TP (mosty a dopravní stavby), NPM změny ÚR a ÚR pro rampu, aktualizace ZP, PD SO (přeložky plyn), doplňkový IGP + TDS + AD, MPV	5 901	34 500	22 000	869	8 000	UST	Správa Chomutov
I/13	I/13 Děčín - D8	dopravní průzkum, TES	10	300	0	0	10	UST	GR úsek výstavby
I/13	I/13 Děčín - OK Benešovská	DSP, GP pro výkupy	3 660	3 834	0	2 743	3 660	UST	Správa Liberec
I/13	I/13 Děčín - Ludvíkovice	koncept DÚR	6 793	8 182	0	1 455	1 456	UST	Správa Liberec
I/13	I/13 Děčín - Manuše	dokumentace EIA, posudek EIA, záměr projektu	4 659	4 965	0	4 659	4 815	LBR	Správa Liberec
I/13	I/13 Rynoltice - Lvová, přeložka silnice	DSP + IČ k SP, geometrický plán (Lvová), , bezp. audit DSP, monitoring vody, projekt na doplňující IGP a GTM, diagnostika vozovky, výkupy	22 364	37 598	29 585	6 384	25 000	LBR	Správa Liberec
I/13	I/13 Krásná Studánka - Děřichov	IČ pro ÚR	498	502	0	5	502	LBR	Správa Liberec
I/13	I/13 Frýdlant, obchvat	dokumentace EIA, posudek na EIA	10	938	0	0	10	LBR	Správa Liberec
I/14	I/14 Jablonec nad Nisou, západní tangenta	migrační studie, aktualizace ZP	297	472	0	201	201	LBR	Správa Liberec
I/14	I/14 Solnice - obchvat	MPV - nájemní smlouvy a smlouvy na VB, Aktualizace ZP	2 000	400	0	0	400	KHR	Správa Hradec Králové
I/14	I/14 Rychnov nad Kněžnou, obchvat	akt. ZP, ÚR nabytí pr. moci, zahájení realizace PO GTP, tendr a zahájení DSP	1 500	4 000	0	1 750	1 500	KHR	Správa Hradec Králové
I/14	I/14 MÚK Solnice	koncept DUSP	4 624	8 500	0	4 623	4 624	KHR	Správa Hradec Králové
I/15	I/15 Odolice - Libčeves	analýza výsledku HDM-4, revize projektu (akt. TES)	0	0	0	0	0	UST	Správa Chomutov
I/15	I/15 Želkovice, obchvat	zadání TES	10	0	0	0	10	UST	Správa Chomutov
I/15	I/15 Litoměřice východní obchvat	dokončení TES, ZP	545	622	0	0	545	UST	GR úsek výstavby
I/15	I/15 Trnovany, obchvat	TS, HDM4	493	493	0	0	493	UST	Správa Chomutov
I/15	I/15 Liběšice, obchvat	HDM4, ZP, BA (prvotní hodnocení záměru)	959	1 090	0	0	959	UST	Správa Chomutov
I/15	I/15 Stvolínky, obchvat	podklady pro podrobný GTP, GTP	243	243	0	243	243	LBR	Správa Liberec
I/15	I/15 Zahrádky, obchvat	EIA, posudek EIA	10	1 256	0	0	1 105	LBR	Správa Liberec
I/16	I/16 Vavříneč,obchvat	čistopis DUR, IČ k UR	1 399	1 200	0	0	1 400	STC	Správa Praha
I/16	I/16 Byšice, obchvat	IČ k UR, čeká na dokončení ZÚR	10	500	0	0	10	STC	Správa Praha
I/16	I/16 Mělnické Vtelno, obchvat	DUSP po projednání konceptu vydat v čistopisu, PoGTP	10	7 000	0	0	1 100	STC	Správa Praha
I/16	I/16 Trutnov, most ev. č. 16-086B	schválení ZP, realizace PO GTP	1 000	2 300	0	0	1 000	KHR	Správa Hradec Králové
I/16	I/16 Bezno, obchvat	VŘ na DSP, IČ pro DSP, PDPS	10	500	0	0	10	STC	Správa Praha
I/16	I/16 Jizerní Vtelno - přeložka	DSP, IČ k SP, výkupy, PDPS	2 500	6 000	500	600	2 500	STC	Správa Praha
I/16	I/16 Mladá Boleslav - Martinovice	DSP, výkupy, aktualizace záměru projektu po DSP, IČ k SP	6 500	15 000	5 000	6 500	10 500	STC	Správa Praha
I/16	I/16 Velvary - Nová Ves, uspořádání 2+1	studie EIA, následně VŘ na DUSP	10	300	0	0	10	STC	Správa Praha
I/16	I/16 Jičín, zkapacitnění obchvatu	schválení ZP, projekt GTP	200	500	0	0	200	KHR	Správa Hradec Králové
I/16	I/16 Horka u Staré Paky, obchvat	příprava DÚSP, ověření platnosti EIA	45	44	0	0	45	LBR	Správa Liberec
I/16	I/16 Nová Ves - Mělník, uspořádání 2+1	Vybrána varianta křižovatek, zadat ZP	10	500	0	0	10	STC	Správa Praha
I/18	I/18 Příbram, jihovýchodní obchvat - 1. část	Bezpečnostní audit dokončen, pokračuje DUR + IČ k UR, připravuje se podrobný geotechnický průzkum	4 800	14 800	0	1 000	4 800	STC	Správa Praha
I/18	I/18 Příbram, jihovýchodní obchvat - 2. část	DSP, výkupy, IČ k SP	55 000	85 500	78 500	50 000	55 000	STC	Správa Praha
I/19	I/19 Losiná - Nezvěstice	DÚR + IČ	835	685	0	685	685	PLZ	Správa Plzeň
I/19	I/19 Kladruby, obchvat	projekt GTP, VŘ realizace GTP	10	820	0	0	200	JHC	Správa České Budějovice
I/19	I/19 Lejčkov, obchvat	projekt GTP, VŘ realizace GTP	10	820	0	0	10	JHC	Správa České Budějovice
I/19	I/19 Drhovice - Tábor, přeložka	biologický průzkum, EIA, projekt GTP	500	1 300	0	1 100	300	JHC	Správa České Budějovice
I/19	I/19 Čížkov, obchvat	projekt podrobného GTP, dokumentace Oznámení záměru, zadání podrobného GTP a DUSP	2 368	2 528	0	2 304	2 368	VYS	Správa Jihlava
I/19	I/19 Radňovice, obchvat	aktualizace TES , zanesení do ZUR	10	195	0	0	10	VYS	Správa Jihlava
I/19	I/19 Obrataň, obchvat	ZP, dokumentace Oznámení záměru, podíl na aktualizaci ÚPD, projekt GTP	10	300	0	0	10	VYS	Správa Jihlava
I/19	I/19 Pohled - Simtany	DSP, doplňkový GTP	0	1 690	0	0	10	VYS	Správa Jihlava
I/20	I/20 Karlovy Vary, přestavba OK Tašovice	DUSP, PD GTP, GTP, EIA,vizualizace	100	6 800	0	100	100	KVA	Správa Karlovy Vary
I/20	I/20 Bečov, serpentiný	technická pomoc při výběru zhotovitele	200	200	0	150	200	KVA	Správa Karlovy Vary
I/20	I/20 Plzeň, Jateční - Na Roudné	DÚR + IČ Administrace zakázky v manažerském systému PPS Zjišťovací ZAV Bezpečnostní audit	1 737	5 849	0	1 500	4 000	PLZ	Správa Plzeň

Tah	Název akce	Plánované činnosti 2. projednávání	Přidělené prostředky v roce	Předpokládané plnění v aktuálním roce	Předpokládané plnění pouze Výkupy	Požadováno na 1. pololetí z 06 - 2023	2023 upraveno na jednání s MD v 06-2023	Kraj	Správce akce
I/20	I/20 Plzeň, Jasmínová - Jateční	DÚR + IČ (platba za IČ) Administrace zakázky v manažerském systému PPS Dopravně inženýrská studie Bezpečnostní audit Aktualizace záměru projektu	1 200	3 998	0	706	3 998	PLZ	Správa Plzeň
I/20	I/20 Losiná, obchvat	DSP + IČ k SP vč. MAJ Zpracování diagnostického průzkumu vozovky Výkupy Bezpečnostní audit Aktualizace videokompozice	12 000	3 135	2 170	1 120	3 135	PLZ	Správa Plzeň
I/20	I/20 Chválenice, přeložka	DÚR + IČ Migrační průzkum	2 350	2 172	0	900	2 172	PLZ	Správa Plzeň
I/20	I/20 Žitovice, křižovatka se silnicí II/188	Výkupy Předběžný ZAV Technická studie - kontrolní stanoviště Aktualizace PDPS	2 000	567	25	100	567	PLZ	Správa Plzeň
I/20	I/20 Kasejovice, obchvat	dle projednání tahové studie	0	0	0	0	0	PLZ	Správa Plzeň
I/20	I/20 Klášter, křižovatka s III/11747	Hydrogeologické sledování Aktualizace PDPS, MPČ Výkupy Aktualizace záborového elaborátu	1 550	1 676	800	1 676	1 676	PLZ	Správa Plzeň
I/20	I/20 Hněvkov - Sedlice	IČ pro SP, MČ, záloha na přeložku VTL a elektro, PD DUSP cesta k vodojemu, aktualizace ZP	49 000	59 600	30 000	54 000	49 000	JHC	Správa České Budějovice
I/20	I/20 Písek - Protivín, uspořádání 2+1	DÚR, IČ pro ÚR, realizace podr. GTP, akt. ZP, bezpečnostní audit PK, vizualizace	950	7 200	0	6 700	400	JHC	Správa České Budějovice
I/20	I/20 Protivín - Vodňany, uspořádání 2+1	DSP/VD-ZDS, akt. ZP, bezpečnostní audit PK	7 000	7 500	0	7 000	6 000	JHC	Správa České Budějovice
I/20	I/20 Vodňany - Nová Hospoda, uspořádání 2+1	DÚR, IČ pro ÚR, VŘ DUSP - úprava křižovatky Nová Hospoda	1 000	1 380	0	1 000	1 000	JHC	Správa České Budějovice
I/20	I/20 Pištín - České Vrbné	MČ, expert. soupisu prací, VŘ na zhotovitele, realizace ZVS a vytýčení, přeložka plynu a elektro, VŘ monitoring studní, VŘ laboratoře, VŘ TDS, VŘ pasporty komunikací	6 400	10 500	120	6 400	3 920	JHC	Správa České Budějovice
I/20	I/20 Nová Hospoda - Pištín, uspořádání 2+1	DÚR, IČ pro ÚR, realizace podr. GTP, akt. ZP, bezpečnostní audit PK, vizualizace	1 400	7 000	0	1 450	1 450	JHC	Správa České Budějovice
I/20	I/20 České Budějovice, severní spojka	MČ, VD-ZDS, kontrola soupisu prací, přeložky EG.D, VŘ na zhotovitele, VŘ ZVS, VŘ laboratoře, VŘ archeol. dohled při stavbě, akt. biologického průzkumu, rozdělení budov	123 637	214 000	192 000	179 000	150 000	JHC	Správa České Budějovice
I/20	I/20 České Budějovice, Okružní ulice	ukončení DUR, technická studie na nové řešení OK	630	1 300	0	630	630	JHC	Správa České Budějovice
I/20	I/20 Protivín, most ev. č. 20-075	projekt GTP, VŘ realizace GTP, VŘ DUSP/VD-ZDS	10	5 000	0	300	500	JHC	Správa České Budějovice
I/20	I/20 Nepomuk, MÚK Třebčice	Mapový podklad pro DUSP Předběžný GTP, OTP Bezpečnostní audit DÚR, IČ	3 170	4 190	0	530	3 170	PLZ	Správa Plzeň
I/21	I/21 Planá - Trstěnice, přeložka	I. etapa: DÚSP + IČ (vydání SP), Výkupy, Diagnostický průzkum vozovky, Videokompozice, Přeložka ČEZ, PDPS, Záměr projektu II. etapa: DÚR + IČ	601	9 073	100	2 000	3 500	PLZ	Správa Plzeň
I/21	I/21 a I/64 MÚK Horní Lomany	DSP/IČ - VD/ZDS/AD	200	200	0	103	200	KVA	Správa Karlovy Vary
I/21	I/21 Planá, okružní křižovatka	Přeložka ČEZ Pyrotechnický průzkum Výkupy	412	405	100	100	405	PLZ	Správa Plzeň
I/21	I/21 Skalná, křižovatka	výkupy, VD-ZDS	100	120	100	100	100	KVA	Správa Karlovy Vary
I/22	I/22 Zavlekov, úprava trasy	Aktualizace DÚR + IČ k ÚR Bezpečnostní audit Hydrogeologický průzkum	145	545	0	0	545	PLZ	Správa Plzeň
I/22	I/22 Klatovy - Beňovy - Kal	DÚR (platba za čistopis) IČ k ÚR Diagnostika mostu	600	870	0	600	870	PLZ	Správa Plzeň
I/22	I/22 Horažďovice, obchvat	DÚSP	500	0	0	0	0	PLZ	Správa Plzeň

Tah	Název akce	Plánované činnosti 2. projednávání	Přidělené prostředky v roce	Předpokládané plnění v aktuálním roce	Předpokládané plnění pouze Výkupy	Požadováno na 1. pololetí z 06 - 2023	2023 upraveno na jednání s MD v 06-2023	Kraj	Správce akce
I/22	I/22 Domažlice - Kout na Šumavě, úprava trasy	EIA, DÚR, IČ - platba za EIA + koncept DÚR Předběžný ZAV Projekt podrobného GTP	1 600	4 800	0	1 500	4 400	PLZ	Správa Plzeň
I/22	I/22 Soustov, úprava trasy	EIA, DÚSP, PDPS Dopravně inženýrská studie Studie posouzení křižovatek Předběžný + zjišťovací ZAV	1 600	1 570	0	1 570	1 570	PLZ	Správa Plzeň
I/23	I/23 Kardašova Řečice, obchvat	realizace podrobného GTP, DSP	8 850	8 700	0	7 100	7 100	JHC	Správa České Budějovice
I/23	I/23 Dobrá Voda, úprava křižovatky III/40615	znalecké posudky, výkupy pozemků, aktualizace ZE	2 610	3 287	3 100	2 589	3 000	VYS	Správa Jihlava
I/23	I/23 Třebíč, obchvat	IČ k DÚR, audit bezpečnosti	585	1 749	0	585	585	VYS	Správa Jihlava
I/23	I/23 Třebíč - Vladislav	ÚR, ABPK	168	158	0	158	158	VYS	Správa Jihlava
I/23	I/23 Vladislav, obchvat	ÚR vč. NPM, HDM-4, zadání DSP	2 094	3 520	0	2 094	3 200	VYS	Správa Jihlava
I/24	I/24 Lomnice nad Lužnicí, obchvat	DÚR, IČ k DÚR, vizualizace, bezpečnostní audit PK, záloha na přeložky E.GD	3 000	6 100	0	5 000	2 500	JHC	Správa České Budějovice
I/26	I/26 D5 - Stod	DÚR + IČ DSP + IČ Výhotovení GP pro výkupy pozemků Aktualizace videokompozice Bezpečnostní audit Směna pozemků	15 000	19 218	0	1 500	15 000	PLZ	Správa Plzeň
I/26	I/26 Holýšov, obchvat	DÚR, IČ k ÚR - platba za čistopis DÚR + IČ Projekt podrobného GTP Studie alternativní polohy MÚK	4 000	6 555	0	4 000	4 000	PLZ	Správa Plzeň
I/26	I/26 Horšovský Týn, obchvat		300	0	0	0	0	PLZ	Správa Plzeň
I/26	I/26 MÚK Nýřany, přestavba	Projekt podrobného GTP DÚSP + IČ, VD-ZDS	300	2 250	0	0	300	PLZ	Správa Plzeň
I/26	I/26 Babylon, obchvat	obchvat: IČ k SP a MPČ (k DÚSP) ZP - k.ú. Babylon Záborový elaborát - PUPFL nárazníková pásma Bezpečnostní audit průtah: DSP + IČ DUSP + IČ Bezpečnostní audit	4 000	3 236	0	2 307	3 236	PLZ	Správa Plzeň
I/26	I/26 Plzeň, OK Domažlická - Folmavská	PDPS - platba za čistopis PDPS Podrobný GTP Posouzení DIO rekonstrukce OK I/26 Nová Hospoda Multispektrální GTP Výkupy Přeložky ČEZ GP a ZP Odkup kanalizace DUSP+IČ, PDPS - provizorní stavy	8 000	9 200	200	2 600	3 500	PLZ	Správa Plzeň
I/27	I/27 Most - Litvínov	PoIGP, DSP, TP, DGN+PAU	2 526	2 615	0	54	2 526	UST	Správa Chomutov
I/27	I/27 Havraň, obchvat	PřIGP + TDS	325	145	0	145	235	UST	Správa Chomutov
I/27	I/27 Plasy, obchvat	Výkupy DSP, IČ k SP, TP vč. "BIM" (pilotní projekt SO 201) - IČ a TP Technická pomoc pro Yellow Book, Doplňkový GTP Trvalé odnětí z LPF Bezpečnostní audit Referenční projekt SO 201 Geofyzikální průzkum Zrušení geodetických bodů	19 000	42 768	30 000	20 000	25 000	PLZ	Správa Plzeň
I/27	I/27 Kaznějov, obchvat	Projekt doplňkového GTP	3 600	300	0	0	300	PLZ	Správa Plzeň
I/27	I/27 Kaznějov - Třemošná, přeložka	DÚR + IČ k ÚR Podrobný GTP OTP pro podrobný GTP	1 400	3 469	0	2 500	1 400	PLZ	Správa Plzeň
I/27	I/27 Plzeň, Sukova - Borská	Aktualizace ekon. hodnocení a záměru projektu	780	776	0	776	780	PLZ	Správa Plzeň

Tah	Název akce	Plánované činnosti 2. projednávání	Přidělené prostředky v roce	Předpokládané plnění v aktuálním roce	Předpokládané plnění pouze Výkupy	Požadováno na 1. pololetí z 06 - 2023	2023 upraveno na jednání s MD v 06-2023	Kraj	Správce akce
I/27	I/27 Přestice - obchvat	Výkupy Majetkoprávní příprava stavby DSP, IČ k SP vč. MPV PDPS Projekt doplňkového GTP Bezpečnostní audit Diagnostický průzkum vozovky Doplňkový GTP	9 000	26 657	9 750	4 000	15 000	PLZ	Správa Plzeň
I/27	I/27 Švihov - Klatovy	Studie a hodnocení	10	300	0	300	300	PLZ	Správa Plzeň
I/27	I/27 Žatec, OK Osvoboditelů	NPM ÚR, PD DSP, žádost o ÚR	61	337	0	43	160	UST	Správa Chomutov
I/27	I/27 Žatec, OK Husova	IČ k ÚR, dodatek za úpravu PD	185	260	0	80	240	UST	Správa Chomutov
I/31	I/31 Hradec Králové - křižovatka Mileta	Výběrové řízení na zhotovitele (schvalování)	4 045	93 698	0	4 045	4 045	KHR	Správa Hradec Králové
I/33	I/33 Plotiště n.L. - odstranění železničního přejezdu	IČ pro ÚR a vydání ÚR, zahájení prací na DSP, podrobný GTP.	1 000	6 200	0	1 000	3 000	KHR	Správa Hradec Králové
I/33	I/33 Náchod - obchvat	koncept PDPS, MPČ, část realizace ZAV a ZP ZAV, komplet realizace demolice, přeložky ČEZ, TDS, stavební povolení	35 000	82 500	23 000	9 500	30 000	KHR	Správa Hradec Králové
I/34	I/34 Vranín - Třeboň	realizace podrobného GTP, VŘ DSP	220	200	0	200	200	JHC	Správa České Budějovice
I/19, I/34	I/19, I/34 Pelhřimov, obchvat	aktualizace ZP, žádosti o SP, doplňkový GTP, audity bezpečnosti, výkupy, VB VD-ZDS	48 128	100 022	80 000	48 047	55 000	VYS	Správa Jihlava
I/34	I/34 Věž - Skála	IČ k DÚR, projekt+podrobný GTP	1 270	2 687	0	445	1 270	VYS	Správa Jihlava
I/34	I/34 Havlíčkův Brod, JZ obchvat	práce pozastaveny, město HB hledá další variantu	0	0	0	0	0	VYS	Správa Jihlava
I/34	I/34 Jitkov, směrová a výšková úprava	žádost o ÚR	0	0	0	0	0	VYS	Správa Jihlava
I/34	I/34 Krátká Ves, obchvat	DÚR bez IČ (dle účinnosti nového SZ a provádění vyhlášky)	10	4 306	0	0	10	VYS	Správa Jihlava
I/34	I/34 Květinov, křižovatka III/3487	výkupy, BOZP	923	923	903	923	923	VYS	Správa Jihlava
I/34	I/34 Humpolec - Rozkoš, stoupací pruh	DÚSP, předběžný GTP, ABPK	776	2 567	0	776	776	VYS	Správa Jihlava
I/35	I/35 Turnov - Úlibice	EIA - přivaděč Semily, posudek EIA	1 817	2 263	0	961	1 817	LBR	Správa Liberec
I/35	I/35 Hradec Králové, most ev.č. 35-077	koncept DÚR most, koncept DÚSP horkovod, zpracování PD na PO GTP, tendr na zhotovitele PO GTP	1 000	5 000	0	616	1 000	KHR	Správa Hradec Králové
I/35	I/35 Zašová, křižovatka se silnicí III/01876	DSP/IC/MP, výkupy, VD-ZDS	3 649	4 116	350	2 730	4 116	ZLN	Správa Zlín
I/35	I/35 MÚK Ohrazenice	ZP, projekt GTP, geodetické zaměření	0	929	0	0	10	LBR	Správa Liberec
I/35	I/35 Ohrazenice – Valdštejnsko	ZP, projekt GTP, geodetické zaměření	0	1 682	0	0	10	LBR	Správa Liberec
I/35	I/35 Valdštejnsko – Čimýšl (včetně přivaděče Semily)	ZP, projekt GTP, geodetické zaměření	0	404	0	0	10	LBR	Správa Liberec
I/35	I/35 Čimýšl – Úlibice	ZP, projekt GTP, geodetické zaměření	0	334	0	0	10	KHR	Správa Liberec
I/35	I/35 Litomyšl, OK Průmyslová	DÚSP+IČ+TP, bezpečnostní audit	968	1 500	0	726	968	PBC	Správa Pardubice
I/36	I/36 Pardubice, Globus – Trnová	projednání DÚSP k vydání SP, zadání PDPS	10	759	0	0	10	PBC	Správa Pardubice
I/36	I/36 Pardubice, Dubina – Počapelské Chalupy	IČ k SP, vydání SP, přeložka ČEZ, výkupy pozemků realizace akce v rámci GP 5001560002 investice do RN 30 mil. Kč	154	2 435	2 200	154	2 435	PBC	Správa Pardubice
I/36	I/36 Sezemice obchvat	dokončení majetkoprávní přípravy, přeložky ČEZ, ZAV a ZEM pro ZAV, příprava území - kácení, doplňkový GTP, zhotovení ZVS, VŘ na zhotovitele	43 953	75 900	16 515	19 000	50 000	PBC	Správa Pardubice
I/36	I/36 Holice - Čestice	oznámení EIA	131	0	0	0	0	PBC	GR úsek výstavby
I/37	I/37 Žďár nad Sázavou, Jihlavská – Brněnská	IČ k SP, audit bezpečnosti, soutěž na zhotovitele, výkupy	1 369	2 051	278	1 369	1 369	VYS	Správa Jihlava
I/37	I/37 MÚK Medlešice	vydání ÚR, DSP + IČ k SP, zahájení majetkoprávní přípravy	39	1 200	0	0	39	PBC	Správa Pardubice
I/38	I/38 Kosmonosy, úprava křižovatky u 13.brány	DÚSP rozpracováno, BA	150	800	0	150	150	STC	Správa Praha
I/38	I/38 Kosmonosy, křižovatka Průmyslová x TVK	ZP, výběrové řízení na DÚSP, PoGTP	10	1 000	0	0	10	STC	Správa Praha
I/38	I/38 Luštěnice - Újezd	podrobný GTP před dokončením, DSP VDZDS a AD - výběrové řízení	10	4 400	0	1 000	4 400	STC	Správa Praha
I/38	I/38 Doksy - Obora	DÚR + IČ k ÚR, aktualizace biologického hodnocení, aktualizace migrační studie, bezpečnostní audit	5 379	7 943	0	0	10	LBR	Správa Liberec
I/38	I/38 Krchleby - Nymburk	IČ k ÚR, PGTP	10	1 500	0	0	10	STC	Správa Praha
I/38	I/38 Malín - Kuchyňka, přeložka	DSP, výkupy, IČ k SP, vyvlastňovací řízení	532	600	267	300	532	STC	Správa Praha
I/38	I/38 Jihlava - Stonařov	IČ k DÚR, zahájeno ÚR, projekt podrobného GTP pro DSP	10	1 121	0	0	10	VYS	Správa Jihlava
I/38	I/38 Znojmo obchvat I	DÚSP, IČ-SP; měření hluku; dopravní model; rozšíření hlukové a rozptylové studie; DÚSP, IČ, VD-ZDS, TP-AD	1 038	4 020	0	1 116	3 000	JHM	Závod Brno
I/38	I/38 Znojmo obchvat IV	další postup dle navazujících staveb (Znojmo obchvat I)	0	0	0	0	0	JHM	Závod Brno

Tah	Název akce	Plánované činnosti 2. projednávání	Přidělené prostředky v roce	Předpokládané plnění v aktuálním roce	Předpokládané plnění pouze Výkupy	Požadováno na 1. pololetí z 06 - 2023	2023 upraveno na jednání s MD v 06-2023	Kraj	Správce akce
I/38	I/38 Znojmo obchvat III	aktualizace TS + ZP výkup	132	360	132	132	132	JHM	Závod Brno
I/38	I/38 Znojmo - Hatě (st. hranice ČR/Rakousko)	aktualizace TS + ZP	0	220	0	0	220	JHM	Závod Brno
I/38	I/38 Svatý Kříž, úprava křižovatky III/34813	podrobný GTP	0	998	0	0	10	VYS	Správa Jihlava
I/38	I/38 Poděbrady (D11) - Kolín, přeložka	ZP před schválením, projekt GTP	155	155	0	0	155	STC	Správa Praha
I/38	I/38 Pákov, křižovatka s D1	VD-ZDS, znalecký posudek, výkupy pozemků	84	1 380	350	21	1 380	VYS	Správa Jihlava
I/38	I/38 Havlíčkův Brod, SV obchvat	IČ k DÚR, žádost o ÚR, projekt+podrobný GTP ABPK	1 321	3 201	0	1 321	1 321	VYS	Správa Jihlava
I/38	I/38 Želetava – Horky, přeložka	zajištění souladu ZÚR	10	400	0	0	0	VYS	Správa Jihlava
I/38	I/38 Jakubov – Litohoř, přeložka	probíhá DÚR (zatím bez DOSS) , podrobný GTP, hodnocení dle ZOPK	10	12 895	0	0	10	VYS	Správa Jihlava
I/39	I/39 Horní Planá	změna DUR (v místě křížení s dráhou)	11	600	0	11	11	JHC	Správa České Budějovice
I/39	I/39 Přísečná	realizace podrobného GTP, VŘ DSP	10	500	0	0	10	JHC	Správa České Budějovice
I/39	I/39 Třebonín (MÚK D3) - Rájov	VD-ZDS, MČ, VR na zhotovitele, VR TDS, VR laboratoře. VR archeol. dohled stavby	6 500	6 500	1 725	6 500	6 000	JHC	Správa České Budějovice
I/39	I/39 stoupací pruh Rájov	VD-ZDS, IČ k DUSP, bezpečnostní audit PK	350	420	0	350	10	JHC	Správa České Budějovice
I/42	I/42 Brno, VMO Vinohrady	doplnění PŘGTP; periodické měření inklinometrických vrtů; průzkumná štola DÚSP, VD-ZDS (bez BIM); kontrola soupisu prací; supervize průzkumné štoly - supervize úpravy ZD - přístup a ražba průzkumné štoly ze šachty	4 830	4 850	0	3 622	4 850	JHM	Závod Brno
I/42	I/42 Brno VMO, MÚK Ostravská radiála	DÚR, IČ k ÚR pozemních komunikací; Zadávací dokumentace podrobného GTP; Realizace podrobného GTP;	16 841	24 500	0	0	16 841	JHM	Závod Brno
I/42	I/42 Brno VMO Jih Heršpická - Bratislavská radiála	další postup dle vývoje navazující silniční sítě k ZUB, TES	0	0	0	0	0	JHM	Závod Brno
I/43	I/43 Lanškroun, obchvat	GTP	500	161	0	0	161	PBC	GR úsek výstavby
I/43	I/43 Podlesí, obchvat	DUSP + IČ; MOV činnost, archeologická prospekce; GP ZD pro dopl. GTP a HG monitoring Znalecký posudek TP pro zpracování PD demoličních prací v rozsahu dle přílohy č. 15 k Vyhlášce č.499/2006 Sb.	311	1 600	0	311	900	JHM	Závod Brno
I/43	I/43 MÚK Kuřim, východ	DUSP + IČ; archeologická prospekce ZD pro dopl. GTP a HG monitoring	2 427	3 560	0	2 427	2 427	JHM	Závod Brno
I/43	I/43 MÚK Lipůvka	DÚR + IČ; ZD PodrGTP; supervize ZD PoGTP; podrobný GTP;	427	3 205	0	1 471	1 900	JHM	Závod Brno
I/43	I/43 Závist, stoupací pruh	DSP a IČ pro DSP, VD-ZDS a AD; ZD DoplGTP; supervize ZD PoGTP; koordinátor BOZP; DoplGTP; supervize DoplGTP; znalec. posudky; výkupy	3 157	5 880	3 117	3 397	3 157	JHM	Závod Brno
I/43	I/43 Lom - Černá Hora	DSP a IČ pro DSP, VD-ZDS a AD; ZD DoplGTP; supervize ZD DoplGTP; koordinátor BOZP; DoplGTP; supervize DoplGTP; Znalecké posudky; výkupy; aktualizace ZP	2 279	19 800	11 200	690	7 000	JHM	Závod Brno

Tah	Název akce	Plánované činnosti 2. projednávání	Přidělené prostředky v roce	Předpokládané plnění v aktuálním roce	Předpokládané plnění pouze Výkupy	Požadováno na 1. pololetí z 06 - 2023	2023 upraveno na jednání s MD v 06-2023	Kraj	Správce akce
I/43	I/43 Perná - Krhov, bodová závada	DSP, IČ k SP, VD-ZDS a AD (bez BIM) BA k DSP koordinátor BOZP; znalecké posudky;	290	580	0	290	290	JHM	Závod Brno
I/43	I/43 Krhov - Voděrady	DÚR a IČ pro ÚR; AB k DUR; přeložka VVN; PodrGTP; s upervize PodrGTP;	1 464	1 820	0	1 403	1 464	JHM	Závod Brno
I/43	I/43 Letovice - Rozhraní, úsek 1	IČ pro změnu ÚR; ZE pro DSP; PAU; aktualizace DSP	452	652	0	0	452	JHM	Závod Brno
I/43	I/43 Letovice - Rozhraní, úsek 2	TS Borová	10	250	0	0	250	JHM	Závod Brno
I/43	I/43 Letovice - Rozhraní, úsek 3	DSP, IČ-SP úsek 3; VD-ZDS,AD; Výkupy - MPV; ověřovací průzkum na PAU	787	1 830	1 079	799	787	JHM	Závod Brno
I/43	I/43 Letovice - Rozhraní, úsek 4	IČ pro změnu ÚR; Zpracování záborového elaborátu, geometrických plánů včetně MPV; PAU; aktualizace DSP; výkupy	180	1 022	150	0	180	JHM	Závod Brno
I/44	I/44 Mohelnice - Vlachov	DSP, IČ SP, MPV, výkupy, důlní měřič, GTP doplňkový (doly), archeologická studie	9 460	16 800	5 000	9 490	13 000	OLM	Správa Olomouc
I/44	I/44 Zábřeh, obchvat	IČ ÚR, DSP, archeologická studie	3 740	19 013	0	4 200	4 200	OLM	Správa Olomouc
I/45	I/45 Bruntál - východní obchvat, I. etapa	VD-ZDS, vyvlastnění čerpací stanice, kontrola soupisu prací, náhradní výsadba, příprava území-kácení, ZVS, přeložky ČEZ, ČRo, TelcoPro Services	44 000	67 562	26 000	6 636	16 600	MRS	Správa Ostrava
I/45	I/45 Nové Heřminovy – Zátor, I. etapa	koncept DSP, TP IČ pro ÚR, SP	3 036	14 036	0	3 036	2 300	MRS	Správa Ostrava
I/45	I/45 Krnov - západní obchvat	podrobný GTP, expertíza PoGTP, DSP - koncepce, koncept, čistopis; audit bezpečnosti PK	2 000	10 363	0	1 996	8 000	MRS	Správa Ostrava
I/45	I/45 Krnov - hraniční přechod	DSP/IČ + TP + ABPK	1 300	6 900	0	400	600	MRS	Správa Ostrava
I/46	I/46 Olomouc - východní tangenta	Hydromonitoring	50	154	0	50	50	OLM	Správa Olomouc
I/46	I/46 Týneček - Šternberk	IČ ÚR, DSP, IČ SP, výkupy, přeložky ČEZ	3 250	4 690	0	4 000	4 000	OLM	Správa Olomouc
I/46	I/46 Šternberk - obchvat	DUSP, IČ SUSP, MPV, výkupy, GTP doplňující projekt, výkupy	1 095	12 750	10 000	1 100	1 095	OLM	Správa Olomouc
I/46	I/46 Opava, jižní obchvat Hradecká - Olomoucká	VD-ZDS, expertíza, IČ, výkupy, VB	8 991	7 738	6 000	286	1 600	MRS	Správa Ostrava
I/50	I/50 Bučovice, obchvat	DUR/IČ k UR; Podrobný GTP; supervize podrobného GTP; koordinátor BOZP; Audit bezpečnosti k DUR; doplňkový GTP	17 634	20 220	0	18 911	19 000	JHM	Závod Brno
I/53	I/53 Lechovice - Pohořelice	přeložka DS; VD-ZDS/AD/TP; kontrolní zkoušky kvality DUSP/IČ Polní cesty Projekt kácení zeleně v rozsahu ZAV VD-ZDS - Opravy úseků objízdných tras před stavbou; kácení zeleně v rozsahu ZAV; výkupy	6 879	13 000	5 000	8 179	13 000	JHM	Závod Brno
I/54	I/54 Nižkovice most ev. č. 54-003	úprava a aktualizace DUSP, IČ-SP bez BIM; ABPK (DUSP); GP	80	1 970	0	0	80	JHM	Závod Brno

Tah	Název akce	Plánované činnosti 2. projednávání	Přidělené prostředky v roce	Předpokládá ne plnění v aktuálním roce	Předpokládá ne plnění pouze Výkupy	Požadováno na 1. pololetí z 06 - 2023	2023 upraveno na jednání s MD v 06-2023	Kraj	Správce akce
I/55	I/55 Břeclav obchvat	- MPV; - kompenzační opatření; - biologický monitoring; - technický dozor II. etapy komp. opatření; - DÚSP, IČ-SP; - pyrotechnický průzkum, sondážní a ověřovací práce; - PD demolice; - aktualizace vizualizace; -ZE a GP; - vytyčení vybraných bodů hranic záboru stavby pro pyrotechnický průzkum; - aktualizace ZP; - audit bezpečnosti PK (DUSP); - vyhotovení GP pro oddělení TZ stavby; - PD vč. povolení demolice staveb pro potřeby ZAV prováděného před zahájením stavby; - částečné odstranění vinice - demolice RD_Břeclav Poštorná_p.č. 1325 - demoliční práce - znalecké posudky - projekt doplňkového GTP - realizace doplnkového GTP - výkupy	13 546	22 360	6 500	8 640	13 546	JHM	Závod Brno
I/56	I/56 Ostrava - prodloužená Místecká, III. stavba	koncept DUSP + TP PoGTP Expertiza PoGTP Bezpečnostní audit PK	10 187	22 057	0	10 187	10 500	MRS	Správa Ostrava
I/56	I/56 Petřkovice - Ostrava	EIA	10	0	0	0	10	MRS	Správa Ostrava
I/57	I/57 Skrochovice, obchvat	PoGTP, expertiza PoGTP, vizualizace, vydání ÚR, nabytí právní moci ÚR, DSP - koncepce	3 000	4 113	0	2 512	3 500	MRS	Správa Ostrava
I/57	I/57 Linhartovy	VD-ZDS čistopis Expertiza soupisu prací Kácení Detektorový průzkum Základní vytyčovací síť	1 934	4 679	0	1 934	2 700	MRS	Správa Ostrava
I/57	I/57 Opava, jižní obchvat, Olomoucká - Bruntálská	GTP, expertiza, DUSP, výkupy,	10 120	17 692	0	7 950	15 500	MRS	Správa Ostrava
I/57	I/57 Valašské Meziříčí - Jarcová, obchvat	Inklinometrie + hydromonitoring, IČ k DÚR	1 831	2 125	0	74	1 831	ZLN	Správa Zlín
I/57	I/57 Jarcová - Bystřička, jih	ZP vč. HDM4; EIA; dokuPředGTP	10	2 137	0	0	10	ZLN	Správa Zlín
I/57	I/57 Semetín - Bystřička 2.stavba	IČ pro ŠP, výkupy, VD-ZDS, inklinometrie, akt. DSP, IČ DUSP SO 703, akt. ZE, přeložky ČEZ	4 704	8 700	390	3 106	3 559	ZLN	Správa Zlín
I/57	I/57 Vrchy, obchvat	zaměření území, předběžný GTP - část, expertiza přGTP - část, vizualizace - koncept	10	6 250	0	0	10	MRS	Správa Ostrava
I/58	I/58 Frenštát pod Radhoštěm - Vičovice	EIA, DUSP	10	0	0	0	10	MRS	Správa Ostrava
I/61	I/61 Kladno, obchvat	IČ k ÚR, akt.ZP po získání UR	1 700	2 200	0	500	2 200	STC	Správa Praha
I/62	I/62 Povrly - PHS a mosty ev. č. 62-009, 62-010, 62-011	PDPS (koncept)	602	602	0	0	602	UST	Správa Chomutov
I/62	I/62 Neštěmice - PHS a most ev. č. 62-004	PDPS, revize IČ a MPV	390	626	0	0	390	UST	Správa Chomutov
I/62	I/62 PHS Roztoky	ZP, IČ (NPM), PDPS (koncept), BA, správní poplatek	50	470	0	1	250	UST	Správa Chomutov
I/64	I/64 Skalka u Hazlova, směrová úprava	ÚR, DSP	999	1 350	0	1 000	999	KVA	Správa Karlovy Vary
I/67	I/67 Bohumín - Karviná	zahájení EIA	10	0	0	0	10	MRS	GR úsek výstavby
I/68	I/68 Orlová - Havířov	zahájení studie aktualizace trasy	0	0	0	0	0	MRS	GR úsek výstavby
I/69	I/69 Liptál - Jasenná, stoupací pruhy	TES čistopis; EIA čistopis; Doku PFGTP; ZP; BA-TES	233	744	0	163	233	ZLN	Správa Zlín
I/73	I/73 Troubsko - Kuřim	TES; EIA/TP poplatky	1 128	1 920	0	1	1 128	JHM	Závod Brno
I/73	I/73 Bořitov - Svitávka	DUR/IČ; TP pro transfer prstnatce plet'ového; Realizace podrobného GTP; DSP/IČ; Supervize podrob. GTP poplatky	1 993	11 870	0	428	5 000	JHM	Závod Brno
I/73	I/73 Svitávka – Staré Město	EIA	1 500	2 941	0	0	1 863	JHM	GR úsek výstavby
	Předinvestiční příprava a příprava menších INV akcí ÚV	Předinvestiční příprava a příprava menších INV akcí ÚV	4 700	7 384	0	3 474	5 263	BAL	GR úsek výstavby
	Předinvestiční příprava a příprava menších INV akcí STC	Předinvestiční příprava a příprava menších INV akcí STC	5 000	10 000	2 000	3 000	5 000	STC	Správa Praha

Tah	Název akce	Plánované činnosti 2. projednávání	Přidělené prostředky v roce	Předpokládané plnění v aktuálním roce	Předpokládané plnění pouze Výkupy	Požadováno na 1. pololetí z 06 - 2023	2023 upraveno na jednání s MD v 06-2023	Kraj	Správce akce
	Příprava opatření na DI pro přepravu NTK pro NJZ EDU – ZP	Příprava opatření na DI pro přepravu NTK pro NJZ EDU – ZP	10	1 000	0	0	10	STC	Správa Praha
	Předinvestiční příprava a příprava menších INV akcí JHC	Předinvestiční příprava a příprava menších INV akcí JHC	12 500	16 000	10 000	14 000	12 500	JHC	Správa České Budějovice
	Předinvestiční příprava a příprava menších INV akcí PLZ	Předinvestiční příprava a příprava menších INV akcí PLZ	13 500	13 917	5 198	7 000	13 500	PLZ	Správa Plzeň
	Předinvestiční příprava a příprava menších INV akcí KVA	Předinvestiční příprava a příprava menších INV akcí KVA	0	359	0	0	0	KVA	Správa Karlovy Vary
	Předinvestiční příprava a příprava menších INV akcí UST	Předinvestiční příprava a příprava menších INV akcí UST	4 197	7 084	89	4 197	4 197	UST	Správa Chomutov
	Předinvestiční příprava a příprava menších INV akcí LBR	Předinvestiční příprava a příprava menších INV akcí LBR	3 669	5 306	2 790	3 112	3 800	LBR	Správa Liberec
	Předinvestiční příprava a příprava menších INV akcí KHR	Předinvestiční příprava a příprava menších INV akcí KHR	250	750	0	100	750	KHR	Správa Hradec Králové
	Předinvestiční příprava a příprava menších INV akcí PBC	Předinvestiční příprava a příprava menších INV akcí PBC	490	1 900	130	500	490	PBC	Správa Pardubice
	Předinvestiční příprava a příprava menších INV akcí VYS	Předinvestiční příprava a příprava menších INV akcí VYS	6 031	13 458	4 449	6 031	10 000	VYS	Správa Jihlava
	Příprava opatření na DI pro přepravu NTK pro NJZ EDU – VYS	Příprava opatření na DI pro přepravu NTK pro NJZ EDU – VYS	80	6 797	10	80	80	VYS	Správa Jihlava
	Předinvestiční příprava a příprava menších INV akcí ZB	Předinvestiční příprava a příprava menších INV akcí ZB	5 077	14 900	1 000	6 549	10 000	JHM	Závod Brno
	Předinvestiční příprava a příprava menších INV akcí OLM	Předinvestiční příprava a příprava menších INV akcí OLM	895	5 400	0	900	900	OLM	Správa Olomouc
	Předinvestiční příprava a příprava menších INV akcí ZLN	Předinvestiční příprava a příprava menších INV akcí ZLN	288	3 100	0	287	288	ZLN	Správa Zlín
	Předinvestiční příprava a příprava menších INV akcí MRS	Předinvestiční příprava a příprava menších INV akcí MRS	500	1 000	0	500	500	MRS	Správa Ostrava
	Nerozdělená rezerva silnice	Nerozdělená rezerva silnice	184 293	0	0	0	20 000	BAL	GR úsek výstavby